

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020  
(Belanja Langsung)  
s/d Bulan Juni  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	0.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.422.868.400	58,11	54,97	3,14	1.514.737.350	62,52	955.870.020	39,45	23,07				
1.1	0.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.267.329.650	60,23	59	1,23	746.336.650	58,89	439.035.297	34,64	24,25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Materai (6000 &amp; 3000) : 606 Lembar dari 906 Lembar</p> <p>Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (Roda 2 : 79 unit, Roda 3 : 3 unit, Roda 4 : 18 unit, Roda 6 : 1 unit) : 30 Unit dari 101 Unit</p> <p>Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 22 Jenis dari 32 Jenis</p> <p>Terlaksananya pengadaan barang cetakan : 18 Unit dari 31 Unit</p> <p>Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah : 6 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersedianya Dokumen Lelang untuk jasa kebersihan kantor, Terdatanya Jumlah kendaraan dan waktu pembayaran</p> <p>2. Tersedianya ATK 5 jenis, Belanja alat listrik 6 jenis, Materai Rp.6000 = 232 buah dan Rp.3000=73 buah s/d Feb, Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10 Jenis, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surat kabar, retribusi sampah, jasa kebersihan utk bulan Feb,, Pengadaan barang cetakan 5 jenis, Penggandaan Fotocopy 9388 lembar</p> <p>3. Belanja ATK 30 jenis utk bln Maret, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln Maret, Materai Rp.6000 = 313 bh dan Rp.3000 = 78 buah sampai bln Maret, Pembelian peralatan kebersihan 23 jenis sampai Maret, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Maret, Pajak kendaraan roda 2 : 9 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 4 unit sampai bulan Maret, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai Maret, Penggandaan 16.795 lembar sampai Maret</p> <p>4. Belanja ATK 30 jenis utk bln April, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln April, Materai Rp.6000 = 313 bh dan Rp.3000 = 78 buah sampai bln April, Pembelian peralatan kebersihan 23 jenis sampai April, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan April, Pajak kendaraan roda 2 : 9 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 4 unit sampai bulan April, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai April, Penggandaan 16.795 lembar sampai April</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik (Induk , Tahura , lab , BBH , KPH : 6 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terkelolanya surat masuk : 6 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Kebutuhan untuk penanganan COVID - 19 : 9 jenis dari 9 jenis</p> <p>Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor : 6 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor : 56 Jenis dari 106 Jenis</p> <p>Terlaksananya penggandaan/foto copy : 24719 Lembar dari 59740 Lembar</p> <p>Tersedianya peralatan rumah tangga : 36 Jenis dari 46 Jenis</p> <p>Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas) : 6 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terlaksananya pengiriman surat keluar : 6 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p>5. Belanja ATK 30 jenis utk bln Mei, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln Mei, Materai Rp.6000 = 343 bh dan Rp.3000 = 93 buah sampai bln Mei: Pembelian peralatan kebersihan 31 jenis sampai Mei Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Mei, Pajak kendaraan roda 2 : 21unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 8 unit ampai bulan Mei, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai Mei, Penggandaan 20.206lembar sampai Mei</p> <p>6. . Belanja ATK 56 jenis utk bln Mei, Belanja alat listrik 22 jenis utk blnJ uni, Materai Rp.6000 = 453 bh dan Rp.3000 = 153 buah sampai bln Juni: Pembelian peralatan kebersihan 36 jenis sampai Juni Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Juni, Pajak kendaraan roda 2 : 21unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 8 unit ampai bulan Juni, Pengadaan barang cetakan18 jenis sampai Juni, Penggandaan 24.719lembar sampai Juni</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Untuk Belanja bahan pembersih dan obat-obatan (kegiatan terkait penanganan covid) disebabkan adanya PMK No.28/PMK.03/2020 Tanggal 6 April 2020 ttg Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID 19. 2. Belanja Listrik sesuai kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
1.2	0.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	996.814.750	50,73	50,73	0	487.215.000	48,88	441.284.550	44,27	4,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Honor pengelola keuangan : 6 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Honor perencana program : 6 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Honor pengelola kepegawaian : 6 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Tersedianya jasa keamanan kantor : 6 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penyusunan Draf SK Penatausahaan;</p> <p>Pendataan pegawai penerima honor</p> <p>2. Terbayarnya honorarium pengelola keuangan , kepegawaian, perencana program bulan Februari 2020</p> <p>3. Terbayarnya honorarium pengelola keuangan , kepegawaian, perencana program bulan Maret 2020</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Honor pengelola barang : 6 Bulan dari 12 Bulan  Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan : 6 Bulan dari 12 Bulan	4. Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, percana program Bulan April 2020 5. Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, percana program Bulan Mei 2020 6. Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, percana program Bulan Juni 2020. <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b>
1.3	0.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	158.724.000	87,52	49,43	38,09	281.185.700	177,15	75.550.173	47,6	129,56	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah : 0 Kali dari 17 Kali  Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 0 Kali dari 217 Kali  Tersedianya makan dan minum rapat : 121 os dari 1900 os	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Penjadwalan kebutuhan makan dan minum rapat selama 1 tahun dan penjadwalan monev untuk kegiatan dinas LHK tahun 2020 2. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 318 OS dan Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul dalam rangka cek fisik dan penggunaan tanah barang milik daerah dalam rangka optimalisasi aset 3. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS sampai dengan bulan Maret 4. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS April. 5. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS dari 4250 OS Bulan Mei 6. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 554 OS dari 4250 OS; Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo selama bulan Juni <b>Faktor Penghambat:</b> Untuk Belanja Mamin rapat dan Perjalanan Luar Daerah Sesuai Edaran Gubernur No.121/KEP/2020 dalam status tanggap darurat COVID 19 <b>Faktor Pendukung:</b>
2	0.00.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	1.622.036.242	41,17	36,27	4,9	629.307.500	38,8	300.973.060	18,56	20,24				
2.1	0.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	169.794.992	3,88	3,8	0,08	4.996.000	2,94	4.536.000	2,67	0,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Penggantian papan nama gedung : 0 Unit dari 4 Unit Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder : 0 Unit dari 1 Unit  Pembuatan Portal TAHURA Bunder : 0 Unit dari 4 Unit  Dokumen Perencanaan Rehab Gedung Kantor Depo Arsip dan Penataan Halaman : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan dalam pengadaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Gedung kantor 2. Persiapan dalam pengadaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Gedung kantor 3. Pemilihan konsultan perencana untuk Penataan halaman kantor dan depo arsip dan sudah terpilih melalui e pengadaan langsung

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>4. penandatanganan SPK. konsultan perencana untuk Penataan halaman kantor dan depo arsip</p> <p>5. Pada kegiatan ini masuk ke tahap pemilihan Konsultan Perencana Penataan hal kantor dan depo arsip dan sudah terpilih melalui e pengadaan langsung, selanjutnya penandatanganan SPK.</p> <p>6. Perencana Penataan hal kantor dan depo arsip sudah selesai ; Proses e PL untuk pelaksanaan Penggantian Papan nama gedung bulan Juni</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.2	0.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	244.977.000	59,33	59,73	-0,4	142.992.000	58,37	91.454.500	37,33	21,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Kamera : 1 Buah dari 1 Buah</p> <p>Pengadaan Washtafel (pemasangan dan jaringannya) : 10 unit dari 10 unit</p> <p>Printer Dot matrik LQ2190 : 0 Buah dari 1 Buah</p> <p>Printer IP 110 Print Portable : 0 Buah dari 1 Buah</p> <p>LCD/ viewer : 0 Unit dari 2 Unit</p> <p>Printer Epson/Cannon : 0 Buah dari 2 Buah</p> <p>Printer plotter : 0 Buah dari 1 Buah</p> <p>AC 2 PK untuk Bidang : 8 Unit dari 9 Unit</p> <p>Printer Laser Jet Umum : 0 Buah dari 2 Buah</p> <p>Pengadaan Komputer PC : 0 Unit dari 4 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Persiapan dokumen untuk pengadaan Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>2. Persiapan dokumen untuk pengadaan Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>3. Tersedianya 1 unit kamera digital dan proses pengadaan ac 2 pk sudah dilakukan melalui e pengadaan langsung selanjutnya penandatanganan SPK</p> <p>4. Pengadaan 9 unit AC 2 PK sudah dilakukan lewat e pengadaan langsung Bulan April 2020</p> <p>5. Pengadaan 1 unit kamera digital dan pengadaan 9 unit AC 2 PK sudah dilakukan lewat e pengadaan langsung sampai Bulan Mei 2020.</p> <p>6. Pengadaan Washtafel sudah dilaksanakan;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Adanya sisa pengadaan untuk Pengadaan Air Conditioner (AC) sebesar Rp.6.114.500</p> <p>2. Belanja Modal Pengadaan Wastafel (kegiatan terkait penanganan covid) Pelaksanaan Pengadaan sudah selesai, Fisik sdh 100% dan pencairan akan dilaksanakan bulan Juli</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.3	0.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	492.144.000	46,36	35	11,36	211.358.500	42,95	5.972.600	1,21	41,73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Biaya pemeliharaan eternit : 0 m2 dari 20 m2</p> <p>Pemeliharaan pos jaga dodokan : 0 m2 dari 18 m2</p> <p>Pembuatan ruang kearsipan : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul : 0 Unit dari 8 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Proses Persiapan dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor</p> <p>2. Proses Persiapan dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor</p> <p>3. Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang / jasa</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Biaya perbaikan pintu ruangan arsip : 0 Unit dari 2 Unit</p> <p>Pemeliharaan Saluran air hujan : 0 m dari 50 m</p> <p>Biaya pengecatan gedung AULA B dan ruang arsip : 0 Unit dari 725 Unit</p> <p>Biaya perbaikan pintu ruangan : 0 Unit dari 2 Unit</p> <p>Biaya pengecatan gedung : 0 m2 dari 750 m2</p> <p>Penggantian conblok : 0 m2 dari 100 m2</p> <p>Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor : 0 Kali dari 1 Kali</p> <p>Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP : 0 Unit dari 2 Unit</p> <p>Canopy tempat parkir : 0 m2 dari 30 m2</p> <p>Pemasangan pagar BRC : 0 m dari 60 m</p> <p>Pemeliharaan mushola : 0 m2 dari 80 m2</p> <p>Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Pemeliharaan ruang peralatan kendaraan : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Pemeliharaan Atap Dinas Induk : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Biaya pemeliharaan dinding kaca : 0 m2 dari 20 m2</p> <p>Pemeliharaan plafon : 0 m2 dari 15 m2</p> <p>Perbaikan Saluran Air Bersih : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>Tempat parkir roda 3 : 0 m2 dari 8 m2</p> <p>Pemeliharaan kantor argulobang : 0 m2 dari 70 m2</p> <p>Biaya perbaikan pintu kamar mandi : 0 Buah dari 2 Buah</p>	<p>4. Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang/jasa.</p> <p>5. Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang/jasa.</p> <p>6. Perbaikan air bersih Bulan Juni 2020. Proses prngadaan pekerjaan pemasangan pagar pengaman bak pengendap persemaian bunder tahap pembuatan HPS dan gambar pagar pengaman</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Pada kegiatan Penambahan daya listrik tidak dapat dilaksanakan 100 % dikarenakan anggaran dana yang ada tidak mencukupi (Sesuai aturan terbaru per bulan April 2020 dari PLN bahwa untuk menaikkan daya listrik menjadi tiga fase kurang lebih sebesar Rp. 48.187.500 sementara anggaran yang tersedia sebesar Rp. 45.638.900) 2. Adanya perubahan DPA di Triwulan 2 dan pemotongan anggaran, belum ada kepastian penggunaan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.4	0.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	507.780.500	37,8	33	4,8	177.751.000	35,01	117.922.500	23,22	11,78	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Kendaraan roda 2 : 79 Unit dari 79 Unit</p> <p>Kendaraan roda 6 : 1 Unit dari 1 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Proses Identifikasi Kendaraan Dinas yang masuk dalam Pemeliharaan</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Kendaraan roda 3 : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Kendaraan roda 4 : 18 Unit dari 18 Unit</p>	<p>2. Tersedianya BBM ; Tersedianya suku cadang Kendaraan roda 4 bulan Februari</p> <p>3. Pembelian voucher BBM kendaraan roda 2,3,dan 4, service dan pembelian suku cadang kendaraan roda 4 sampai bulan Maret</p> <p>4. Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, Service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan April 2020</p> <p>5. Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Mei 2020.</p> <p>6. Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Juni 2020.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Untuk Belanja Servis dan Penggantian Suku Cadang Tidak dilaksanakan di TW 2 karena rasionalisasi COVID-19.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.5	0.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	207.339.750	46,17	46,17	0	92.210.000	44,47	81.087.460	39,11	5,36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Pemeliharaan gergaji mesin : 0 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan pesawat telepon : 0 Unit dari 15 Unit</p> <p>Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH : 0 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan Genset : 0 Unit dari 4 Unit</p> <p>Jaringan Listrik : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Perawatan Faximile : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Pemeliharaan pompa air : 0 Unit dari 5 Unit</p> <p>Jaringan internet : 1 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan elektronik Eks. Hut. : 0 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan Printer : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan pemotong rumput : 0 Unit dari 5 Unit</p> <p>Pengisian tabung pemadam kebakaran : 5 Buah dari 31 Buah</p> <p>Perawatan AC : 25 Unit dari 74 Unit</p> <p>Perawatan TV &amp; Monitor : 0 Unit dari 5 Unit</p> <p>Perawatan TV LCD : 0 Unit dari 2 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Persiapan Dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>2. Persiapan Dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>3. Pemeliharaan AC sebanyak 6 unit, Tahap pelaksanaan pemeliharaan jaringan internet</p> <p>4. Pemeliharaan AC 9 unit</p> <p>5. Pemeliharaan jaringan internet, Pemeliharaan AC 9 unit, dan pemeliharaan peralatan kantor Bulan Mei 2020.</p> <p>6. Pemeliharaan jaringan internet, Pemeliharaan AC 9 unit, Pemeliharaan jaringan internet 1 unit, komputer 20 unit, notebook 13 unit, printer 4 unit, faximile 2 unit, AC 25 unit, CCTV, alat elektronik 6 unit, LCD 6 unit, pengisian tabung gas 5 unit Bulan Juni 2020.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Perawatan komputer /PC : 20 Unit dari 59 Unit Perawatan mesin ketik : 0 Unit dari 9 Unit  Perbaikan AC Dinas Eks. Hut : 0 Unit dari 2 Unit Perawatan Note Book : 13 Unit dari 36 Unit Pemeliharaan LCD : 0 Unit dari 5 Unit Perawatan Camera : 0 Unit dari 2 Unit Instalasi telepon : 0 Unit dari 2 Unit Pemeliharaan CCTV : 0 Unit dari 1 Unit Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP : 0 Unit dari 1 Unit	
3	0.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	192.907.000	43,44	54,41	-10,96	78.199.200	40,54	72.660.900	37,67	2,87				
3.1	0.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	18.172.000	100	100	0	18.172.000	100	17.172.000	94,5	5,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	Tersusunnya LKJIP 2019 : 1 Laporan dari 1 Laporan Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 : 2 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Proses Penyusunan LKJIP; Tersedianya ATK pendukung Kegiatan  2. Tersusunnya LKJIP 2019 DAN Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 3. Tersusunnya LKjip 2019 dan Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi Rp.1.000.000 untuk belanja cetak
3.2	0.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.000.000	53,5	53,5	0	15.685.400	52,28	15.153.900	50,51	1,77	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 2 Laporan Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 0 Laporan dari 1 Laporan Laporan Keuangan Tahunan Audited : 0 Laporan dari 1 Laporan Laporan Keuangan Bulanan : 6 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulan Januari 2. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulan Februari 3. Tersusunnya laporan keuangan Bulan Maret  4. Tersusunnya Laporan keuangan bulan April 5. Tersusunnya Laporan keuangan bulan Mei 6. Tersusunnya Laporan keuangan bulan Juni dan Triwulan II <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
3.3	0.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan	117.512.000	35,44	53,44	-18	37.492.000	31,9	34.265.000	29,16	2,75	Dinas Lingkungan	Sekretariat - Subbagian	Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021 : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Data dan Informasi										Hidup dan Kehutanan	Program	<p>Tersusunnya ROPK 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Publikasi LHK (Cetak) : 0 Kali dari 1 Kali</p> <p>Tersusunnya Renja OPD 2021 dan Renja Perubahan 2020 : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Publikasi LHK (Media Masa) : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020 : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Tersusunnya data IKLH : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Dokumen statistik, materi laporan LKJIP dan LKPJ : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tersusunnya ROPK 2020; Koordinasi Forum Perangkat Daerah, Tersusunnya Paket SIRUP DLHK 2020; Tersusunnya perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas LHK DIY; Terlaksananya Forum OPD Dinas LHK DIY; Form Statistik DLHK Tahun 2020;Rancangan akhir dan Draft Final Renja DLHK tAHUN 2020; Tersedianya ATK untuk mendukung kegiatan; Terbayarnya honor Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
3.4	0.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	27.223.000	29,14	29,14	0	6.849.800	25,16	6.070.000	22,3	2,86	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	<p>Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD : 6 Dokumen dari 12 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya Monev Kegiatan Dinas di BDH Playen, BDH Paliyan ; Rapat koordinasi pelaporan bulanan (agar ada kesragaman dalam pelaporan), Monev BDH Playen untuk Inventarisasi data dan pengumpulan data statistik Kehutanan; Laporan Monev untuk Tw. I DLHK DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
4	1.11.16	<b>PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>322.201.500</b>	<b>36,06</b>	<b>30,08</b>	<b>5,98</b>	<b>110.316.500</b>	<b>34,24</b>	<b>101.027.500</b>	<b>31,36</b>	<b>2,88</b>				
4.1	1.11.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	234.494.500	21,86	20,21	1,65	49.864.500	21,26	44.090.500	18,8	2,46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan	<p>Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan : 6 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota di DIY : 6 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Belum adanya Progres Keuangan atau Fisik (dimulai bulan Maret)</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
												Hidup - Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<p>2. Terlaksananya Rapat Kerja Validasi Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sleman Tahun 2020-2040 tanggal 19 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi dengan pemrakarsa dan Tim penyusun Kerangka Acuan Rencana Pembangunan TPST Banjarrejo Kab. Gunungkidul tanggal 3 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi dengan pemrakarsa dan Tim penyusun Adendum ANDAL RKL-RPL Rencana Pembangunan Underpass YIA Kulon Progo tanggal 5 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Asistensi Perbaikan Dokumen UKL-UPL Rencana Penggalian dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo Oleh Heru Iswadi tanggal 25 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY</p> <p>3. Terlaksananya rapat kerja verifikasi KLHS RTRW Kab. Gunungkidul tgl 4 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya rapat kerja validasi verifikasi perbaikan KLHS RTRW Kab. Sleman Tahun 2020-2040 tgl 16 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya workshop KLHS tgl 17 Maret 2020 bertempat di ruang rapat A DLHK DIY sebanyak 40 orang; Terlaksananya asistensi ANDAL, RKL-RPL rencana penambangan dan pengolahan batu gamping PT. Sugih Alamnugroho tgl 6 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya verifikasi dengan pemrakarsa dan tim penyusunan perbaikan kerangka acuan rencana kegiatan Desa Wisata Bleberan, kab. Gunungkidul tgl 9 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya asistensi adendum ANDAL, RKL-RPL rencana pembangunan underpass Bandara YIA Kulon Progo tgl 11 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DY sebanyak 20 orang; Terlaksananya pemeriksaan dokumen UKL-UPL rencana penggalian dan pengambilan pasir dan batu dalam rangka pemeliharaan</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>4. Terlaksananya proses penyusunan rekomendasi validasi 2 KLHS ke Gubernur DIY untuk persetujuan Validasi yaitu: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Gunungkidul; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sleman Tahun 2020-2040.</p> <p>Terlaksananya proses penilaian secara online terhadap dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan pembangunan Hotel oleh PT Lentera Prosperindo;</li> <li>2. Rencana kegiatan pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu;</li> <li>3. Rencana kegiatan Unit Penetasan (Hatchery) oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm;</li> <li>4. Rencana kegiatan pembangunan TPST Banjarejo, Gunungkidul</li> <li>5. Rencana kegiatan pembangunan perkantoran di Desa Siraman, Gunungkidul</li> </ol> <p>Terlaksananya progres finalisasi DIKPLHD Tahun 2019, untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DIY</p> <p>5. Terlaksananya pembahasan Andal RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau kegiatan unit penetasan (Hatchery) pembibitan ayam petelur oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kab. Gunungkidul tanggal 28 Mei 2020 Bertempat di Ruang Rapat A Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara online; Terlaksananya progres finalisasi DIKPLHD Tahun 2019, untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DIY direncanakan DIKPLHD Tahun 2020 pelaksanaan di bulan Desember</p> <p>6. Terlaksananya pembahasan Andal RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Hotel PT Lentera Prosper Indo berlokasi di Jl. Raya Wates-Purworejo, Pedukuhan Seling, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo tanggal 2 Juni 2020; Terlaksananya Rakor persiapan sidang komisi untuk Andal RKL-RPL Rencana Pembangunan Perkantoran Di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 Juni 2020; Terlaksananya Rapat UKL-UPL Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo oleh Triyandi Mulkan tanggal 18 Juni 2020</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<b>Faktor Penghambat:</b> Menindaklanjuti SE. Gubernur DIY Nomor 433/4958 Tanggal 17 Maret 2020 terkait Pencegahan Covid-19 di DIY, sehingga kegiatan dilaksanakan dengan sistem online  <b>Faktor Pendukung:</b>
4.2	1.11.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	87.707.000	74,03	56,48	17,55	60.452.000	68,92	56.937.000	64,92	4,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 6 Bulan dari 12 Bulan  Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 41 Usaha/Kegiatan dari 100 Usaha/Kegiatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Belum adanya progres fisik maupun keuangan (dilaksanakan bulan Maret); belum ada pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk untuk bulan ini 2. Belum adanya progres fisik maupun keuangan (dilaksanakan bulan Maret); belum ada pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk untuk bulan ini 3. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan ke 32 perusahaan; Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (Baju, Sepatu,Topi) sebanyak 15 buah; Belanja Alat Tulis Kantor sebanyak 1 paket; Rapat Ekspose Hasil Pengawasan ; Rapat Evaluasi Pelaksanaan dan Penegakkan Hukum LH  4. - 5. - 6. -  <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Keuangan dikarenakan Biaya uji sampel tidak dilaksanakandan pengembalian ke Kasda <b>Faktor Pendukung:</b>	
5	1.11.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	288.536.900	68,08	28,49	39,59	192.563.400	66,74	156.378.400	54,2	12,54					
5.1	1.11.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	187.142.900	73	32	41	134.835.400	72,05	105.035.400	56,13	15,92	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Dokumen Perencanaan Gerakan Bersih Sungai : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Belum adanya progres fisik dan keuangan (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)  2. Belanja ATK; Koordinasi pelaksanaan gerakan bersih sungai; Pemantauan kualitas air sungai periode I 3. Belanja ATK, fotocopy; Belanja perlengkapan untuk gerakan bersih sungai dan pemantauan kualitas air dan udara; Raker pemantauan kualitas udara  4. Terbayarnya honortenaga teknis perencanaan dan pengawasa gerakan bersih sungai ; Biaya Laboratorium Pemantauan Air Sungai	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>5. honorarium tenaga teknis perencana dan pengawas gerakan bersih sungai tidak dibayarkan karena untuk bulan Mei kondisi masih tanggap darurat COVID 19 sehingga tidak bekerja untuk melaksanakan gerakan bersih sungai</p> <p>6. untuk bulan Juni Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup memenuhi beberapa undangan yang terkait dengan ketugasan melalui media online.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> selisih keuangan karena ada 2 sosialisasi gerakan bersih sungai dipending pelaksanaannya sehingga untuk hr peserta, makan minum harian umum dan hr narasumber tidak bisa direalisasikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
5.2	1.11.17.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	101.394.000	59	22	37	57.728.000	56,93	51.343.000	50,64	6,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<p>Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri : 11 Kelompok dari 16 Kelompok</p> <p>Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota</p> <p>Pengadaan Perlengkapan Gerakan Bersih Pantai : 0 Paket dari 1 Paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Belum adanya Progres Fisik maupun Keuangan (dimulai bulan Februari)</p> <p>2. Workshop pengelola sampah mandiri 2 kali di Gunungkidul membina 2 kelompok pengelola sampah; Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri di DLHK DIY membina 6 kelompok/JPSM</p> <p>3. Workshop pengelola sampah mandiri di Kab. Sleman membina 2 kelompok; Workshop pengelola sampah mandiri di Kota Yk membina 1 kelompok</p> <p>4. Tersediannya perlengkapan bersih pantai berupa kaos, topi dan bagor</p> <p>5. -</p> <p>6 Terkoordinasikannya pengelolaan limbah B3 Medis dgn Kab/Kota</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
6	1.11.18	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	1.219.946.520	20,2	16,89	3,31	234.215.000	19,2	169.158.300	13,87	5,33				
6.1	1.11.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	489.868.500	11,35	11	0,35	54.570.500	11,14	46.386.500	9,47	1,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi	<p>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota</p> <p>Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru) : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Belum adanya progres fisik dan keuangan (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup		<p>2. Terlaksananya persiapan dan pelaksanaan kegiatan; Terlaksananya Workshop Pembinaan Kalpataru tgl 4 Feb 2020 sebanyak 30 orang dari 5 Kab/Kota, seleksi danveru; Terlaksananya Workshop Pembinaan Kampung Iklim tgl 6 feb 2020 sebanyak 30 orang dari 5 Kab/Kota; Workshop Pembinaan Sekolah Adwiyata tgl 11,12 dan 13 Feb 2020 sebanyak 50 orang x 3 hari = 150 orang</p> <p>3. Belanja pengadaan pembelanjaan alat tulis; Perjalanan dinas monitoring/pendampingan usulan calon Kalpataru DIY; Belanja konsumsi; Perjalanan dinas monitoring dan pendampingan usulan calon program Adiwiyata Nasional; Honorarium Pokja Adwiyata; Perjalanan dinas monitoring dan pendampingan usulan calon program kampung iklim Nasional 2020</p> <p>4. Belanja pengadaan Pembelanjaan/ pembelian seragam Ferifikator Adiwiyata tingkat DIY , untuk bulan April</p> <p>5. - 6.-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> beberapa penundaan kegiatan di Triwulan IV terkait dengan Edaran Gubernur No.121/KEP/2020 dalam status tanggap darurat COVID 19</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
6.2	1.11.18.002	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	121.484.620	75,19	50,9	24,29	89.157.000	73,39	75.516.800	62,16	11,23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengendali Mutu	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Persiapan Pelaksanaan In House Training, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, Uji banding, Survailen</p> <p>2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan in house training sebanyak 10 orang; Pembelian ATK 1 paket; Pembelian alat dan bahan praktek pelaksanaan in house training; Terealisasinya cetak banner sebanyak 3 unit; Terealisasinya cetak banner sebanyak 3 unit;Terlaksananya in house training selama 2 hari; Terlaksananya rapat koordinasi tindak lanjut temuan reakkreditasi</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>3. Pengadaan buku cetak sebanyak 2 eksemplar melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN); Pengadaan buku cetak sebanyak 2 eksemplar melalui Lab. Kehati; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji ke Kabupaten Sleman pada tgl 4, 5, 11 dan 12 Maret 2020</p> <p>4. Pengadaan jasa konsultasi aplikasi/software telah dilakukan pemilihan penyedia melalui E-pengadaan langsung dan SPK sudah ditandatangani 31 Maret 2020</p> <p>5. Pengadaan jasa konsultasi aplikasi/software telah dilakukan tahap paparan laporan pendahuluan oleh pihak ketiga, dan sosialisasi aplikasi untuk intern pengelola laboratorium dan sosialisasi kepada perwakilan pelanggan laboratorium karena sistem dibuat untuk mengakomodir 2 (dua) kepentingan yaitu pelanggan untuk pendaftaran dan analisis untuk pengujiannya</p> <p>6. Pengadaan jasa konsultasi aplikasi/software  <b>Faktor Penghambat:</b>  - Proses Pengadaan baru selesai tanggal 30 Maret 2020 dan ditetapkan SPK tanggal 31 Maret 2020 sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 65 hari kalender</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
6.3	1.11.18.003	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	608.593.400	16,35	14,84	1,51	90.487.500	14,87	47.255.000	7,76	7,1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengujian	Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan : 1 Unit dari 61 Unit Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan : 0 Parameter dari 19 Parameter	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Persiapan pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan untuk bulan Januari</p> <p>2. Terealisasi pengadaan ATK sebanyak 35 jenis, pengadaan menyesuaikan paket kegiatan; Terealisasi fotocopy sebanyak 1.250 lembar; Terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 152 OB; Terealisasi rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 75 OS; Terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 8 kali</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>3 Terealisasi pengadaan ATK sebanyak 19 jenis. pengadaan menyesuaikan paket kegiatan; Terealisasi 7 jenis cetakan dari 7 jenis cetakan; Terealisasi fotocopy sebanyak 1960 lembar; Terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 76 OB; Terealisasi rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 45 OS; Terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 9 kali.</p> <p>4. terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 228 OB; terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 17 kali</p> <p>5. rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 120 OS</p> <p>6. pemeliharaan 1 unit peralatan air (IPAL); pembelian ekstrafooding petugas laboratorium sebanyak 228 OB;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
7	1.11.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	973.039.900	28,41	25,8	2,61	246.503.900	25,33	224.867.500	23,11	2,22				
7.1	1.11.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	588.150.900	36,87	36,87	0	207.864.900	35,34	197.936.500	33,65	1,69	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Data Tutupan Lahan DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  Penanaman Vegetasi : 20 Ha dari 50 Ha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Belum adanya progres fisik maupun keuangan untuk bulan ini (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)</p> <p>2. Dalam proses persiapan dokumen;</p> <p>Perjalanan Dinas dalam rangka survey dan pengumpulan data penyusunan dokumen RTT THL: a. Tgl 13 Jan 2020 ke Degolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, b. Tgl 14 Jan 2020 ke Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, c. Tgl 15 Jan 2020 ke Buyutan, Ngalang, Gedangsari, GK, d. Tgl 16 Jan 2020 ke Terong, Dlingo, Bantul, e. Tgl 17 Jan 2020 ke Kedungpoh, Nglipar, GK, f. Tgl 20 Jan 2020 ke Cikalan, Banjarharjo, Kalibawang, KP, g. Tgl 21 Jan 2020 ke Karang Sari, Pengasih, KP, h. Tgl 22 Jan 2020 ke Malkan, Sambirejo, Prambanan, Sleman, i. Tgl 23 Jan 2020 ke Putat, Patuk, GK, j. Tgl 24 Jan 2020 ke Nglampar, Nglegi, Patuk, GK, k. Tgl 27 Jan 2020 ke Bulaksumur, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, l. Tgl 28 Jan 2020 ke Magirejo, Ngalang, Gedangsari, GK; Rapat persiapan penanaman (Ekowisata) tgl 7 Jan 2020 di DLHK DIY; Rapat persiapan penanaman (bamboo) tgl 8 Jan 2020 di DLHK DIY; Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan data Rantek (Ekowisata); a. Tgl 29 Jan 2020 ke Klayar, Kepek, Karangmojo, GK, b. Tgl 30 Jan 2020 ke Ngingrong, Mulo, Paliyan, GK, c. Tgl 31 Jan 2020 ke watulayah, Gubugrubuh,</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY : 1 Dokumen RTT Rehabili dari 1 Dokumen RTT Rehabili</p> <p>3. Rapat koordinasi penyusunan RTT RHL tgl 10 Maret 2020 di DLHK DIY; Rapat persiapan penanaman (ekowisata) tgl 11 Feb 2020 di DLHK DIY; Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan rekomendasi pengelolaan DAS DIY: a. Tgl 10 Feb 2020 ke Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, b. Tgl 12 Feb 2020 ke Umbulsari, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, c. Tgl 13 Feb 2020 ke Plumpang, Kalirejo, Kokap, KP, d. Tgl 14 Feb 2020 ke Separang, Pagerharjo, Samigaluh, KP, e. Tgl 17 Feb 2020 ke Bagunjiwo, Kasihan, Bantul, f. Tgl 19 Feb 2020 ke Wukirsari, Cangkringan, Sleman, g. Tgl 20 Feb 2020 ke semin, GK, h. Tgl 21 Feb 2020 ke Sendangsari, Minggir, Sleman; Perjalanan dinas dalam rangka monitoring sumur (Fluktuasi Muka Air tanah): a. Tgl 2 Maret 2020 ke Sleman, b. Tgl 3 Maret 2020 ke Sleman, c. Tgl 4 Maret 2020 ke Sleman, d. Tgl 5 Maret 2020 ke Sleman, e. Tgl 6 Maret 2020 ke Sleman, f. Tgl 9 Maret 2020 ke Sleman, g. Tgl 10 Maret 2020 ke Sleman, h. Tgl 11 Maret 2020 ke Sleman, i. Tgl 12 Maret 2020 ke Sleman, j. Tgl 13 Maret 2020 ke Sleman; Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan RHL tgl 18 Feb 2020 di DLHK DIY;</p> <p>5. Penggandaan dan Pencetakan Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT); Honorarium Harian Non PNS untuk Kegiatan Penanaman Vegetasi (Ekowisata) di : Klayar, Nglipar, Gunungkidul ; Ngingrong, Mulo, Gunungkidul; Kepek, Gunungkidul; Candi Rest Area, Karangmojo, Gunungkidul; Watu Layah, Playen, Gunungkidul.</p> <p>6. Laporan rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pendampingan Sipil Teknis belum dapat terlaksana karena terkait dengan DAK</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	
7.2	1.11.19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	327.813.000	6,35	6,35	0	4.439.000	1,35	3.981.000	1,21	0,14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	<p>Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 Ha (1600 btg + 400 Penyulaman) di Pantai Mlarangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo : 0 Ha dari 5 Ha</p> <p>Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah : 0 Ha dari 10 Ha</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Belum adanya progres fisik maupun keuangan untuk bulan ini (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha) : 0 Ha dari 10 Ha	<p>2. Terlaksananya rapat persiapan inventarisasi data keanekaragaman hayati di hutan lindung RPH Mangunan;</p> <p>Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka persiapan inventarisasi data keanekaragaman hayati di hutan lindung RPH; Terlaksananya rapat persiapan pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder</p> <p>3. Terlaksananya lelang Belanja Konsultasi Penelitian Data Keanekaragaman Hayati di RPH Mangunan</p> <p>4. -</p> <p>5. Kegiatan TSL dan pembinaan masyarakat di sekitar Tahura Masuk rasionalisasi Covid 19</p> <p>6. Kegiatan penanaman pantai, pemeliharaan tanaman pantai dan penanaman sumber air dipindah ke TW 4 karena tanggap darurat Covid-19</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan Penanaman Pantai, Pemeliharaan Tanaman Pantai dan Penanaman Sumber Air dipindah di Tw. IV karena tanggap darurat Covid 19</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
7.3	1.11.19.003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	57.076.000	68	23,5	44,5	34.200.000	59,92	22.950.000	40,21	19,71	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan- Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun)- Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH)- Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian- Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan- Patroli	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terkoordinasikannya persiapan kegiatan Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan dan Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan- Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Gabungan Pengamanan Hutan : 0 BDH dari 5 BDH	<p>2. Tersedianya bahan kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan; Terlaksananya pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Gubug Rubuh, RPH Playen Gunungkidul; Terlaksananya perjalanan dinas terkait pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Gubug Rubuh BDH Playen, BDH Playen dan BDH Paliyan; Terlaksananya identifikasi daerah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Kedungwanglu BDH Paliyan, RPH Bibal BDH Panggang dan RPH Kenet BDH Karangmojo; Terlaksananya identifikasi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di RPH Candi BDH Karangmojo, RPH Menggoran BDH Playen, RPH Gebang BDH Panggang dan RPH Nglipar BDH Karangmojo; Terlaksananya patrol gabungan pengamanan hutan di RPH Menggoro, BDH Paliyan, RPH Giring BDH Paliyan, RPH Pucanganom, BDH Panggang dan RPH Mangunan BDH Kulon Progo " Bantul; Terlaksananya patrol pengendalian kebakaran hutan di RPH Kepek BDH Playen Gunungkidul</p> <p>3. Tersedianya pembinaan masyarakat sekitar hutan di Dusun Pule bener, RPH Giring, BDH Paliyan Gunungkidul; Terlaksananya perjalanan dinas terkait pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Giring, BDH Paliyan Gunungkidul; Terlaksananya koordinasi pengamanan kawasa hutan di BDH yang bertempat di BDH Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksananya identifikasi daeah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Mulo, BDH Paliyan serta RPH Menggoran, BDH Playen, Gunungkidul; Terlaksananya Identifikasi daerah rawa kebakaran hutan dan lahan di RPH Blimbing, BDH Panggang dan RPH Gelaran, BDH Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksananya patroli gabungan pengamanan hutan di BDH Playen dan BDH Panggang, Gunungkidul; Terlaksananya patroli pengendalian kebakaran hutan di BDH Karangmojo, Gunungkidul</p> <p>4. -</p> <p>5. Belum ada Tindak Pidana Kehutanan yang sampai pada tahap penyidikan s/d bulan Juni.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya Deviasi keuangan disebabkan karena belum adanya Laporan Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan s/d bulan Juni</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.4	1.11.19.006	Penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis di Luar Kawasan Hutan (DAK)	0	0	1,84	-1,84	0	nan	0	nan	nan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses persiapan untuk Gully Plug, Dam Penahan dan Penanaman Hutan Rakyat</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya Surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
8	1.11.20	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	8.824.492.517	62,98	52,71	10,27	5.216.592.000	59,11	2.675.070.435	30,31	28,8				
8.1	1.11.20.001	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	1.050.000.000	99	5	94	1.035.250.000	98,6	77.860.000	7,42	91,18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan	<p>Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA : 0 km dari 1.2 km</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terbentuknya tim pengadaan operasi dan pemeliharaan jembatan timbang dan tim pengadaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA; Pemantauan untuk pemeliharaan jalan kawasan TPA; Belanja manmin rapat; Belanja pengadaan; monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat; koordinasi terkait ijin rekomendasi angkutan sampah dan koordinasi /presentasi pengelolaan sampah; koordinasi terkait ijin rekomendasi angkutan sampah dan koordinasi /presentasi pengelolaan sampah</p> <p>Monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat melalui Perjalanan Dinas Dalam Daerah; koordinasi terkait penertiban, evaluasi pelaksanaan penertibannangkutan sampah dan persiapan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pemeliharaan jalan Baru dilakukan proses pelelangan pekerjaan yang seharusnya bulan Juni dengan adanya COVID maka rekanan untuk proses penawarannya tidak bisa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
8.2	1.11.20.002	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	7.774.492.517	58,11	59,15	-1,04	4.181.342.000	53,78	2.597.210.435	33,41	20,38	Dinas Lingkungan	Balai Pengelolaan	Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill : 3.7 Ha dari 10 Ha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
												Hidup dan Kehutanan	Sampah - Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	<p>Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA : 0 Lokasi dari 2 Lokasi</p> <p>Pengadaan Perlengkapan K3 : 6 Jenis dari 6 Jenis</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik : 2 Unit dari 5 Unit Operasi dan Pemeliharaan TPST ( 1 Unit ) : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Sewa Alat Berat : 0 Unit dari 2 Unit</p> <p>Sewa Kendaraan Pengangkut BBM : 0 Unit dari 1 Unit Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA : 35 Orang dari 35 Orang</p>	<p>Tersusunnya dokumen pengadaan dan terpilihnya penyedia tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA dan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis; Koordinasi persiapan dalam Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA; Tersedianya tanah urug 4000 m3; Pengambilan sampel air Lindi dan Uji Lab 2 titik, Tersedianya baju kerja, Helm Sepatu, Tersedianya HOK Kontrak bulan Feb sebanyak 35 org</p> <p>Pengadaan tanah urug s/d maret sebanyak 4.000 m3 dan Sirtu 225 m3; Pengambilan sample K3 dan sampel air sumur pantau; Tersedianya HOK kontrak pada bulan Maret sebanyak 35 orang di TPA Piyungan; Pengadaan perlengkapan K3: Hard hat, sepatu, kacamata, sarung tangan, masker dan pakaian kerja;</p> <p>Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Tersedianya tanah urug s/d bulan Juni2020 sebanyak 8693,37 m3 dan Sirtu 450 m3; Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Terlaksananya Pengantian suku cadang alat berat; Tersedianya HOK Kontrak pada bulan Juni sebanyak 35 Orang di TPA Piyungan sesuai Termin pada kontrak; Tersedianya Perlengkapan K3 sbb : Hard hat, Sepatu , Kacamata, Sarung tangan , Masker dan Pakaian Kerja;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Untuk belanja Jasa Pengelola TPA Pembayaran bulan Juni dilakukan di bulan berikutnya 2. Belanja Penggantian Suku Cadang Karena pihak rekanan belum menyelesaikan dokumen kontrak untuk SPJ (pembayaran) sehingga belum dilakukan transfer 3. Pengunduran penggunaan sewa alat berat dari bulan Juni ke bulan Agustus</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	
9	2.04.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	279.156.000	91,74	59,36	32,38	254.118.300	91,03	232.621.700	83,33	7,7					
9.1	2.04.18.001	Penataan Hutan	169.825.500	96,87	69,8	27,07	163.720.500	96,41	150.068.700	88,37	8,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Planologi Hutan	<p>Pengadaan bahan dan peralatan dalam rangka Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang : 0 Paket dari 1 Paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela : 0 Lokasi dari 2 Lokasi Penegasan Batas pada Daerah Rawan : 0 Titik dari 10 Titik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya alat pendukung kegiatan berupa peta kerja untuk Penegasan Batas pada Daerah Rawan</li> <li>Pelaksanaan Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Penegasan Tanda Batas Daerah Rawan di RPH Pucanganom, RPH Blimbing, RPH Gebang; Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Tenurial Kawasan Hutan di RPH Nglipar dan RPH Candi; Pelaksanaan rapat penyelesaian permasalahan tenurial di DLHK DIY terkait rencana pengajuan penggunaan kawasan hutan di Desa Girisekar</li> <li>Proses pengadaan papan rambu peringatan kawasan hutan baru diselesaikan pada akhir bulan Maret sehingga pelaksanaan dijadwalkan pada awal bulan April 2020 dan selesai pada pertengahan April 2020; Pelaksanaan sosialisasi di Desa Mulo pada 5 Maret 2020 dan Desa Karangasem pada 6 Maret 2020 masing masing peserta 30 org; Pelaksanaan pengukuran lahan yang ditempati dan calon lahan pengganti di Desa Mulo dan Desa Karangasem</li> <li>Pengadaan tanda batas kawasan hutan sudah berjalan SPK per 30 Maret 2020; Proses pengadaan papan rambu peringatan kawasan hutan sudah selesai (menunggu penyelesaian administrasi)</li> <li>Pengadaan tanda batas kawasan hutan sudah selesai;</li> <li>Pengadaan tanda batas kawasan hutan sejumlah 243 batang sudah selesai dilaksanakan; Pengadaan rambu peringatan kawasan hutan sejumlah 22 buah sudah selesai dilaksanakan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pengadaan peralatan dan perlengkapan belum dilaksanakan karena biaya pemasangan belum dapat diprediksi pencairannya; Pengadaan bahan baku bangunan belum bisa dilakukan karena pemasangan belum dapat diprediksi pencairannya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> sisa pengadaan tanda batas da rambu peringatan kawasan hutan sebesar Rp. 721.800</p>
9.2	2.04.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	30.285.000	96	44,5	51,5	28.734.800	94,88	20.890.000	68,98	25,9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan	Pengendalian penatausahaan hasil hutan : 0 Unit usaha dari 21 Unit usaha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terkoordinasikannya kegiatan dalam rangka pengendalian penatausahaan hasil hutan</li> <li>Pelaksanaan stock opname dalam rangka penyusunan RPBBI</li> </ol>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>3. Persiapan kegiatan; Pelaksanaan stock opname kayu; Pembinaan penatausahaan hasil hutan</p> <p>4. Pengendalian peredaran hasil hutan</p> <p>5. -Pembinaan penatausahaan hasil hutan dan Pengendalian peredaran hasil hutan</p> <p>6. Pemeriksaan lapangan terkait pengajuan izin TPT-KP a.n. UD.Berkah Jaya, Semin Gunungkidul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Narsum pusat tidak bersedia hadir di bulan Maret karena kondisi Covid 19</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
9.3	2.04.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	79.045.500	79,08	42,63	36,45	61.663.000	78,01	61.663.000	78,01	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	<p>Pembinaan Hutan Rakyat (HR) : 20 Kelompok dari 20 Kelompok</p> <p>Fasilitasi Penyuluh Kehutanan : 50 Orang dari 60 Orang</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) : 7 Kelompok dari 45 Kelompok</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Telah dilaksanakannya rapat penyusunan program dan koordinasi penyuluh serta koordinasi kegiatan</p> <p>2. Tgl 17 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Sido Mulyo IV, Klepu, Banyusoco, Playen, Gunungkidul; Tgl 18 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Wana Lestari I, Getas, Getas, Playen, Gunungkidul; Tgl 19 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Wana Makmur, Tanjung, Getas, Playen, Gunungkidul; Tgl 20 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Sido Maju IV, Setro, Corot, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul; Pembinaan Hutan Rakyat di 10 KTH wilayah Kulon Progo dan Sleman; Tgl 4 Feb 2020 Penyusunan Program</p> <p>3. Pembinaan Hutan Rakyat di 20 KTH wilayah Bantul, Gunungkidul dan Sleman; Penyusunan Program Penyuluhan Tahun 2021, tgl 6 Maret 2020; Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PKSM, tgl 11 Maret 2020</p> <p>5. -Koordinasi penyelesaian konflik KT Hkm Wonorejo di Dinas LHK DIY; t koordinasi dan evaluasi pemegang IUPHH HKm dan IUPHH HTR; Pembinaan Hutan Rakyat di 20 Kelompok Tani Hutan wilayah Bantul, Gunung Kidul dan Sleman; Pembuatan leaflet penyuluhan dalam rangka fasilitasi penyuluh kehutanan; Penerbitan Sertifikat Registrasi Legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Fasilitasi Penyuluh Kehutanan</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																6. terselesaikannya konflik KT Hkm Wonorejo di dinas LHK DIY; Terbinanya kelompok tani hutan melalui evaluasi pemegang IUPHH HKm dan IUPHH HTR; Terbentuknya pengelolaan kelompok tani hutan yang optimal melalui pembinaan hutan rakyat di 20 kelompok tani hutan wilayah Bantul, Gunungkidul dan Sleman; Tersedianya leaflet penyuluhan dalam rangka fasilitasi penyuluh kehutanan; Terlegalnya kelompok tani hutan dengan Penerbitan Sertifikat Registrasi Legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Fasilitasi Penyuluh Kehutanan  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
10	2.04.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	0	nan	nan	nan	0	nan	0	nan	nan					
10.1	2.04.19.001	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
10.2	2.04.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
11	2.04.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	263.364.500	73,02	53,63	19,39	190.669.500	72,4	168.498.000	63,98	8,42					
11.1	2.04.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	98.342.500	53,6	37,26	16,34	51.683.500	52,55	48.204.500	49,02	3,54	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Perencanaan dan Restorasi	Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor : 6 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyediaan pakan rusa untuk bulan Januari 2. Penyediaan pakan rusa untuk 2 bulan (Januari dan Februari)	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>3. Perjalanan dinas tetap sebanyak 5 kali pada bulan Januari 2020; Perjalanan dinas tetap sebanyak 5 kali pada bulan Februari 2020; Pembelian ATK pada bulan Maret 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Januari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 310 ikat pada bulan Januari 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Januari 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Februari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 280 ikat pada bulan Februari 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Februari 2020; Pembelian ATK pada bulan Februari 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Maret 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 310 ikat pada bulan Maret 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Maret 2020; Belanja penggandaan pada bulan Maret 2020; Rapat kegiatan pada bulan Maret 2020; Pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret 2020; Pembelian ATK pada bulan Februari 2020; Pembelian rumput pakan rusa</p> <p>5. Pembelian rumput pakan rusa untuk bulan Januari s/d mei 2020; Pembelian polar pakan rusa untuk bulan Januari s/d mei 2020;</p> <p>6. Monitoring calon lahan dalam rangka penanaman melalui perjalanan dinas; Terpeliharanya kandang rusa; Tersedianya rumput pakan rusa; Tersedianya polar pakan rusa; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret dan Juni 2020</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
11.2	2.04.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	148.657.000	82,89	69,26	13,63	122.621.000	82,49	120.293.500	80,92	1,57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	<p>Pengamanan Kawasan: a. Papan Informasi Pengamanan Hutan : 6 Bulan dari 12 Bulan Papan nama pohon : 60 Unit dari 60 Unit</p> <p>Dokumen rencana kegiatan Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Koordinasi pengamanan kawasan; Koordinasi sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p>2. Tercapainya koordinasi pengamanan kawasan; Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Pengamanan Kawasan : 6 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Pengamanan Kawasan: c. Dokumen rencana kegiatan Pelatihan Pengamanan hutan : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pengamanan Kawasan: b. Pembuatan sekat bakar : 20000 m2 dari 20000 m2</p>	<p>3. Tercapainya koordinasi pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura; Meningkatnya pemahaman SDM dalam mencegah kebakaran hutan; Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder; Meningkatnya pemahaman SDM dalam mengamankan kawasan KPHK Tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p>4. Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunde; Tersampainya larangan/peraturan pengamanan hutan melalui Papan Informasi Pengamanan Hutan; Tersampainya informasi nama-nama pohon di KPHK Tahura Bunder melalui Papan nama pohon</p> <p>5. Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder</p> <p>6. Terjaganya kawasan Kphk tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencecegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
11.3	2.04.20.003	Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial (DAK)	16.365.000	100	10	90	16.365.000	100	0	0	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	<p>Dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Bunder : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Belum adanya progres fisik maupun keuangan (pelaksanaan kegiatan di Tw. II)</p> <p>2. Belum adanya progres fisik maupun keuangan (pelaksanaan kegiatan di Tw. II)</p> <p>3. Persiapan untuk pengadaan kegiatan penyediaan sarpras wisata di Tahura</p> <p>5. -</p> <p>6. -</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Adanya Surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
12	2.04.21	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN</b>	401.931.500	80,75	74,79	5,96	316.970.500	78,86	302.294.050	75,21	3,65				
12.1	2.04.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	356.912.000	79,87	79,87	0	277.928.500	77,87	270.527.950	75,8	2,07	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Pengembangan Perbenihan	<p>Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang) : 0 Batang dari 442600 Batang</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi : pembabatan dan pembersihan lapangan, dan pembuatan bedeng tabur.; Pemeliharaan kebun pangkas jati meliputi : pembersihan dan pengemburan tanah kebun pangkas</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>2. Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: penaburan benih; Penyediaan bahan pendukung kegiatan; Penyusunan juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan</p> <p>3. Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi : pembuatan bedeng tabur, pembuatan sungkup bedeng tabur, penyiapan media tanam, pengisian polybag dan penyapihan bibit; Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan; Tersusunnya juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan; Tersedianya bahan pembuatan bibit tanaman kehutanan; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan</p> <p>4. -Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan</p> <p>5. Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: pengisian polybag dan penyapihan bibit.; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan</p> <p>6. Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: pembuatan setek pucuk jati dan penyapihan bibit; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan: penyiraman, penyiangan, dan pemupukan; Tersusunnya juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan; Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
12.2	2.04.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	45.019.500	87,72	34,55	53,17	39.042.000	86,72	31.766.100	70,56	16,16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	Dokumen Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Pegelolaan Sumber Benih : 0 dokumen dari 1 dokumen Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar : 0 Batang bibit dari 443000 Batang bibit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Perencanaan/design pembuatan benner prosedur sertifikasi bibit/benih; Perencanaan /design pembuatan benner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pendataan calon sumber benih baru</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
													<p>Dokumen Rencana Kegiatan Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan : 2 Sumber benih dari 4 Sumber benih</p> <p>Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku : 0 Kab dari 4 Kab</p>	<p>2. Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, GK sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, GK dan sumber benih jati Tahura Bunder, Playen, GK; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih</p> <p>3. Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan pengada/pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan di nilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Cetak leaflet perbenihan kehutanan; Persiapan bahan pendukung kegiatan; Koordinasi persiapan pelatihan perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta bimbingan teknis pengelolaan sumber benih</p> <p>4. Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, Gunung Kidul sebanyak sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, Gunung Kidul dan sumber benih jati tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>5. Perencanaan/design pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan Pengada/Pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih</p> <p>6. Perencanaan/design pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Pemasangan label pohon induk mahoni bunder, Playen, Gunungkidul sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, Gunungkidul dan sumber benih jati tahura Bunder, Playen, Gunungkidul; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten; Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon progo; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan pengada/pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Pengadaan bahan pendukung kegiatan; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Cetak leaflet perbenihan kehutanan; Persiapan bahan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena ditunda pelaksanaan pada TW 4</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
13	3.05.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	34.660.000	80	0	80	27.100.000	78,19	26.760.000	77,21	0,98				
13.1	3.05.16.015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	17.330.000	80	0	80	13.550.000	78,19	13.380.000	77,21	0,98	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah	Gerakan Bersih Pantai Selatan Kulon Progo : 0 Lokasi dari 2 Lokasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum adanya progres fisik dan keuangan sampai dengan bulan ini (Kegiatan dilaksanakan di Tw. II) Belanja Peralatan bersih pantai Kegiatan Dihentikan untuk Pencegahan Covid 19 karean merupakan kegiatan pengumpulan masa yang banyak</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Bahan Berbahaya dan Beracun			<b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dihentikan karena rasionalisasi covid 19 <b>Faktor Pendukung:</b>
13.2	3.05.16.021	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	17.330.000	80	0	80	13.550.000	78,19	13.380.000	77,21	0,98	Kabupaten Gunungkidul	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Gerakan Bersih Pantai Selatan Gunung Kidul : 0 Lokasi dari 2 Lokasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum adanya progres fisik dan keuangan sampai dengan bulan ini (Kegiatan dilaksanakan di Tw. II) Belanja Peralatan Bersih Pantai Kegiatan dihentikan terkait Pencegahan Covid-19 di DIY karena kegiatan ini berkaitan dengan pengumpulan masa yang banyak <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dihentikan karena rasionalisasi Covid 19 <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>Jumlah</b>			<b>16.845.140.979</b>	<b>55,52</b>	<b>47,02</b>		<b>9.011.293.150</b>	<b>53,49</b>	<b>5.386.179.865</b>	<b>31,97</b>					