

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan September**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	0.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.422.868.400	77,88	75,45	2,43	2.041.775.700	84,27	1.584.515.001	65,4	18,87				
1.1	0.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.267.329.650	79,63	79,63	0	995.857.600	78,58	836.360.228	65,99	12,59	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Materai (6000 &amp; 3000) : 741 Lembar dari 906 Lembar</p> <p>Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (Roda 2 : 79 unit, Roda 3 : 3 unit, Roda 4 : 18 unit, Roda 6 : 1 unit) : 49 Unit dari 101 Unit</p> <p>Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 32 Jenis dari 32 Jenis</p> <p>Terlaksananya pengadaan barang cetakan : 27 Unit dari 31 Unit</p> <p>Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah : 9 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya Dokumen Lelang untuk jasa kebersihan kantor, Tersdatanya Jumlah kendaraan dan waktu pembayaran</p> <p>Tersedianya ATK 5 jenis, Belanja alat listrik 6 jenis, Materai Rp.6000 = 232 buah dan Rp.3000=73 buah s/d Feb, Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10 Jenis, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surat kabar, retribusi sampah, jasa kebersihan utk bulan Feb,, Pengadaan barang cetakan 5 jenis, Penggandaan Fotocopy 9388 lembar</p> <p>Belanja ATK 30 jenis utk bln Maret, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln Maret, Materai Rp.6000 = 313 bh dan Rp.3000 = 78 buah sampai bln Maret, Pembelian peralatan kebersihan 23 jenis sampai Maret, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Maret, Pajak kendaraan roda 2 : 9 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 4 unit sampai bulan Maret, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai Maret, Penggandaan 16.795 lembar sampai Maret</p> <p>Belanja ATK 30 jenis utk bln April, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln April, Materai Rp.6000 = 313 bh dan Rp.3000 = 78 buah sampai bln April, Pembelian peralatan kebersihan 23 jenis sampai April, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan April, Pajak kendaraan roda 2 : 9 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 4 unit sampai bulan April, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai April, Penggandaan 16.795 lembar sampai April</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik (Induk , Tahura , lab , BBH , KPH : 9 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p>Belanja ATK 30 jenis utk bln Mei, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln Mei, Materai Rp.6000 = 343 bh dan Rp.3000 = 93 buah sampai bln Mei; Pembelian peralatan kebersihan 31 jenis sampai Mei Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Mei, Pajak kendaraan roda 2 : 21unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 8 unit ampai bulan Mei, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai Mei, Penggandaan 20.206lembar sampai Mei</p>
														<p>Terkelolanya surat masuk : 9 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p>Belanja ATK 56 jenis utk bln Mei, Belanja alat listrik 22 jenis utk blnJ uni, Materai Rp.6000 = 453 bh dan Rp.3000 = 153 buah sampai bln Juni: Pembelian peralatan kebersihan 36 jenis sampai Juni Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Juni, Pajak kendaraan roda 2 : 21unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 8 unit ampai bulan Juni, Pengadaan barang cetakan18 jenis sampai Juni, Penggandaan 24.719lembar sampai Juni</p>
														<p>Kebutuhan untuk penanganan COVID - 19 : 9 jenis dari 9 jenis</p>	<p>Belanja ATK 67 jenis utk bln Juli, Belanja alat listrik 27 jenis utk bln Juli, Materai Rp.6000 = 498 bh dan Rp.3000 = 173 buah sampai bln Juli: Pembelian peralatan kebersihan 36 jenis sampai Juli Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Juli, Pajak kendaraan roda 2 : 23 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 12 unit ampai bulan Juli, Pengadaan barang cetakan18 jenis sampai Juli, Penggandaan 28.678 9lembar sampai Juli</p>
														<p>Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor : 9 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p>Belanja ATK 70 jenis sampai bulan Agustus, Belanja alat listrik 30 jenis sampai bulan Agustus, Materai Rp.6000 = 568 bh dan Rp.3000 = 173 buah sampai bln Agustus; Pembelian peralatan kebersihan 41 jenis sampai Agustus; Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Agustus, Pajak kendaraan roda 2 : 23 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 13 unit ampai bulan Agustus, Pengadaan barang cetakan 27 jenis sampai Agustus; Penggandaan 28.678 lembar sampai Agustus</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor : 90 Jenis dari 106 Jenis</p> <p>Terlaksananya penggandaan/foto copy : 30663 Lembar dari 59740 Lembar</p> <p>Tersedianya peralatan rumah tangga : 41 Jenis dari 46 Jenis</p> <p>Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas) : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terlaksananya pengiriman surat keluar : 9 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p>Belanja ATK 90 jenis sampai bulan September, Belanja alat listrik 32 jenis sampai bulan September; Materi Rp.6000 = 568 bh dan Rp.3000 = 173 buah sampai bln September; Pembelian peralatan kebersihan 44 jenis sampai September; Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan September, Pajak kendaraan roda 2 : 34 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 14 unit ampai bulan September, Pengadaan barang cetakan 27 jenis sampai September; Penggandaan 30.663 lembar sampai September</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Untuk Belanja bahan pembersih dan obat-obatan (kegiatan terkait penanganan covid) disebabkan adanya PMK No.28/PMK.03/2020 Tanggal 6 April 2020 ttg Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID 19. 2. Belanja Listrik sesuai kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Sisa Pengadaan Kebutuhan untuk penanganan COVID - 19 sebesar Rp.23.643.666; Untuk belanja telp, Listrik dan Air sesuai kebutuhan, deviasi keuangan sebesar Rp.75.725.700; Belanja Jasa Kebersihan Kantor untuk bulan September dibayarkan bulan berikutnya</p>
1.2	0.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	996.814.750	73,05	73,05	0	720.723.500	72,3	664.496.600	66,66	5,64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Honor pengelola keuangan : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Honor perencana program : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Honor pengelola kepegawaian : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Tersedianya jasa keamanan kantor : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Honor pengelola barang : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan : 9 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1.Penyusunan Draf SK Penatausahaan; Pendataan pegawai penerima honor Terbayarnya honorarium pengelola keuangan , kepegawaian, perencana program bulan Februari 2020</p> <p>Terbayarnya honorarium pengelola keuangan , kepegawaian, perencana program bulan Maret 2020</p> <p>Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan April 2020</p> <p>Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan Mei 2020</p> <p>Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan Juni 2020.</p> <p>Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan Juli 2020</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, percana program Bulan Agustus 2020 Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, percana program Bulan September 2020.7 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b>
1.3	0.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	158.724.000	94,18	57,1	37,08	325.194.600	204,88	83.658.173	52,71	152,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah : 2 Kali dari 17 Kali  Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 55 Kali dari 217 Kali  Tersedianya makan dan minum rapat : 787 os dari 1900 os	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1Penjadwalan kebutuhan makan dan minum rapat selama 1 tahun dan penjadwalan monev untuk kegiatan dinas LHK tahun 2020  2Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 318 OS dan Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul dalam rangka cek fisik dan penggunaan tanah barang milik daerah dalam rangka optimalisasi aset  3Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS sampai dengan bulan Maret  4Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS April. 5Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS dari 4250 OS Bulan Mei  6Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 554 OS dari 4250 OS; Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo selama bulan Juni  7Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 648 OS (terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 95 kali) dari 4250 OS; Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo selama bulan Juli  Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 716 OS (terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 95 kali) dari 4250 OS; Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo selama bulan Agustus  Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 787 OS dari 4250 OS Bulan September., perjalanan dinas <b>Faktor Penghambat:</b> Untuk Belanja Mamin rapat dan Perjalanan Luar Daerah mengalami deviasi dikarenakan menyesuaikan Edaran Gubernur No.121/KEP/2020 dalam status tanggap darurat COVID 19, sehingga realisasi sesuai kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2	0.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.622.036.242	80,13	77,16	2,98	1.242.036.992	76,57	984.126.019	60,67	15,9				
2.1	0.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	169.794.992	100	100	0	169.794.992	100	164.131.600	96,66	3,34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Penggantian papan nama gedung : 4 Unit dari 4 Unit</p> <p>Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Pembuatan Portal TAHURA Bunder : 4 Unit dari 4 Unit</p> <p>Dokumen Perencanaan Rehab Gedung Kantor Depo Arsip dan Penataan Halaman : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan dalam pengadaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Gedung kantor</p> <p>Persiapan dalam pengadaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Gedung kantor</p> <p>Pemilihan konsultan perencana untuk Penataan halaman kantor dan depo arsip dan sudah terpilih melalui e pengadaan langsung</p> <p>penandatanganan SPK. konsultan perencana untuk Penataan halaman kantor dan depo arsip</p> <p>Pada kegiatan ini masuk ke tahap pemilihan Konsultan Perencana Penataan hal kantor dan depo arsip dan sudah terpilih melalui e pengadaan langsung, selanjutnya penandatanganan SPK.</p> <p>Perencana Penataan hal kantor dan depo arsip sudah selesai ; Proses e PL untuk pelaksanaan Penggantian Papan nama gedung bulan Juni</p> <p>Perencana Penataan hal kantor dan depo arsip sudah selesai ; Proses e PL untuk pelaksanaan Penggantian Papan nama gedung bulan Juli</p> <p>Pembuatan portal TAHURA Bunder, Pembangunan Pos, Jasa konsultasi perencanaan penggantian papan nama dan gedung kantor, Tahap pelaksanaan konstruksi penggantian papan nama dan gedung kantor Jaga Bulan Agustus 2020.</p> <p>Terlaksananya Pekerjaan Penggantian Papan Nama Kantor DLHK dan Papan Nama Gedung September 2020; Terlaksananya Pembuatan Portal TAHURA Bunder Pembangunan Pos, Jasa konsultasi perencanaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.2	0.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	244.977.000	59,33	60,13	-0,8	142.992.000	58,37	131.433.000	53,65	4,72	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Kamera : 1 Buah dari 1 Buah</p> <p>Pengadaan Washtafel (pemasangan dan jaringannya) : 10 unit dari 10 unit</p> <p>Printer Dot matrik LQ2190 : 0 Buah dari 1 Buah</p> <p>Printer IP 110 Print Portable : 0 Buah dari 1 Buah</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan dokumen untuk pengadaanPeralatan dan Perlengkapan</p> <p>Persiapan dokumen untuk pengadaanPeralatan dan Perlengkapan</p> <p>Tersedianya 1 unit kamera digital dan proses pengadaan ac 2 pk sudah dilakukan melalui e pengadaan langsung selanjutnya penandatanganan SPK</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>LCD/ viewer : 0 Unit dari 2 Unit</p> <p>Printer Epson/Cannon : 0 Buah dari 2 Buah</p> <p>Printer plotter : 0 Buah dari 1 Buah</p> <p>AC 2 PK untuk Bidang : 0 Unit dari 9 Unit</p> <p>Printer Laser Jet Umum : 0 Buah dari 2 Buah</p> <p>Pengadaan Komputer PC : 0 Unit dari 4 Unit</p>	<p>Pengadaan 9 unit AC 2 PK sudah dilakukan lewat e pengadaan langsung Bulan April 2020</p> <p>Pengadaan 1 unit kamera digital dan pengadaan 9 unit AC 2 PK sudah dilakukan lewat e pengadaan langsung sampai Bulan Mei 2020.</p> <p>Pengadaan Washtafel sudah dilaksanakan;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Adanya sisa pengadaan untuk Pengadaan Air Conditioner (AC) sebesar Rp.6.114.500 2. Belanja Modal Pengadaan Wastafel (kegiatan terkait penanganan covid) Pelaksanaan Pengadaan sudah selesai, Fisik sdh 100% dan pencairan akan dilaksanakan bulan Juli</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.3	0.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	492.144.000	92,17	92,17	0	428.491.000	87,07	266.448.209	54,14	32,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Biaya pemeliharaan eternit : 20 m2 dari 20 m2</p> <p>Pemeliharaan pos jaga dodokan : 18 m2 dari 18 m2</p> <p>Pembuatan ruang kearsipan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul : 8 Unit dari 8 Unit</p> <p>Biaya perbaikan pintu ruangan arsip : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Pemeliharaan Saluran air hujan : 50 m dari 50 m</p> <p>Biaya pengecatan gedung AULA B dan ruang arsip : 0 Unit dari 725 Unit</p> <p>Biaya perbaikan pintu ruangan : 0 Unit dari 2 Unit</p> <p>Biaya pengecatan gedung : 0 m2 dari 750 m2</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Proses Persiapan dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor</p> <p>Proses Persiapan dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor</p> <p>Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang / jasa</p> <p>Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang/jasa.</p> <p>Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang/jasa.</p> <p>Perbaikan air bersih Bulan Juni 2020. Proses prngadaan pekerjaan pemasangan pagar pengaman bak pengendap persemaian bunder tahap pembuatan HPS dan gambar pagar pengaman</p> <p>Pemeliharaan Canopy tempat parkir, pintu kios kantor Tahura di Argolobang;</p> <p>Pembuatan ruang arsip, tempat parkir roda 3; Pemeliharaan Pos Jaga Dodokan; Proses pemeliharaan atap dinas, ruang peralatan kendaraan, dan perbaikan pintu ruangan arsip</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan pemasangan pagar pengaman bak pengendap persemaian bunder 100% selesai Bulan Agustus</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Penggantian conblok : 0 m2 dari 100 m2  Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor : 0 Kali dari 1 Kali  Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP : 0 Unit dari 2 Unit	Terlaksananya Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Air Hujan, Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan 1 unit , perbaikan pintu ruangan arsip 2 unit, Pemeliharaan atap dinas induk 1 unit September 2020; Terpasangnya pagar pengaman bak pengendap persemaian bunder  <b>Faktor Penghambat:</b>  1. Pada kegiatan Penambahan daya listrik tidak dapat dilaksanakan 100 % dikarenakan anggaran dana yang ada tidak mencukupi (Sesuai aturan terbaru per bulan April 2020 dari PLN bahwa untuk menaikkan daya listrik menjadi tiga fase kurang lebih sebesar Rp. 48.187.500 sementara anggaran yang tersedia sebesar Rp. 45.638.900) 2. Pemasangan Pagar BRC dan Penggantian Conblok sudah 100% pembayaran sebesar Rp.80.478.000 dilaksanaka awal Oktober
														Canopy tempat parkir : 30 m2 dari 30 m2  Pemasangan pagar BRC : 60 m dari 60 m  Pemeliharaan mushola : 80 m2 dari 80 m2  Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder : 1 Paket dari 1 Paket Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder : 0 Unit dari 1 Unit Pemeliharaan ruang peralatan kendaraan : 1 Unit dari 1 Unit Pemeliharaan Atap Dinas Induk : 1 Unit dari 1 Unit Biaya pemeliharaan dinding kaca : 0 m2 dari 20 m2 Pemeliharaan plafon : 0 m2 dari 15 m2 Perbaikan Saluran Air Bersih : 0 Tahun dari 1 Tahun Tempat parkir roda 3 : 8 m2 dari 8 m2 Pemeliharaan kantor argulobang : 70 m2 dari 70 m2 Biaya perbaikan pintu kamar mandi : 2 Buah dari 2 Buah	<b>Faktor Pendukung:</b>
2.4	0.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	507.780.500	75,19	65,3	9,89	357.259.000	70,36	290.810.000	57,27	13,09	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Kendaraan roda 2 : 79 Unit dari 79 Unit  Kendaraan roda 6 : 1 Unit dari 1 Unit  Kendaraan roda 3 : 3 Unit dari 3 Unit  Kendaraan roda 4 : 18 Unit dari 18 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Identifikasi Kendaraan Dinas yang masuk dalam Pemeliharaan Tersedianya BBM ; Tersedianya suku cadang Kendaraan roda 4 bulan Februari  Pembelian vocher BBM kendaraan roda 2,3,dan 4, service dan pembelian suku cadang kendaraan roda 4 sampai bulan Maret

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, Service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan April 2020</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Mei 2020.</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Juni 2020.</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Juli 2020.</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Agustus 2020</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan September 2020.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Untuk Belanja Servis dan Penggantian Suku Cadang Tidak dilaksanakan di TW 2 karena rasionalisasi COVID-19.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Belanja Servis dan suku cadang mengalami deviasi keuangan karena dibelanjakan sesuai kebutuhan. Deviasi Rp.60.144.000</p>
2.5	0.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	207.339.750	71,98	71,98	0	143.500.000	69,21	131.303.210	63,33	5,88	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Pemeliharaan gergaji mesin : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan pesawat telepon : 0 Unit dari 15 Unit</p> <p>Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH : 5 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan Genset : 0 Unit dari 4 Unit</p> <p>Jaringan Listrik : 1 Unit dari 1 Unit Perawatan Faximile : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Pemeliharaan pompa air : 3 Unit dari 5 Unit</p> <p>Jaringan internet : 3 Unit dari 3 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>Persiapan Dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>Pemeliharaan AC sebanyak 6 unit, Tahap pelaksanaan pemeliharaan jaringan internet</p> <p>Pemeliharaan AC 9 unit, Pemeliharaan jaringan internet, Pemeliharaan AC 9 unit, dan pemeliharaan peralatan kantor Bulan Mei 2020.</p> <p>Pemeliharaan jaringan internet, Pemeliharaan AC 9 unit, Pemeliharaan jaringan internet 1 unit, komputer 20 unit, notebook 13 unit, printer 4 unit, faximile 2 unit, AC 25 unit, CCTV, alat elektronik 6 unit, LCD 6 unit, pengisian tabung gas 5 unit Bulan Juni 2020.</p> <p>Pemeliharaan jaringan internet, Pemeliharaan AC 9 unit, Pemeliharaan jaringan internet 1 unit, komputer 20 unit, notebook 13 unit, printer 4 unit, faximile 2 unit, AC 25 unit, CCTV, alat elektronik 6 unit, LCD 6 unit, pengisian tabung gas 5 unit Bulan Juli 2020.</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Pemeliharaan elektronik Eks. Hut : 2 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan Printer : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan pemotong rumput : 3 Unit dari 5 Unit Pengisian tabung pemadam kebakaran : 37 Buah dari 31 Buah Perawatan AC : 60 Unit dari 74 Unit Perawatan TV &amp; Monitor : 5 Unit dari 5 Unit Perawatan TV LCD : 2 Unit dari 2 Unit Perawatan komputer /PC : 59 Unit dari 59 Unit Perawatan mesin ketik : 9 Unit dari 9 Unit</p> <p>Perbaikan AC Dinas Eks. Hut : 2 Unit dari 2 Unit Perawatan Note Book : 36 Unit dari 36 Unit Pemeliharaan LCD : 5 Unit dari 5 Unit Perawatan Camera : 2 Unit dari 2 Unit Instalasi telepon : 0 Unit dari 2 Unit Pemeliharaan CCTV : 1 Unit dari 1 Unit Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP : 0 Unit dari 1 Unit</p>	<p>Pemeliharaan AC 10 dan 3 unit, pemotong rumput 1 unit, pemeliharaan jaringan internet, pemeliharaan elektronik 5 unit, pemeliharaan komputer 9 unit dan Notebook 9 unit Bulan Agustus 2020.</p> <p>Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran, Perawatan TV dan monitor September 2020</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
3	0.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	192.907.000	55,36	65,78	-10,42	95.571.500	49,54	88.066.950	45,65	3,89				
3.1	0.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	18.172.000	100	100	0	18.172.000	100	17.172.000	94,5	5,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	<p>Tersusunnya LKJIP 2019 : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 : 2 Laporan dari 2 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Penyusunan LKJIP; Tersedianya ATK pendukung Kegiatan</li> <li>2. Tersusunnya LKJIP 2019 DAN Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019</li> <li>3. Tersusunnya LKJIP 2019 dan Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Efisiensi Rp.1.000.000 untuk belanja cetak</p>
3.2	0.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.000.000	77,5	77,5	0	22.745.200	75,82	21.762.950	72,54	3,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Laporan Keuangan Tahunan Audited : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Laporan Keuangan Bulanan : 9 Laporan dari 12 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersusunnya Laporan Keuangan Bulan Januari</p> <p>Tersusunnya Laporan Keuangan Bulan Februari</p> <p>Tersusunnya laporan keuangan Bulan Maret</p> <p>Tersusunnya Laporan keuangan bulan April</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Tersusunnya Laporan keuangan bulan Mei</p> <p>Tersusunnya Laporan keuangan bulan Juni dan Triwulan II</p> <p>Tersusunnya Laporan keuangan bulan Juli</p> <p>Tersusunnya Laporan keuangan bulan Agustus; Semesteran dan rapat-rapat koordinasi penatausahaan keuangan</p> <p>Tersusunnya Laporan keuangan bulan September dan n rapat-rapat koordinasi penatausahaan keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
3.3	0.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	117.512.000	44,04	62,54	-18,5	42.992.000	36,59	40.452.000	34,42	2,16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	<p>Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021 : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Tersusunnya ROPK 2020 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Publikasi LHK (Cetak) : 1 Kali dari 1 Kali</p> <p>Tersusunnya Renja OPD 2021 dan Renja Perubahan 2020 : 1 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Publikasi LHK (Media Masa) : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020 : 1 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Tersusunnya data IKLH : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Dokumen statistik, materi laporan LKJIP dan LKPJ : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersusunnya ROPK 2020; Koordinasi Forum Perangkat Daerah, Tersusunnya Paket SIRUP DLHK 2020; Tersusunnya perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas LHK DIY; Terlaksananya Forum OPD Dinas LHK DIY; Form Statistik DLHK Tahun 2020;Rancangan akhir dan Draft Final Renja DLHK tAHUN 2020; Tersedianya ATK untuk mendukung kegiatan; Terbayarnya honor Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah.</p> <p>Refocusing DPA Perubahan Tahun 2020;; Terkoordinasinya Penyusunan Renja Tahun 2021; Pembahasan Usulan SBK Dinas LHK; Koordinasi revisi usulan SBK Dinas LHK DIY; Validasi hasil SBK Dinas LHK DIY; Penyusunan SHBJ Dinas LHK DIY</p> <p>Koordinasi perencanaan makro LHK Tahun 2021; Koordinasi penyusunan statistik tahun 2020; Koordinasi penyusunan IKLH; Tersusunnya RKA Th 2021</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	
3.4	0.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	27.223.000	50,02	44	6,02	11.662.300	42,84	8.680.000	31,88	10,96	Dinas Lingkungan	Sekretariat - Subbagian	<p>Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD :</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
		SKPD										Hidup dan Kehutanan	Program	9 Dokumen dari 12 Dokumen	<p>Terlaksananya Monev Kegiatan Dinas di BDH Playen, BDH Paliyan ; Rapat koordinasi pelaporan bulanan (agar ada kesragaman dalam pelaporan), Monev BDH Playan untuk Inventarisasi data dan pengumpulan data statistik Kehutanan; Laporan Monev untuk Tw. I DLHK DIY</p> <p>Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SIRUP (penyesuaian dengan DPPA 2020);Laporan Monev bulan Juli 2020</p> <p>Monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas LHK DIY terkait penilaian rapor OPD Triwulan II; Monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas LHK DIY dalam rangka persiapan Triwulan II</p> <p>Koordinasi persiapan Triwulan III; <b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Belanja ATK dan Peggandaan sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan deviasi keuangan Rp.2.202.500</p>
4	1.11.16	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	322.201.500	36,06	30,08	5,98	110.316.500	34,24	101.027.500	31,36	2,88				
4.1	1.11.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	234.494.500	21,86	20,21	1,65	49.864.500	21,26	44.090.500	18,8	2,46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup	<p>Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota di DIY : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya Progres Keuangan atau Fisik (dimulai bulan Maret)</p> <p>Terlaksananya Rapat Kerja Validasi Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sleman Tahun 2020-2040 tanggal 19 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi dengan pemrakarsa dan Tim penyusun Kerangka Acuan Rencana Pembangunan TPST Banjarejo Kab. Gunungkidul tanggal 3 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi dengan pemrakarsa dan Tim penyusun Adendum ANDAL RKL-RPL Rencana Pembangunan Underpass YIA Kulon Progo tanggal 5 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Asistensi Perbaikan Dokumen UKL-UPL Rencana Penggalian dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo Oleh Heru Iswadi tanggal 25 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terlaksananya rapat kerja verifikasi KLHS RTRW Kab. Gunungkidul tgl 4 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya rapat kerja validasi verifikasi perbaikan KLHS RTRW Kab. Sleman Tahun 2020-2040 tgl 16 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya workshop KLHS tgl 17 Maret 2020 bertempat di ruang rapat A DLHK DIY sebanyak 40 orang; Terlaksananya asistensi ANDAL, RKL-RPL rencana penambangan dan pengolahan batu gamping PT. Sugih Alamnugroho tgl 6 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya verifikasi dengan pemrakarsa dan tim penyusunan perbaikan kerangka acuan rencana kegiatan Desa Wisata Bleberan, kab. Gunungkidul tgl 9 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya asistensi adendum ANDAL, RKL-RPL rencana pembangunan underpass Bandara YIA Kulon Progo tgl 11 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DY sebanyak 20 orang; Terlaksananya pemeriksaan dokumen UKL-UPL rencana penggalian dan pengambilan pasir dan batu dalam rangka pemeliharaan</p> <p>Terlaksananya proses penyusunan rekomendasi validasi 2 KLHS ke Gubernur DIY untuk persetujuan Validasi yaitu: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Gunungkidul;; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sleman Tahun 2020-2040.</p> <p>Terlaksananya proses penilaian secara online terhadap dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan pembangunan Hotel oleh PT Lentera Prosperindo;</li> <li>2. Rencana kegiatan pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu;</li> <li>3. Rencana kegiatan Unit Penetasan (Hatchery) oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm;</li> <li>4. Rencana kegiatan pembangunan TPST Banjarejo, Gunungkidul</li> <li>5. Rencana kegiatan pembangunan perkantoran di Desa Siraman, Gunungkidul</li> </ol> <p>Terlaksananya progres finalisasi DIKPLHD Tahun 2019, untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DIY</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terlaksananya pembahasan Andal RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau kegiatan unit penetasan (Hatchery) pembibitan ayam petelur oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kab. Gunungkidul tanggal 28 Mei 2020 Bertempat di Ruang Rapat A Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara online; Terlaksananya progres finalisasi DIKPLHD Tahun 2019, untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DIY direncanakan DIKPLHD Tahun 2020 pelaksanaan di bulan Desember</p> <p>Terlaksananya pembahasan Andal RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Hotel PT Lentera Prosper Indo berlokasi di Jl. Raya Wates-Purworejo, Pedukuhan Seling, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo tanggal 2 Juni 2020; Terlaksananya Rakor persiapan sidang komisi untuk Andal RKL-RPL Rencana Pembangunan Perkantoran Di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 Juni 2020; Terlaksananya Rapat UKL-UPL Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo oleh Triyandi Mulkan tanggal 18 Juni 2020</p> <p>Terlaksananya pemeriksaan UKL-UPL Rencana Kegiatan Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu dalam rangka pemerlihaaran Sungai Progo oleh Pramudya Afghani; erlaksananya Rapat Komisi Amdal DIY Pembahasan ANDAL, RKL-RPL Rencana Pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu; Terlaksananya Rapat Penilaian Adendum Andal, UKL-UPL Pengembangan Pabrik Gula dan Spritus PT. Madu Baru;</p> <p>Terlaksananya Pemeriksaan Perbaikan UKL-UPL Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo oleh Triyandi Mulkan; Terlaksananya finalisasi DIKPLHD Tahun 2019, dan Tersesaiakannya permintaan tanda tangan Kata Pengantar Gubernur DIY</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terlaksananya Asistensi Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Bantul, Sleman, Gunung Kidul;</p> <p>Terlaksananya Rapat Verifikasi Perbaikan Andal, RKL-RPL Penambangan Batu Gamping oleh PT.Dewata Sari Prima di Gunungkidul;</p> <p>Terlaksananya Rapat komisi Andal RKL RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Unit Penetasan (Hatchery) Pembibitan Ayam Petelur oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Desa Semanu,; Terlaksananya Rapat Verifikasi Perbaikan Addendum Andal, RKL-RPL Pengembangan Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus PT. Madu Baru di Bantul;</p> <p>Terselesaikannya penyusunan Dokumen IKPLHD Tahun 2019</p> <p>Terlaksananya Rapat Kerja Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Sleman Barat tanggal 3 September;</p> <p>Terlaksananya Rapat Asistensi Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Sleman tanggal 23 September 2020;</p> <p>Asistensi Perbaikan ANDAL, RKL-RPL RS.Panti Rahayu tanggal 2 September 2020;</p> <p>Terlaksananya Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Penggalian dan Pengambilan Pasir dan Batu Oleh PT. Multintes tanggal 16 September 2020;</p> <p>Terselesaikannya penyusunan Dokumen IKPLHD Tahun 2019</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Menindaklanjuti SE. Gubernur DIY Nomor 433/4958 Tanggal 17 Maret 2020 terkait Pencegahan Covid-19 di DIY, sehingga kegiatan dilaksanakan dengan sistem online</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
4.2	1.11.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	87.707.000	74,03	56,48	17,55	60.452.000	68,92	56.937.000	64,92	4,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	<p>Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 62 Usaha/Kegiatan dari 100 Usaha/Kegiatan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya progres fisik maupun keuangan (dilaksanakan bulan Maret); belum ada pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk untuk bulan ini</p> <p>Belum adanya progres fisik maupun keuangan (dilaksanakan bulan Maret); belum ada pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk untuk bulan ini</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan ke 32 perusahaan; Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (Baju, Sepatu,Topi) sebanyak 15 buah; Belanja Alat Tulis Kantor sebanyak 1 paket; Rapat Ekspose Hasil Pengawasan ; Rapat Evaluasi Pelaksanaan dan Penegakkan Hukum LH</p> <p>Kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan RPL dari usaha dan atau kegiatan Evaluasi laporan RKL-RPL semester 2 2019 dan semester 1 2020; Rapat koordinasi online(zoom) dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran KLHK RI Evaluasi Laporan RKL-RPL semester 2 2019 dan semester 1 2020; Kegiatan pengawasan kegiatan usaha sebagai bentuk kegiatan penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Keuangan dikarenakan Biaya uji sampel tidak dilaksanakandan pengembalian ke Kasda</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
5	1.11.17	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN</b>	288.536.900	68,08	28,49	39,59	192.563.400	66,74	156.378.400	54,2	12,54					
5.1	1.11.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	187.142.900	73	32	41	134.835.400	72,05	105.035.400	56,13	15,92	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<p>Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Dokumen Perencanaan Gerakan Bersih Sungai : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Belanja ATK; Koordinasi pelaksanaan gerakan bersih sungai; Pemantauan kualitas air sungai periode I Belanja ATK, fotocopy; Belanja perlengkapan untuk gerakan bersih sungai dan pemantauan kualitas air dan udara; Raker pemantauan kualitas udara</p> <p>Terbayarnya honortenaga teknis perencana dan pengawasa gerakan bersih sungai ; Biaya Laboratorium Pemantauan Air Sungai</p> <p>honorarium tenaga teknis perencana dan pengawas gerakan bersih sungai tidak dibayarkan karena untuk bulan Mei kondisi masih tanggap darurat COVID 19 sehingga tidak bekerja untuk melaksanakan gerakan bersih sungai untuk bulan Juni Seksi PengendalianPencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup memenuhi beberapa undangan yang terkait dengan ketugasan melalui media online.</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum adanya progres fisik dan keuangan (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Koordinasi dan konsultasi dengan beberapa Kabupaten untuk penghitungan IKA maupun IKU baik secara Offline maupun Online</p> <p>Pada bulan Agustus Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup memenuhi beberapa undangan yang terkait dan melekat dengan ketugasan melalui media online</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> selisih keuangan karena ada 2 sosialisasi gerakan bersih sungai dipending pelaksanaannya sehingga untuk hr peserta, makan minum harian umum dan hr narasumber tidak bisa direalisasikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
5.2	1.11.17.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	101.394.000	59	22	37	57.728.000	56,93	51.343.000	50,64	6,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Berbahaya dan Beracun	<p>Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri : 11 Kelompok dari 16 Kelompok</p> <p>Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota</p> <p>Pengadaan Perlengkapan Gerakan Bersih Pantai : 0 Paket dari 1 Paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya Progres Fisik maupun Keuangan (dimulai bulan Februari)</p> <p>Workshop pengelola sampah mandiri 2 kali di Gunungkidul membina 2 kelompok pengelola sampah; Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri di DLHK DIY membina 6 kelompok/JPSM</p> <p>Workshop pengelola sampah mandiri di Kab. Sleman membina 2 kelompok; Workshop pengelola sampah mandiri di Kota Yk membina 1 kelompok</p> <p>Tersediannya perlengkapan bersih pantai berupa kaos, topi dan bagor</p> <p>Terkoordinasikannya pengelolaan limbah B3 Medis dgn Kab/Kota</p> <p>Pendampingan kunjungan lapangan Komisi C DPRD DIY ke bank sampah dan TPS3R dalam rangka Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri; Koordinasi Penyusunan Kajian Teknis RAD - PPM dengan konsultan dalam rangka Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3; Webinar</p> <p>Pendampingan penyusunan narasi RAD PPM dari KLHK dalam rangka Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3</p>	



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Verifikasi Lapangan Izin Pengumpulan Oli Bekas skala Provinsi Lokasi di Kabupaten Sleman dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY; Sosialisasi Pengisian Database Bank Sampah Berbasis Website dan Sosialisasi PP Sampah Spesifik dalam rangka Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY; Verifikasi Data dan Pembahasan Draft Kajian Teknis RAD PPM DIY secara daring dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY; Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Alkes Bermerkuri secara daring dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY</p> <p>Video Conference Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis dan Limbah Covid-19 dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY; Video Conference Rapat Pembahasan Progres Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup PT GE Lighting Indonesia dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY; Video Conference Diskusi Kelompok Terpumpun Zero Waste Management dalam Usaha Pariwisata dari Kemenparekraf dalam rangka Pembinaan dan Workshop Pengelolaan Sampah Mandiri</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
6	1.11.18	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	1.219.946.520	48,42	50,71	-2,28	572.135.900	46,9	426.614.800	34,97	11,93				
6.1	1.11.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	489.868.500	12,06	11	1,06	54.570.500	11,14	46.386.500	9,47	1,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</p>	<p>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota</p> <p>Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru) : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya progres fisik dan keuangan (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)</p> <p>Terlaksananya persiapan dan pelaksanaan kegiatan; Terlaksananya Workshop Pembinaan Kalpataru tgl 4 Feb 2020 sebanyak 30 orang dari 5 Kab/Kota, seleksi danveru; Terlaksananya Workshop Pembinaan Kampung Iklim tgl 6 feb 2020 sebanyak 30 orang dari 5 Kab/Kota; Workshop Pembinaan Sekolah Adwiyata tgl 11,12 dan 13 Feb 2020 sebanyak 50 orang x 3 hari = 150 orang</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Belanja pengadaan pembelanjaan alat tulis; Perjalanan dinas monitoring/pendampingan usulan calon Kalpataru DIY; Belanja konsumsi; Perjalanan dinas monitoring dan pendampingan usulan calon program Adiwiyata Nasional; Honorarium Pokja Adiwiyata; Perjalanan dinas monitoring dan pendampingan usulan calon program kampung iklim Nasional 2020</p> <p>Belanja pengadaan Pembelanjaan/ pembelian seragam Ferifikator Adiwiyata tingkat DIY , untuk bulan April</p> <p>menghadiri webinar ProKlim KLHK tgl 9 Juli 2020; sebagai Narasumber sekolah Adiwiyata secara online tgl 14 juli 2020 di SMAN Banguntapan Bantul; Sebagai Narsum Proklam tgl 7 Juli 2020 di DLH Kab Sleman</p> <p>Koordinasi dengan Kab\Kota terkait dengan program proklam tingkat Nasional tahun 2020; Koordinasi dengan Tim Penilai Program Adiwiyata tingkat DIY tahun 2020 (tanggal 19 Agustus 2020)</p> <p>Paparan Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi tahun 2020, ( Adiwiyata tk SLTA ,tk SLTP dan tk SD) dilaksanakan pada tanggal 2- 4 September 2020 ; Pada Tanggal 7 s/d 11 September 2020 Mendampingi Tim dari KLHK untuk verifikasi lapangan Program Kampung IKLm ( Proklam) tingkat Nasional ( 5 lokasi ) a.l : 1. Dusun Kedungpoh Nglipar Gunungkidu 2. Ds Wonorejo, Sleman. 3.dusun Joho Condongcatur Sleman, 4.Dusun Jurukan, Bangunkerto Turi Sleman, 5.Dusun Karangtanjung, Ngaglik Sleman; Pada tanggal 24 September 2020 pembinaan program Adiwiyata Tingkat DIY, a.l : 1. SD N II Sanden Bantul, dan SMA N 1 Bantul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> beberapa penundaan kegiatan di Triwulan IV terkait dengan Edaran Gubernur No.121/KEP/2020 dalam status tanggap darurat COVID 19</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
6.2	1.11.18.002	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	121.484.620	91,37	60	31,37	105.962.000	87,22	84.821.800	69,82	17,4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengendali	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Pelaksanaan In House Training, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, Uji banding, Survailen	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Mutu		<p>Terlaksananya rapat koordinasi persiapan in house training sebanyak 10 orang; Pembelian ATK 1 paket; Pembelian alat dan bahan praktek pelaksanaan in house training; Terealisasinya cetak banner sebanyak 3 unit; Terealisasinya cetak banner sebanyak 3 unit;Terlaksananya in house training selama 2 hari; Terlaksananya rapat koordinasi tindak lanjut temuan reakreditasi</p> <p>Pengadaan buku cetak sebanyak 2 eksemplar melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN); Pengadaan buku cetak sebanyak 2 eksemplar melalui Lab. Kehati; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji ke Kabupaten Sleman pada tgl 4, 5, 11 dan 12 Maret 2020</p> <p>Pengadaan jasa konsultasi aplikasi/software telah dilakukan pemilihan penyedia melalui E-pengadaan langsung dan SPK sudah ditandatangani 31 Maret 2020</p> <p>Pengadaan jasa konsultasi aplikasi/software telah dilakukan tahap paparan laporan pendahuluan oleh pihak ketiga, dan sosialisasi aplikasi untuk intern pengelola laboratorium dan sosialisasi kepada perwakilan pelanggan laboratorium karena sistem dibuat untuk mengakomodir 2 (dua) kepentingan yaitu pelanggan untuk pendaftaran dan analis untuk pengujiannya</p> <p>Pengadaan jasa konsultasi aplikasi/software</p> <p>Persiapan Pelaksanaan Audit Internal sebanyak 10 orang; Terlaksananya Audit Internal selama 2 hari tanggal 13 Juli dan 14 Juli 2020 bertempat di Balai Laboratorium Lingkungan, jumlah peserta sebanyak 25 orang; Terlaksananya rapat koordinasi Tindak Lanjut Audit Internal; Tersediannya bahan audit internal dan penjiilidan laporan audit internal</p> <p>Terlaksananya proses awal Uji Profisiensi yaitu mendaftar ke PT. Gelora Djaja</p> <p>Pembelian buku cetak Verifikasi Metode Uji;</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Proses Pengadaan baru selesai tanggal 30 Maret 2020 dan ditetapkan SPK tanggal 31 Maret 2020 sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 65 hari kalender</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Pada bulan Februari 2020, terdapat efisiensi Honorarium Jasa Narasumber In House Training karena jumlah yang dianggarkan sesuai SHBJ tetapi realisasinya disesuaikan Peraturan Menteri Keuangan yang nilainya lebih kecil; Efisiensi anggaran Belanja Perlengkapan pada pembelian buku karena realisasi dilakukan saat ada promo dari perpustakaan BSN; Efisiensi anggaran Uji Profisiensi karena tarif yang dibayarkan disesuaikan dengan tarif yang ditawarkan oleh penyelenggara.</p>
6.3	1.11.18.003	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	608.593.400	69,12	80,81	-11,69	411.603.400	67,63	295.406.500	48,54	19,09	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengujian	Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan : 61 Unit dari 61 Unit Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan : 0 Parameter dari 19 Parameter	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan untuk bulan Januari</p> <p>Terealisasi pengadaan ATK sebanyak 35 jenis, pengadaan menyesuaikan paket kegiatan; Terealisasi fotocopy sebanyak 1.250 lembar; Terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 152 OB; Terealisasi rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 75 OS; Terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 8 kali</p> <p>Terealisasi pengadaan ATK sebanyak 19 jenis, pengadaan menyesuaikan paket kegiatan; Terealisasi 7 jenis cetakan dari 7 jenis cetakan; Terealisasi fotocopy sebanyak 1960 lembar; Terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 76 OB; Terealisasi rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 45 OS; Terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 9 kali.</p> <p>terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 228 OB; terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 17 kali rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 120 OS pemeliharaan 1 unit peralatan air (IPAL); pembelian ekstrafooding petugas laboratorium sebanyak 228 OB; Tersediannya Ekstrafooding (d disesuaikan dengan jumlah personil); Peralatan K3 dan Bahan Kimia dalam proses pengadaan.</p> <p>Tersediannya ekstrafooding petugas laboratorium sebanyak 372 OB; terealisasi pengadaan peralatan K3 laboratorium; Terpeliharanya 1 unit peralatan air (IPAL); pengadaan bahan kimia sudah dalam proses pengadaan</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium sebanyak 61 unit secara fisik 100% sudah terealisasi; pembelian ekstrafooding menyesuaikan dengan jumlah personil; pengadaan bahan kimia 100% fisik sudah terealisasi, pengolahan limbah terealisasi berdasarkan ketersediaan limbah B3  <b>Faktor Penghambat:</b> kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium sebanyak 61 unit secara fisik 100% sudah terealisasi, pembayaran di bulan Oktober 2020 Rp.92.180.000  <b>Faktor Pendukung:</b>
7	1.11.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	973.039.900	30,53	27,54	2,99	260.673.900	26,79	228.495.500	23,48	3,31				
7.1	1.11.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	588.150.900	39,02	39,02	0	211.034.900	35,88	201.106.500	34,19	1,69	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Data Tutupan Lahan DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  Penanaman Vegetasi : 20 Ha dari 50 Ha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum adanya progres fisik maupun keuangan untuk bulan ini (kegiatan dilaksanakan bulan Februari) Dalam proses persiapan dokumen; Perjalanan Dinas dalam rangka survey dan pengumpulan data penyusunan dokumen RTT THL: a. Tgl 13 Jan 2020 ke Degolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, b. Tgl 14 Jan 2020 ke Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, c. Tgl 15 Jan 2020 ke Buyutan, Ngalang, Gedangsari, GK, d. Tgl 16 Jan 2020 ke Terong, Dlingo, Bantul, e. Tgl 17 Jan 2020 ke Kedungpoh, Nglipar, GK, f. Tgl 20 Jan 2020 ke Cikalan, Banjarharjo, Kalibawang, KP, g. Tgl 21 Jan 2020 ke Karang Sari, Pengasih, KP, h. Tgl 22 Jan 2020 ke Malkan, Sambirejo, Prambanan, Sleman, i. Tgl 23 Jan 2020 ke Putat, Patuk, GK, j. Tgl 24 Jan 2020 ke Nglampar, Nglegi, Patuk, GK, k. Tgl 27 Jan 2020 ke Bulaksumur, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, l. Tgl 28 Jan 2020 ke Magirejo, Ngalang, Gedangsari, GK; Rapat persiapan penanaman (Ekowisata) tgl 7 Jan 2020 di DLHK DIY; Rapat persiapan penanaman (bamboo) tgl 8 Jan 2020 di DLHK DIY; Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan data Rantek (Ekowisata): a. Tgl 29 Jan 2020 ke Klayar, Kepek, Karangmojo, GK, b. Tgl 30 Jan 2020 ke Ngingrong, Mulo, Paliyan, GK, c. Tgl 31 Jan 2020 ke watulayah, Gubugrubuh,

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY : 1 Dokumen RTT Rehabili dari 1 Dokumen RTT Rehabili</p> <p>Rapat koordinasi penyusunan RTT RHL tgl 10 Maret 2020 di DLHK DIY; Rapat persiapan penanaman (ekowisata) tgl 11 Feb 2020 di DLHK DIY; Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan rekomendasi pengelolaan DAS DIY: a. Tgl 10 Feb 2020 ke Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, b. Tgl 12 Feb 2020 ke Umbulsari, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, c. Tgl 13 Feb 2020 ke Plumpang, Kalirejo, Kokap, KP, d. Tgl 14 Feb 2020 ke Separang, Pagerharjo, Samigaluh, KP, e. Tgl 17 Feb 2020 ke Bagunjiwo, Kasihan, Bantul, f. Tgl 19 Feb 2020 ke Wukirsari, Cangkringan, Sleman, g. Tgl 20 Feb 2020 ke semin, GK, h. Tgl 21 Feb 2020 ke Sendangsari, Minggir, Sleman; Perjalanan dinas dalam rangka monitoring sumur (Fluktuasi Muka Air tanah): a. Tgl 2 Maret 2020 ke Sleman, b. Tgl 3 Maret 2020 ke Sleman, c. Tgl 4 Maret 2020 ke Sleman, d. Tgl 5 Maret 2020 ke Sleman, e. Tgl 6 Maret 2020 ke Sleman, f. Tgl 9 Maret 2020 ke Sleman, g. Tgl 10 Maret 2020 ke Sleman, h. Tgl 11 Maret 2020 ke Sleman, i. Tgl 12 Maret 2020 ke Sleman, j. Tgl 13 Maret 2020 ke Sleman; Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan RHL tgl 18 Feb 2020 di DLHK DIY;</p> <p>Penggandaan dan Pencetakan Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT); Honorarium Harian Non PNS untuk Kegiatan Penanaman Vegetasi (Ekowisata) di : Klayar, Nglipar, Gunungkidul ; Ngingrong, Mulo, Gunungkidul; Kepek, Gunungkidul; Candi Rest Area, Karangmojo, Gunungkidul; Watu Layah, Playen, Gunungkidul.</p> <p>Laporan rehabilitasi hutan dan lahan Tersedianya data rancangan teknis Gully Plug beserta peta lokasinya; Tersedianya shapefile data tutupan lahan</p> <p>Persiapan penanaman bambu dengan dilaksanakannya pengecekan bibit bambu; Koordinasi Forum Pengelolaan DAS dilaksanakan melalui daring.</p> <p>Persiapan penanaman bambu dengan dilaksanakannya pengecekan lokasi penanaman bambu; Tersedianya data rancangan teknis bangunan sipil teknis (gully plug dan dam penahan)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pendampingan Sipil Teknis belum dapat terlaksana karena terkait dengan DAK</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.2	1.11.19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	327.813.000	6,35	6,35	0	4.439.000	1,35	4.439.000	1,35	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	<p>Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 Ha (1600 btg + 400 Penyulaman) di Pantai Mlarangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo : 0 Ha dari 5 Ha</p> <p>Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah : 0 Ha dari 10 Ha</p> <p>Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha) : 0 Ha dari 10 Ha</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya progres fisik maupun keuangan untuk bulan ini (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)</p> <p>Terlaksananya rapat persiapan inventarisasi data keanekaragaman hayati di hutan lindung RPH Mangunan; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka persiapan inventarisasi data keanekaragaman hayati di hutan lindung RPH; Terlaksananya rapat persiapan pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder</p> <p>3. Terlaksananya lelang Belanja Konsultasi Penelitian Data Keanekaragaman Hayati di RPH Mangunan</p> <p>Kegiatan TSL dan pembinaan masyarakat di sekitar Tahura Masuk rasionalisasi Covid 19</p> <p>Kegiatan penanaman pantai, pemeliharaan tanaman pantai dan penanaman sumber air dipindah ke TW 4 karena tanggap darurat Covid-19</p> <p>kegiatan Penanaman pantai, pemeliharaan tanaman pantai dan penanaman sumber air dipindah ke TW 4 karena tanggap darurat Covid 19; Kegiatan TSL dan pembinaan masyarakat di sekitar Tahura masuk rasionalisasi Covid 19</p> <p>Proses pembuatan Dokumen Pengadaan Belanja Bahan dan Meterial untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Tahun anggaran 2020, sudah berjalan, saat ini sampai ke pembuatan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan Penanaman Pantai, Pemeliharaan Tanaman Pantai dan Penanaman Sumber Air dipindah di Tw. IV karena tanggap darurat Covid 19</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
7.3	1.11.19.003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	57.076.000	82	31	51	45.200.000	79,19	22.950.000	40,21	38,98	Dinas Lingkungan	Bidang Rehabilitasi	<p>Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan-</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan		
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Hidup dan Kehutanan dan Konservasi Alam - Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p> <p>Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun)- Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH)- Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian- Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan- Patroli Gabungan Pengamanan Hutan : 0 BDH dari 5 BDH</p> <p>Terkoordinasikannya persiapan kegiatan Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan dan Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan- Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan</p> <p>Tersedianya bahan kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan; Terlaksananya pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Gubug Rubuh, RPH Playen Gunungkidul; Terlaksananya perjalanan dinas terkait pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Gubug Rubuh BDH Playen, BDH Playen dan BDH Paliyan; Terlaksananya identifikasi daerah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Kedungwanglu BDH Paliyan, RPH Bibal BDH Panggang dan RPH Kenet BDH Karangmojo; Terlaksananya identifikasi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di RPH Candi BDH Karangmojo, RPH Menggoran BDH Playen, RPH Gebang BDH Panggang dan RPH Nglipar BDH Karangmojo; Terlaksananya patrol gabungan pengamanan hutan di RPH Menggoro, BDH Paliyan, RPH Giring BDH Paliyan, RPH Pucanganom, BDH Panggang dan RPH Mangunan BDH Kulon Progo “ Bantul; Terlaksananya patrol pengendalian kebakaran hutan di RPH Kepek BDH Playen Gunungkidul</p> <p>Tersedianya pembinaan masyarakat sekitar hutan di Dusun Pule bener, RPH Giring, BDH Paliyan Gunungkidul; Terlaksananya perjalanan dinas terkait pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Giring, BDH Paliyan Gunungkidul; Terlaksananya koordinasi pengamanan kawasa hutan di BDH yang bertempat di BDH Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksananya identifikasi daeah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Mulo, BDH Paliyan serta RPH Menggoran, BDH Playen, Gunungkidul; Terlaksananya Identifikasi daerah rawa kebakaran hutan dan lahan di RPH Blimbing, BDH Panggang dan RPH Gelaran, BDH Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksananya patroli gabungan pengamanan hutan di BDH Playen dan BDH Panggang, Gunungkidul; Terlaksananya patroli pengendalian kebakaran hutan di BDH Karangmojo, Gunungkidul</p> <p>Belum ada Tindak Pidana Kehutanan yang sampai pada tahap penyidikan s/d bulan Juni. Belum adanya tindak pidana kehutanan</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Belum adanya tindak pidana kehutanan sampai bulan Sptember <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya Deviasi keuangan disebabkan karena belum adanya Laporan Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan s/d bulan September sehingga Belanja Jasa Penyelesaian Perkara dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp.22.000.000 tidak dicairkan <b>Faktor Pendukung:</b>
7.4	1.11.19.006	Penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis di Luar Kawasan Hutan (DAK)	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan			<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses persiapan untuk Gully Plug, Dam Penahan dan Penanaman Hutan Rakyat <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya Surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 <b>Faktor Pendukung:</b>
8	1.11.20	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	8.824.492.517	83,61	78,16	5,45	6.791.217.000	76,96	4.833.821.360	54,78	22,18					
8.1	1.11.20.001	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	1.050.000.000	99,9	90,45	9,45	1.042.825.000	99,32	307.974.900	29,33	69,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan	Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit) : 2 Dokumen dari 2 Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang : 1 Unit dari 1 Unit  Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA : 0 km dari 1.2 km	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Terbentuknya tim pengadaan operasi dan pemeliharaan jembatan timbang dan tim pengadaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA; Pemantauan untuk pemeliharaan jalan kawasan TPA; Belanja manmin rapat; Belanja pengadaan; monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat; koordinasi terkait ijin rekomendasi angkutan sampah dan koordinasi /presentasi pengelolaan sampah; koordinasi terkait ijin rekomendasi angkutan sampah dan koordinasi /presentasi pengelolaan sampah  Monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat melalui Perjalanan Dinas Dalam Daerah; koordinasi terkait penertiban, evaluasi pelaksanaan penertibannangkutan sampah dan persiapan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Koordinasi terkait penertiban, evaluasi pelaksanaan penertiban angkutan sampah dan persiapan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA; Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan TPA proses lelang di LPSE, monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat; Monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat; Koordinasi terkait penertiban, evaluasi pelaksanaan penertiban angkutan sampah dan persiapan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA; Tahap konstruksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan TPA</p> <p>Monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat; Koordinasi terkait penertiban, evaluasi pelaksanaan penertiban angkutan sampah dan persiapan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> untuk pekerjaan pemeliharaan jalan saat ini baru dibayarkan uang muka , dan fisik masih tahap pengerjaan dikarenakan pada akhir bulan Agustus baru ditanda tangani perjanjian kontrak Kerja, pelaksanaan terjadi tertunda . 2. disebabkan pada waktu masuk ULP I berkas lelang dikembalikan untuk diperbaiki dan dimasukan lagi pihak rekanan tidak ada yang mengajukan penawaran.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
8.2	1.11.20.002	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	7.774.492.517	81,41	76,5	4,91	5.748.392.000	73,94	4.525.846.460	58,21	15,73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill : 3.7 Ha dari 10 Ha Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA : 0 Lokasi dari 2 Lokasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya dokumen pengadaan dan terpilihnya penyedia tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA dan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis; Koordinasi persiapan dalam Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA; Tersedianya tanah urug 4000 m3; Pengambilan sampel air Lindi dan Uji Lab 2 titik, Tersedianya baju kerja, Helm Sepatu, Tersedianya HOK Kontrak bulan Feb sebanyak 35 org</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Pengadaan Perlengkapan K3 : 6 Jenis dari 6 Jenis</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik : 2 Unit dari 5 Unit</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan TPST ( 1 Unit ) : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Sewa Alat Berat : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Sewa Kendaraan Pengangkut BBM : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA : 35 Orang dari 35 Orang</p>	<p>Pengadaan tanah urug s/d maret sebanyak 4.000 m3 dan Sirtu 225 m3; Pengambilan sample K3 dan sampel air sumur pantau; Tersedianya HOK kontrak pada bulan Maret sebanyak 35 orang di TPA Piyungan; Pengadaan perlengkapan K3: Hard hat, sepatu, kacamata, sarung tangan, masker dan pakaian kerja;</p> <p>Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Tersedianya tanah urug s/d bulan Juni2020 sebanyak 8693,37 m3 dan Sirtu 450 m3; Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Terlaksananya Pengantian suku cadang alat berat; Tersedianya HOK Kontrak pada bulan Juni sebanyak 35 Orang di TPA Piyungan sesuai Termin pada kontrak; Tersedianya Perlengkapan K3 sbb : Hard hat, Sepatu , Kacamata, Sarung tangan , Masker dan Pakaian Kerja;</p> <p>Tersedianya tanah urug s/d bulan Juli 2020 sebanyak 12.842,67 m3 dan Sirtu 450 m3; Tersedianya HOK Kontrak pada bulan Juli sebanyak 35 Orang di TPA Piyungan sesuai Termin pada kontrak; Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Terlaksananya Pengantian suku cadang alat berat; Tersedianya HOK Kontrak pada bulan Juni sebanyak 35 Orang di TPA Piyungan sesuai Termin pada kontrak; Tersedianya Perlengkapan K3 sbb : Hard hat, Sepatu , Kacamata, Sarung tangan , Masker dan Pakaian Kerja sdh 100%</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Selisih nilai kontrak untuk Belanja Jasa Pengelola TPA Rp.260.000.000; Belanja Servis sesuai kebutuhan; Belanja penggantian suku cadang barang yg dibutuhkan harus inden/menunggu diperkirakan bulan oktober barang tersedia; Belanja BBM belum dibelanjakan untuk bulan September; Sewa Ekskavator dan sewa bolduser pihak rekanan belum mengajukan permohonan pembayaran.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
9	2.04.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	279.156.000	91,74	59,36	32,38	254.118.300	91,03	241.191.700	86,4	4,63				

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.1	2.04.18.001	Penataan Hutan	169.825.500	96,87	69,8	27,07	163.720.500	96,41	158.638.700	93,41	2,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Planologi Hutan	<p>Pengadaan bahan dan peralatan dalam rangka Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela : 1 Lokasi dari 2 Lokasi</p> <p>Penegasan Batas pada Daerah Rawan : 10 Titik dari 10 Titik</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya alat pendukung kegiatan berupa peta kerja untuk Penegasan Batas pada Daerah Rawan</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Penegasan Tanda Batas Daerah Rawan di RPH Pucanganom, RPH Blimbing, RPH Gebang; Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Tenurial Kawasan Hutan di RPH Nglipar dan RPH Candi; Pelaksanaan rapat penyelesaian permasalahan tenurial di DLHK DIY terkait rencana pengajuan penggunaan kawasan hutan di Desa Girisekar</p> <p>Proses pengadaan papan rambu peringatan kawasan hutan baru diselesaikan pada akhir bulan Maret sehingga pelaksanaan dijadwalkan pada awal bulan April 2020 dan selesai pada pertengahan April 2020; Pelaksanaan sosialisasi di Desa Mulo pada 5 Maret 2020 dan Desa Karangasem pada 6 Maret 2020 masing masing peserta 30 org; Pelaksanaan pengukuran lahan yang ditempati dan calon lahan pengganti di Desa Mulo dan Desa Karangasem</p> <p>Pengadaan tanda batas kawasan hutan sudah berjalan SPK per 30 Maret 2020; Proses pengadaan papan rambu peringatan kawasan hutan sudah selesai (menunggu penyelesaian administrasi)</p> <p>Pengadaan tanda batas kawasan hutan sudah selesai; Pengadaan tanda batas kawasan hutan sejumlah 243 batang sudah selesai dilaksanakan; Pengadaan rambu peringatan kawasan hutan sejumlah 22 buah sudah selesai dilaksanakan</p> <p>Pembelian peralatan dan bahan baku bangunan untuk pemasangan rambu peringatan kawasan hutan; Pemasangan rambu peringatan kawasan hutan di RPH Pucanganom dan RPH Gebang sebanyak 10 titik (20 buah rambu)</p> <p>Pembahasan pengajuan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk pelebaran Jalan Cino-Mati dari Dinas PU Bantul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelesaian permasalahan tenurial kawasa hutan di bulan Maret yang tidak dapat dibayarkan karena tanggap darurat COVID-19 (tidak masuk dalam resionalisasi) sebesar Rp. 4.360.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi penyerapan anggaran berupa sisa pengadaan tanda batas kawasan hutan dan pengadaan rambu peringatan kawasan hutan sebesar Rp. 721.800</p>
9.2	2.04.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	30.285.000	96	44,5	51,5	28.734.800	94,88	20.890.000	68,98	25,9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan	Pengendalian penatausahaan hasil hutan : 0 Unit usaha dari 21 Unit usaha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terkoordinasikannya kegiatan dalam rangka pengendalian penatausahaan hasil hutan</p> <p>Pelaksanaan stock opname dalam rangka penyusunan RPBB</p> <p>Persiapan kegiatan; Pelaksanaan stock opname kayu; Pembinaan penatausahaan hasil hutan</p> <p>Pengendalian peredaran hasil hutan</p> <p>Pembinaan penatausahaan hasil hutan dan Pengendalian peredaran hasil hutan</p> <p>Pemeriksaan lapangan terkait pengajuan izin TPT-KP a.n. UD.Berkah Jaya, Semin Gunungkidul</p> <p>Tersampainya tata cara penebangan dan pengukuran kayu Kelompok Tani HKm di RPH Kepek, Gunungkidul melalui Bimtek;</p> <p>Terbahasnya permasalahan penatausahaan hasil hutan dan perizinan di bidang Kehutanan oleh BPHP Wilayah VII Denpasar</p> <p>Pemeriksaan lapangan penerbitan rekomendasi penebangan pohon perindang jalan Sentolo - Nanggulan - Dekso; Bimtek tata cara penebangan dan pengukuran kayu Kelompok Tani HKm dan HTR Gunungkidul</p> <p>Pemeriksaan kayu bulat di RPH Mulo, Nglipar, Kenet, Semanu, dan Kedungwanglu ; Rekonsiliasi SIPUHH Online antara Pemegang izin dengan DLHK, BPHP dan KLHK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Penilaian Kinerja GANIS ditiadakan karena melibatkan banyak orang (Menindaklanjuti SE. Gubernur DIY Nomor 433/4958 Tanggal 17 Maret 2020 terkait Pencegahan Covid-19 di DIY) sehingga Honorarium Harian Non PNS, Belanja Makan dan Minum Harian Umum dan Honor Narasumber tidak bisa dicairkan sebesar Rp.7.250.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.3	2.04.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	79.045.500	79,08	42,63	36,45	61.663.000	78,01	61.663.000	78,01	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	<p>Pembinaan Hutan Rakyat (HR) : 20 Kelompok dari 20 Kelompok Fasilitas Penyuluh Kehutanan : 50 Orang dari 60 Orang</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) : 7 Kelompok dari 45 Kelompok</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Telah dilaksanakannya rapat penyusunan program dan koordinasi penyuluh serta koordinasi kegiatan</p> <p>Tgl 17 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Sido Mulyo IV, Klepu, Banyusoco, Playen, Gunungkidul; Tgl 18 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Wana Lestari I, Getas, Getas, Playen, Gunungkidul; Tgl 19 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Wana Makmur, Tanjung, Getas, Playen, Gunungkidul; Tgl 20 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Sido Maju IV, Setro, Corot, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul; Pembinaan Hutan Rakyat di 10 KTH wilayah Kulon Progo dan Sleman; Tgl 4 Feb 2020 Penyusunan Program</p> <p>Pembinaan Hutan Rakyat di 20 KTH wilayah Bantul, Gunungkidul dan Sleman; Penyusunan Program Penyuluhan Tahun 2021, tgl 6 Maret 2020; Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PKSM, tgl 11 Maret 2020</p> <p>Koordinasi penyelesaian konflik KT Hkm Wonorejo di Dinas LHK DIY; t koordinasi dan evaluasi pemegang IUPHH HKm dan IUPHH HTR; Pembinaan Hutan Rakyat di 20 Kelompok Tani Hutan wilayah Bantul, Gunung Kidul dan Sleman; Pembuatan leaflet penyuluhan dalam rangka fasilitasi penyuluh kehutanan; Penerbitan Sertifikat Registrasi Legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Fasilitasi Penyuluh Kehutanan</p> <p>Terselesaikannya konflik KT Hkm Wonorejo di dinas LHK DIY; Terbinanya kelompok tani hutan melalui evaluasi pemegang IUPHH HKm dan IUPHH HTR; Terbentuknya pengelolaan kelompok tani hutan yang optimal melalui pembinaan hutan rakyat di 20 kelompok tani hutan wilayah Bantul, Gunungkidul dan Sleman; Tersedianya leaflet penyuluhan dalam rangka fasilitasi penyuluh kehutanan; Terlegalnya kelompok tani hutan dengan Penerbitan Sertifikat Registrasi Legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Fasilitasi Penyuluh Kehutanan</p> <p>Tersedianya leaflet penyuluhan dalam rangka fasilitasi penyuluh kehutanan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung:
10	2.04.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	0	nan	nan	nan	0	nan	0	nan	nan					
10.1	2.04.19.001	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
10.2	2.04.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
11	2.04.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	263.364.500	87,45	68,87	18,58	225.814.500	85,74	217.401.500	82,55	3,19					
11.1	2.04.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	98.342.500	79,41	54,8	24,61	77.038.500	78,34	71.120.500	72,32	6,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Perencanaan dan Restorasi	Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor : 9 Bulan dari 12 Bulan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan pakan rusa untuk bulan Januari  Penyediaan pakan rusa untuk 2 bulan (Januari dan Februari) Perjalanan dinas tetap sebanyak 5 kali pada bulan Januari 2020; Perjalanan dinas tetap sebanyak 5 kali pada bulan Februari 2020; Pembelian ATK pada bulan Maret 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Januari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 310 ikat pada bulan Januari 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Januari 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Februari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 280 ikat pada bulan Februari 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Februari 2020; Pembelian ATK pada bulan Februari 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Maret 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 310 ikat pada bulan Maret 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Maret 2020; Belanja penggandaan pada bulan Maret 2020; Rapat kegiatan pada bulan Maret 2020; Pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret 2020; Pembelian ATK pada bulan Februari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak pada bulan April 2020; Pembelian rumput pakan rusa untuk bulan Januari s/d mei 2020; Pembelian polar pakan rusa untuk bulan Januari s/d mei 2020;

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Monitoring calon lahan dalam rangka penanaman melalui perjalanan dinas; Terpeliharanya kandang rusa; Tersedianya rumput pakan rusa; Tersedianya polar pakan rusa; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret dan Juni 2020</p> <p>Terpeliharanya kandang rusa; Tersedianya rumput pakan rusa; Tersedianya polar pakan rusa; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa</p> <p>8Terpeliharanya kandang rusa; Tersedianya rumput pakan rusa; Tersedianya polar pakan rusa; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa sampai bulan Agustus</p> <p>Monitoring calon lahan dalam rangka penanaman melalui perjalanan dinas; Terpeliharanya kandang rusa untuk bulan sampai dengan September 2020; Tersedianya rumput dan polarpakan rusa s/d september 2020;; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret,juni, september 2020</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
11.2	2.04.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	148.657.000	91,38	74,75	16,63	132.411.000	89,07	130.083.500	87,51	1,57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	<p>Pengamanan Kawasan: a. Papan Informasi Pengamanan Hutan : 9 Bulan dari 12 Bulan Papan nama pohon : 60 Unit dari 60 Unit</p> <p>Dokumen rencana kegiatan Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pengamanan Kawasan : 9 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Pengamanan Kawasan: c. Dokumen rencana kegiatan Pelatihan Pengamanan hutan : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pengamanan Kawasan: b. Pembuatan sekat bakar : 20000 m2 dari 20000 m2</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Koordinasi pengamanan kawasan; Koordinasi sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p>Tercapainya koordinasi pengamanan kawasan; Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p>Tercapainya koordinasi pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura; Meningkatnya pemahaman SDM dalam mencegah kebakarab hutan; Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder; Meningkatnya pemahaman SDM dalam mengamankan kawasan KPHK Tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p>Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunde; Tersampainya larangan/peraturan pengamanan hutan melalui Papan Informasi Pengamanan Hutan; Tersampainya informasi nama-nama pohon di KPHK Tahura Bunder melalui Papan nama pohon</p> <p>Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terjaganya kawasan Kphk tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p>Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder</p> <p>Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder</p> <p>Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> sisa mati Paket Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Lapangan sebesar Rp.1,543,500,-, sisa mati Paket Pekerjaan Belanja Peralatan/Perlengkapan sebesar Rp.784.000</p>
11.3	2.04.20.003	Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial (DAK)	16.365.000	100	100	0	16.365.000	100	16.197.500	98,98	1,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	Dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Bunder : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum adanya progres fisik maupun keuangan (pelaksanaan kegiatan di Tw. II)</p> <p>Belum adanya progres fisik maupun keuangan (pelaksanaan kegiatan di Tw. II)</p> <p>Persiapan untuk pengadaan kegiatan penyediaan sarpras wisata di Tahura Dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Bunder</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya Surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
12	2.04.21	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN</b>	401.931.500	92,36	86,45	5,91	365.788.100	91,01	351.088.850	87,35	3,66				
12.1	2.04.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	356.912.000	92,95	92,95	0	326.746.100	91,55	319.322.750	89,47	2,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Pengembangan Perbenihan	Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang) : 0 Batang dari 442600 Batang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi : pembabatan dan pembersihan lapangan, dan pembuatan bedeng tabur.; Pemeliharaan kebun pangkas jati meliputi : pembersihan dan pengemburan tanah kebun pangkas</p> <p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: penaburan benih; Penyediaan bahan pendukung kegiatan; Penyusunan juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi : pembuatan bedeng tabur, pembuatan sungkup bedeng tabur, penyiapan media tanam, pengisian polybag dan penyapihan bibit; Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan; Tersusunnya juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan; Tersedianya bahan pembuatan bibit tanaman kehutanan; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan</p> <p>Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan</p> <p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: pengisian polybag dan penyapihan bibit.; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan</p> <p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: pembuatan setek pucuk jati dan penyapihan bibit; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan: penyiraman, penyiangan, dan pemupukan; Tersusunnya juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan; Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan</p> <p>Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan : penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemotongan akar dan pengurangan daun, seleksi dan penyulaman; Pemeliharaan sumber benih kayu putih dan kebun pangkas jati</p> <p>Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan : penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemotongan akar dan pengurangan daun, seleksi dan penyulaman; Pemeliharaan sumber benih kayu putih, jati dan kebun pangkas jati</p> <p>Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan : penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemotongan akar dan pengurangan daun, seleksi dan penyulaman; Pemeliharaan sumber benih kayu putih, jati dan kebun pangkas jati</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
12.2	2.04.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	45.019.500	87,72	34,94	52,78	39.042.000	86,72	31.766.100	70,56	16,16	Dinas Lingkungan Hidup dan	Balai Perbenihan Kehutanan -	Dokumen Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Pegelolaan Sumber Benih : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Kehutanan	Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	<p>Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar : 0 Batang bibit dari 443000 Batang bibit</p> <p>Dokumen Rencana Kegiatan Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan : 4 Sumber benih dari 4 Sumber benih</p>	<p>Perencanaan/design pembuatan benner prosedur sertifikasi bibit/benih; Perencanaan /design pembuatan benner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pendataan calon sumber benih baru</p> <p>Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, GK sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, GK dan sumber benih jati Tahura Bunder, Playen, GK; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih</p> <p>Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan pengada/pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan di nilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Cetak leaflet perbenihan kehutanan; Persiapan bahan pendukung kegiatan; Koordinasi persiapan pelatihan perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta bimbingan teknis pengelolaan sumber benih</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku : 3 Kab dari 4 Kab</p> <p>Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, Gunung Kidul sebanyak sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, Gunung Kidul dan sumber benih jati tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten</p> <p>Perencanaan/design pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan Pengada/Pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih</p> <p>Perencanaan/design pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Pemasangan label pohon induk mahoni bunder, Playen, Gunungkidul sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, Gunungkidul dan sumber benih jati tahura Bunder, Playen, Gunungkidul; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten; Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gungkidul dan Kab. Kulon progo; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan pengada/pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Pengadaan bahan pendukung kegiatan; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Cetak leaflet perbenihan kehutanan; Persiapan bahan Penilaian sumber benih bambu di Karang Kendal, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman;</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Perencanaan/design pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, Gunung Kidul sebanyak sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, Gunung Kidul dan sumber benih jati tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul; Pengawasan peredaran benih/bibit tanaman kehutanan di Kab. Gunung Kidul dan Bantul; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih</p> <p>Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten; Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo; Koordinasi tentang prosedur pengawsan peredaran benih/bibit dengan Pengada/Pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Pengawasan peredaran benih/bibit tanaman kehutanan di Kab. Gunung Kidul dan Bantul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena ditunda pelaksanaan pada TW 4</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 4500000</p>
13	3.05.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	34.660.000	90	90	0	30.880.000	89,09	26.760.000	77,21	11,89				
13.1	3.05.16.015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	17.330.000	80	80	0	13.550.000	78,19	13.380.000	77,21	0,98	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya	Gerakan Bersih Pantai Selatan Kulon Progo : 0 Lokasi dari 2 Lokasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum adanya progres fisik dan keuangan sampai dengan bulan ini (Kegiatan dilaksanakan di Tw. II)</p> <p>Pembelian perlengkapan pendukung Gerakan Bersih Pantai.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
13.2	3.05.16.021	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	17.330.000	100	100	0	17.330.000	100	13.380.000	77,21	22,79	Kabupaten Gunungkidul	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan	Gerakan Bersih Pantai Selatan Gunung Kidul : 2 Lokasi dari 2 Lokasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum adanya progres fisik dan keuangan sampai dengan bulan ini (Kegiatan dilaksanakan di Tw. II)</p> <p>Belanja Peralatan Bersih Pantai Kegiatan dihentikan terkait Pencegahan Covid-19 di DIY karena kegiatan ini berkaitan dengan pengumpulan masa yang banyak</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Berbahaya dan Beracun			Pembelian perlengkapan pendukung Gerakan Bersih Pantai; Pelaksanaan Kegiatan Bersih Pantai di Dua Lokasi (Pantai Sadranan dan Pantai Sundak) <b>Faktor Penghambat:</b> Gerakan Bersih Pantai Selatan Gunung Kidul sudah dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Pantai Sundak dan Pantai Sadranan (fisik sudah 100%), dan untuk keuangannya mengalami keterlambatan (Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah) akan dicairkan awal bulan Oktober.  <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>Jumlah</b>			<b>16.845.140.979</b>	<b>75,75</b>	<b>70,61</b>		<b>12.182.891.792</b>	<b>72,32</b>	<b>9.239.487.580</b>	<b>54,85</b>					