

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Desember**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					Deviasi
1	0.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.422.868.400	100	100	0	2.422.868.400	100	2.129.328.304	87,88	12,12				
1.1	0.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.267.329.650	100	100	0	1.267.329.650	100	1.073.330.881	84,69	15,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Materai (6000 &amp; 3000) : 906 Lembar dari 906 Lembar</p> <p>Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (Roda 2 : 79 unit, Roda 3 : 3 unit, Roda 4 : 18 unit, Roda 6 : 1 unit) : 101 Unit dari 101 Unit</p> <p>Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 32 Jenis dari 32 Jenis</p> <p>Terlaksananya pengadaan barang cetakan : 32 Unit dari 31 Unit</p> <p>Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah : 12 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya Dokumen Lelang untuk jasa kebersihan kantor, Terdatanya Jumlah kendaraan dan waktu pembayaran</p> <p>Tersedianya ATK 5 jenis, Belanja alat listrik 6 jenis, Materai Rp.6000 = 232 buah dan Rp.3000=73 buah s/d Feb, Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10 Jenis, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surat kabar, retribusi sampah, jasa kebersihan utk bulan Feb,, Pengadaan barang cetakan 5 jenis, Penggandaan Fotocopy 9388 lembar</p> <p>Belanja ATK 30 jenis utk bln Maret, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln Maret, Materai Rp.6000 = 313 bh dan Rp.3000 = 78 buah sampai bln Maret, Pembelian peralatan kebersihan 23 jenis sampai Maret, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retribusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Maret, Pajak kendaraan roda 2 : 9 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 4 unit sampai bulan Maret, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai Maret, Penggandaan 16.795 lembar sampai Maret</p> <p>Belanja ATK 30 jenis utk bln April, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln April, Materai Rp.6000 = 313 bh dan Rp.3000 = 78 buah sampai bln April, Pembelian peralatan kebersihan 23 jenis sampai April, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retribusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan April, Pajak kendaraan roda 2 : 9 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 4 unit sampai bulan April, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai April, Penggandaan 16.795 lembar sampai April</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik (Induk , Tahura , lab , BBH , KPH : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terkelolanya surat masuk : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Kebutuhan untuk penanganan COVID - 19 : 9 jenis dari 9 jenis</p>	<p>Belanja ATK 30 jenis utk bln Mei, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln Mei, Materai Rp.6000 = 343 bh dan Rp.3000 = 93 buah sampai bln Mei: Pembelian peralatan kebersihan 31 jenis sampai Mei Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Mei, Pajak kendaraan roda 2 : 21unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 8 unit ampai bulan Mei, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai Mei, Penggandaan 20.206lembar sampai Mei</p> <p>Belanja ATK 56 jenis utk bln Mei, Belanja alat listrik 22 jenis utk blnJ uni, Materai Rp.6000 = 453 bh dan Rp.3000 = 153 buah sampai bln Juni: Pembelian peralatan kebersihan 36 jenis sampai Juni Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Juni, Pajak kendaraan roda 2 : 21unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 8 unit ampai bulan Juni, Pengadaan barang cetakan18 jenis sampai Juni, Penggandaan 24.719lembar sampai Juni</p> <p>Belanja ATK 67 jenis utk bln Juli, Belanja alat listrik 27 jenis utk bln Juli, Materai Rp.6000 = 498 bh dan Rp.3000 = 173 buah sampai bln Juli: Pembelian peralatan kebersihan 36 jenis sampai Juli Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Juli, Pajak kendaraan roda 2 : 23 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 12 unit ampai bulan Juli, Pengadaan barang cetakan18 jenis sampai Juli, Penggandaan 28.678 9lembar sampai Juli</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor : 106 Jenis dari 106 Jenis</p> <p>Terlaksananya penggandaan/foto copy : 59740 Lembar dari 59740 Lembar</p>	<p>Belanja ATK 70 jenis sampai bulan Agustus, Belanja alat listrik 30 jenis sampai bulan Agustus, Materai Rp.6000 = 568 bh dan Rp.3000 = 173 buah sampai bln Agustus; Pembelian peralatan kebersihan 41 jenis sampai Agustus; Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Agustus, Pajak kendaraan roda 2 : 23 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 13 unit ampai bulan Agustus, Pengadaan barang cetakan 27 jenis sampai Agustus; Penggandaan 28.678 lembar sampai Agustus</p> <p>Belanja ATK 90 jenis sampai bulan September, Belanja alat listrik 32 jenis sampai bulan September; Materai Rp.6000 = 568 bh dan Rp.3000 = 173 buah sampai bln September; Pembelian peralatan kebersihan 44 jenis sampai September; Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan September, Pajak kendaraan roda 2 : 34 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 14 unit ampai bulan September, Pengadaan barang cetakan 27 jenis sampai September; Penggandaan 30.663 lembar sampai September</p> <p>Belanja ATK 90 jenis sampai bulan Oktober, Belanja alat listrik 32 jenis sampai bulan Oktober; Materai Rp.6000 = 568 bh dan Rp.3000 = 173 buah sampai bln Oktober; Pembelian peralatan kebersihan 44 jenis sampai Oktoberr; Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Oktober, Pajak kendaraan roda 2 : 34 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 15 unit ampai bulan Oktober, Pengadaan barang cetakan 27 jenis sampai Oktober; Penggandaan 38.150 lembar sampai Oktober</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Tersedianya peralatan rumah tangga : 46 Jenis dari 46 Jenis</p> <p>Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas) : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terlaksananya pengiriman surat keluar : 21 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p>Belanja ATK 106 jenis sampai bulan Nopember, Belanja alat listrik 32 jenis sampai bulan Nopember Materai Rp.6000 = 568 bh dan Rp.3000 = 173 buah sampai bln Nopember; Pembelian peralatan kebersihan 44 jenis sampai Nopember; Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retrebusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Nopember, Pajak kendaraan roda 2 : 40 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 22unit sampai bulan Nopember, Pengadaan barang cetakan 27 jenis sampai Nopember; Penggandaan 42372 lembar sampai Nopember; Pengadaan Vitamin 3.000 capsul, sodium hipoklorit 5 liter, masker 18.000 pcs, botol plastik pump 250 ml 10 buah, botol plastik spray 10 buah, dan hand sprayer elektrik 2 buah Bulan November.</p> <p>Belanja ATK 106 jenis sampai bulan Desember, Belanja alat listrik 32 jenis sampai bulan Desember Materai Rp.6000 = 568 bh dan Rp.3000 = 173 buah sampai bln Desember unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 22unit sampai bulan Desember, Pengadaan barang cetakan 31 jenis sampai Desember; Penggandaan 61.700 lembar sampai Desember; Pengadaan Vitamin 3.000 capsul, sodium hipoklorit 5 liter, masker 18.000 pcs, botol plastik pump 250 ml 10 buah, botol plastik spray 10 buah, dan hand sprayer elektrik 2 buah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Adanya deviasikeuangan karena sisa belanja ATK sebesar Rp.10.625.500 dibelanjakan sesuai kebutuhan; sisa pengadaan untuk Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp.25.716.050; sisa Belanja Peralatan/Perlengkapan Rp.10.592.000 merupakan sisa pengadaan; sisa Belanja Telp, Air, Listrik Rp.98.717.500 dibelanjakan sesuai kebutuhan dan sisapengadaan untuk Jasa Kebersihan Kantor RP.31.754.650</p>
1.2	0.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	996.814.750	100	100	0	996.814.750	100	936.229.250	93,92	6,08	Dinas Lingkungan	Sekretariat - Subbagian	Honor pengelola keuangan : 12 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Hidup dan Kehutanan	Umum	<p>Honor perencanaan program : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Honor pengelola kepegawaian : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Tersedianya jasa keamanan kantor : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Honor pengelola barang : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan : 12 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p>1Penyusunan Draf SK Penatausahaan; Pendataan pegawai penerima honor</p> <p>Terbayarnya honorarium pengelola keuangan , kepegawaian, perencana program bulan Februari 2020</p> <p>Terbayarnya honorarium pengelola keuangan , kepegawaian, perencana program bulan Maret 2020</p> <p>Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan April 2020</p> <p>Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan Mei 2020</p> <p>Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan Juni 2020.</p> <p>Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan Juli 2020</p> <p>Pembayaran honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan Agustus 2020</p> <p>Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan September 2020.</p> <p>Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan Oktober 2020.</p> <p>Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program Bulan Nopember 2020.</p> <p>Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, kepegawaian, perencana program dan tersedianya jasa keamanan kantor Bulan Desember 2020.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Adanya deviasi keuangan dikarenakan Honorarium Pengelola Keuangan sesuai kebutuhan sisa dana sebesar Rp.6.090.000 dan sisa pengadaan untuk Jasa Keamanan Kantor sebesar Rp.42.128.000</p>
1.3	0.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	158.724.000	100	100	0	158.724.000	100	119.768.173	75,46	24,54	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah : 17 Kali dari 17 Kali</p> <p>Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 217 Kali dari 217 Kali</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1Penjadwalan kebutuhan makan dan minum rapat selama 1 tahun dan penjadwalan movev untuk kegiatan dinas LHK tahun 2020</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Tersedianya makan dan minum rapat : 1900 os dari 1900 os</p> <p>2Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 318 OS dan Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul dalam rangka cek fisik dan penggunaan tanah barang milik daerah dalam rangka optimalisasi aset</p> <p>3Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS sampai dengan bulan Maret</p> <p>4Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS April.</p> <p>5Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS dari 4250 OS Bulan Mei</p> <p>6Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 554 OS dari 4250 OS; Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo selama bulan Juni</p> <p>7Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 648 OS (terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 95 kali) dari 4250 OS; Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo selama bulan Juli</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 716 OS (terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 95 kali) dari 4250 OS; Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo selama bulan Agustus</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 787 OS dari 4250 OS Bulan September., perjalanan dinas</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 787 OS dari 4250 OS Bulan Oktober., perjalanan dinas</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 1.269 OS Bulan November.</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 1371 OS Bulan Desember</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Sisa anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp.38.767.827 dipergunakan sesuai kebutuhan</p>	
2	0.00.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	1.622.036.242	100	100	0	1.622.036.242	100	1.480.427.769	91,27	8,73				
2.1	0.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	169.794.992	100	100	0	169.794.992	100	164.791.600	97,05	2,95	Dinas Lingkungan	Sekretariat - Subbagian	Penggantian papan nama gedung : 4 Unit dari 4 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Hidup dan Kehutanan	Umum	Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder : 1 Unit dari 1 Unit  Pembuatan Portal TAHURA Bunder : 4 Unit dari 4 Unit  Dokumen Perencanaan Rehab Gedung Kantor Depo Arsip dan Penataan Halaman : 1 dokumen dari 1 dokumen	Persiapan dalam pengadaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Gedung kantor  Persiapan dalam pengadaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Gedung kantor  Pemilihan konsultan perencana untuk Penataan halaman kantor dan depo arsip dan sudah terpilih melalui e pengadaan langsung penandatanganan SPK. konsultan perencana untuk Penataan halaman kantor dan depo arsip  Pada kegiatan ini masuk ke tahap pemilihan Konsultan Perencana Penataan hal kantor dan depo arsip dan sudah terpilih melalui e pengadaan langsung, selanjutnya penandatanganan SPK.  Perencana Penataan hal kantor dan depo arsip sudah selesai ; Proses e PL untuk pelaksanaan Penggantian Papan nama gedung bulan Juni Perencana Penataan hal kantor dan depo arsip sudah selesai ; Proses e PL untuk pelaksanaan Penggantian Papan nama gedung bulan Juli Pembuatan portal TAHURA Bunder, Pembangunan Pos, Jasa konsultasi perencanaan penggantian papan nama dan gedung kantor, Tahap pelaksanaan konstruksi penggantian papan nama dan gedung kantor Jaga Bulan Agustus 2020.  Terlaksananya Pekerjaan Penggantian Papan Nama Kantor DLHK dan Papan Nama Gedung September 2020; Terlaksananya Pembuatan Portal TAHURA Bunder Pembangunan Pos, Jasa konsultasi perencanaan
2.2	0.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	244.977.000	100	100	0	244.977.000	100	224.031.000	91,45	8,55	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Kamera : 1 Buah dari 1 Buah  Pengadaan Washtafel (pemasangan dan jaringannya) : 10 unit dari 10 unit Printer Dot matrik LQ2190 : 1 Buah dari 1 Buah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan dokumen untuk pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Persiapan dokumen untuk pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Printer IP 110 Print Portable : 1 Buah dari 1 Buah</p> <p>LCD/ viewer : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Printer Epson/Cannon : 2 Buah dari 2 Buah</p> <p>Printer plotter : 1 Buah dari 1 Buah</p> <p>AC 2 PK untuk Bidang : 9 Unit dari 9 Unit</p> <p>Printer Laser Jet Umum : 2 Buah dari 2 Buah</p> <p>Pengadaan Komputer PC : 4 Unit dari 4 Unit</p>	<p>Tersedianya 1 unit kamera digital dan proses pengadaan ac 2 pk sudah dilakukan melalui e pengadaan langsung selanjutnya penandatanganan SPK</p> <p>Pengadaan 9 unit AC 2 PK sudah dilakukan lewat e pengadaan langsung Bulan April 2020</p> <p>Pengadaan 1 unit kamera digital dan pengadaan 9 unit AC 2 PK sudah dilakukan lewat e pengadaan langsung sampai Bulan Mei 2020.</p> <p>Pengadaan Washtafel sudah dilaksanakan;</p> <p>Proses pengadaan komputer, printer, dan LCD/Viewer</p> <p>Pengadaan : Komputer PC 4 unit, Printer 7 Unit dan LCD/Viewer 2 unit Bulan November 2020.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Adanya sisa pengadaan untuk Pengadaan Air Conditioner (AC) sebesar Rp.6.114.500</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Deviasi keuangan dikarenakan adanya sisa Pengadaan Air Conditioner (AC) Rp.6.114.500; sisa Pengadaan Wastafel Rp.5.021.500; sisa Pengadaan Printer Rp.7.751.000;</p>
2.3	0.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	492.144.000	100	100	0	492.144.000	100	473.582.959	96,23	3,77	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Biaya pemeliharaan eternit : 20 m2 dari 20 m2</p> <p>Pemeliharaan pos jaga dodokan : 18 m2 dari 18 m2</p> <p>Pembuatan ruang kearsipan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul : 8 Unit dari 8 Unit</p> <p>Biaya perbaikan pintu ruangan arsip : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Pemeliharaan Saluran air hujan : 50 m dari 50 m</p> <p>Biaya pengecatan gedung AULA B dan ruang arsip : 725 Unit dari 725 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Proses Persiapan dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor</p> <p>Proses Persiapan dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor</p> <p>Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang / jasa</p> <p>Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang/jasa.</p> <p>Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang/jasa.</p> <p>Perbaikan air bersih Bulan Juni 2020. Proses prngadaan pekerjaan pemasangan pagar pengaman bak pengendap persemaian bunder tahap pembuatan HPS dan gambar pagar pengaman</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Biaya perbaikan pintu ruangan : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Biaya pengecatan gedung : 750 m2 dari 750 m2</p> <p>Penggantian conblok : 100 m2 dari 100 m2</p> <p>Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor : 1 Kali dari 1 Kali</p> <p>Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Canopy tempat parkir : 30 m2 dari 30 m2</p> <p>Pemasangan pagar BRC : 60 m dari 60 m</p> <p>Pemeliharaan mushola : 80 m2 dari 80 m2</p> <p>Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Pemeliharaan Canopy tempat parkir, pintu kios kantor Tahura di Argolobang; Pembuatan ruang arsip, tempat parkir roda 3; Pemeliharaan Pos Jaga Dodokan; Proses pemeliharaan atap dinas, ruang peralatan kendaraan, dan perbaikan pintu ruangan arsip</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan pemasangan pagar pengaman bak pengendap persemaian bunder 100% selesai Bulan Agustus</p> <p>Terlaksananya Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Air Hujan, Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan 1 unit , perbaikan pintu ruangan arsip 2 unit, Pemeliharaan atap dinas induk 1 unit September 2020; Terpasangnya pagar pengaman bak pengendap persemaian bunder</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan pemasngan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder Selesai; Proses pelaksanaan pekerjaan untuk pengecatan aula B dan Depo Arsip dan perbaikan saptenk gedung eks. BP3KP</p> <p>Pemeliharaan atap, ruang perlengkapan, perbaikan pintu, pengecatan Aula B dan Depo Arsip, perbaikan septitank dan pemeliharaan saluran air bersih Bulan November 2020.</p> <p>Pelaksanaan pasang baru listrik Persemaian Bunder dengan daya 33.000 KWH</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Pada kegiatan Penambahan daya listrik tidak dapat dilaksanakan 100 % dikarenakan anggaran dana yang ada tidak mencukupi (Sesuai aturan terbaru per bulan April 2020 dari PLN bahwa untuk menaikkan daya listrik menjadi tiga fase kurang lebih sebesar Rp. 48.187.500 sementara anggaran yang tersedia sebesar Rp. 45.638.900) 2. Pemasangan Pagar BRC dan Pengantian Conblok sudah 100% pembayaran sebesar Rp.80.478.000 dilaksanaka awal Oktober</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Pemeliharaan ruang peralatan kendaraan : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Pemeliharaan Atap Dinas Induk : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Biaya pemeliharaan dinding kaca : 20 m2 dari 20 m2</p> <p>Pemeliharaan plafon : 15 m2 dari 15 m2</p> <p>Perbaiki Saluran Air Bersih : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>Tempat parkir roda 3 : 8 m2 dari 8 m2</p> <p>Pemeliharaan kantor argulobang : 70 m2 dari 70 m2</p> <p>Biaya perbaikan pintu kamar mandi : 2 Buah dari 2 Buah</p>	
2.4	0.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	507.780.500	100	100	0	507.780.500	100	422.374.000	83,18	16,82	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Kendaraan roda 2 : 79 Unit dari 79 Unit</p> <p>Kendaraan roda 6 : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Kendaraan roda 3 : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Kendaraan roda 4 : 18 Unit dari 18 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Proses Identifikasi Kendaraan Dinas yang masuk dalam Pemeliharaan Tersedianya BBM ; Tersedianya suku cadang Kendaraan roda 4 bulan Februari</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan roda 2,3,dan 4, service dan pembelian suku cadang kendaraan roda 4 sampai bulan Maret</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan April 2020</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Mei 2020.</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Juni 2020.</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Juli 2020.</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Agustus 2020</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan September 2020.</p> <p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Oktober 2020.</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Pembelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan November 2020.</p> <p>embelian voucher BBM kendaraan rd 2, 3 dan 4, service dan pembelian suku cadang kend roda 4 Bulan Desember 2020.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Adanya Deviasi Keuangan dikarenakan sisa Belanja Jasa Servis Rp.39.956.000 dibelanjakan sesuai kebutuhan dan sisa Belanja Penggantian Suku Cadang Rp.45.433.000 dibelanjakan sesuai kebutuhan</p>
2.5	0.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	207.339.750	100	100	0	207.339.750	100	195.648.210	94,36	5,64	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Pemeliharaan gergaji mesin : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan pesawat telepon : 15 Unit dari 15 Unit</p> <p>Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan Genset : 4 Unit dari 4 Unit</p> <p>Jaringan Listrik : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Perawatan Faximile : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Pemeliharaan pompa air : 5 Unit dari 5 Unit</p> <p>Jaringan internet : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan elektronik Eks. Hut. : 2 Unit dari 3 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan Dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>Persiapan Dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>Pemeliharaan AC sebanyak 6 unit, Tahap pelaksanaan pemeliharaan jaringan internet</p> <p>Pemeliharaan AC 9 unit</p> <p>Pemeliharaan jaringan internet, Pemeliharaan AC 9 unit, dan pemeliharaan peralatan kantor Bulan Mei 2020.</p> <p>Pemeliharaan jaringan internet, Pemeliharaan AC 9 unit, Pemeliharaan jaringan internet 1 unit, komputer 20 unit, notebook 13 unit, printer 4 unit, faximile 2 unit, AC 25 unit, CCTV, alat elektronik 6 unit, LCD 6 unit, pengisian tabung gas 5 unit Bulan Juni 2020.</p> <p>Pemeliharaan jaringan internet, Pemeliharaan AC 9 unit, Pemeliharaan jaringan internet 1 unit, komputer 20 unit, notebook 13 unit, printer 4 unit, faximile 2 unit, AC 25 unit, CCTV, alat elektronik 6 unit, LCD 6 unit, pengisian tabung gas 5 unit Bulan Juli 2020.</p> <p>Pemeliharaan AC 10 dan 3 unit, pemotong rumput 1 unit, pemeliharaan jaringan internet, pemeliharaan elektronik 5 unit, pemeliharaan komputer 9 unit dan Notebook 9 unit Bulan Agustus 2020.</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Pemeliharaan Printer : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Pemeliharaan pemotong rumput : 5 Unit dari 5 Unit</p> <p>Pengisian tabung pemadam kebakaran : 31 Buah dari 31 Buah Perawatan AC : 74 Unit dari 74 Unit Perawatan TV &amp; Monitor : 5 Unit dari 5 Unit Perawatan TV LCD : 1 Unit dari 2 Unit Perawatan komputer /PC : 59 Unit dari 59 Unit Perawatan mesin ketik : 9 Unit dari 9 Unit</p> <p>Perbaikan AC Dinas Eks. Hut : 2 Unit dari 2 Unit Perawatan Note Book : 36 Unit dari 36 Unit Pemeliharaan LCD : 5 Unit dari 5 Unit Perawatan Camera : 2 Unit dari 2 Unit Instalasi telepon : 2 Unit dari 2 Unit Pemeliharaan CCTV : 1 Unit dari 1 Unit Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP : 0 Unit dari 1 Unit</p>	<p>Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran, Perawatan TV dan monitor September 2020; Pemeliharaan pompa air, pemeliharaan pesawat telpon, pemeliharaan instalasi telpon bulan Oktober</p> <p>Pemeliharaan AC 10 dan 3 unit, pemotong rumput 1 unit, pemeliharaan jaringan internet, pemeliharaan elektronik 5 unit, pemeliharaan komputer 9 unit dan Notebook 9 unit Bulan November 2020.</p> <p>Pemeliharaan Komputer PC 5 unit dan service AC 12 unit Desember 2020.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
3	0.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	192.907.000	100	100	0	192.907.000	100	187.425.200	97,16	2,84				
3.1	0.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	18.172.000	100	100	0	18.172.000	100	17.172.000	94,5	5,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	<p>Tersusunnya LKJIP 2019 : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 : 2 Laporan dari 2 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Proses Penyusunan LKJIP; Tersedianya ATK pendukung Kegiatan</p> <p>2. Tersusunnya LKJIP 2019 DAN Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019</p> <p>3. Tersusunnya LKJIP 2019 dan Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi Rp.1.000.000 untuk belanja cetak</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.2	0.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.000.000	100	100	0	30.000.000	100	29.568.200	98,56	1,44	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan dari 2 Laporan Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan Laporan Keuangan Tahunan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan Laporan Keuangan Bulanan : 12 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya Laporan Keuangan Bulan Januari Tersusunnya Laporan Keuangan Bulan Februari Tersusunnya laporan keuangan Bulan Maret Tersusunnya Laporan keuangan bulan April Tersusunnya Laporan keuangan bulan Mei Tersusunnya Laporan keuangan bulan Juni dan Triwulan II Tersusunnya Laporan keuangan bulan Juli Tersusunnya Laporan keuangan bulan Agustus; Semesteran dan rapat-rapat koordinasi penatausahaan keuangan Tersusunnya Laporan keuangan bulan September dan n rapat-rapat koordinasi penatausahaan keuangan Tersusunnya Laporan keuangan bulan Nopember dan rapat-rapat koordinasi penatausahaan keuangan Tersusunnya Laporan keuangan bulan Desember, Laporan Keuangan Tahunan Gabungan, Laporan Keuangan Tahunan Audited dan rapat-rapat koordinasi penatausahaan keuangan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
3.3	0.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	117.512.000	100	100	0	117.512.000	100	113.462.000	96,55	3,45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen Tersusunnya ROPK 2020 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya ROPK 2020; Koordinasi Forum Perangkat Daerah, Tersusunnya Paket SIRUP DLHK 2020; Tersusunnya perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas LHK DIY; Terlaksananya Forum OPD Dinas LHK DIY; Form Statistitik DLHK Tahun 2020;Rancangan akhir dan Draft Final Renja DLHK TAHUN 2020; Tersedianya ATK untuk mendukung kegiatan; Terbayarnya honor Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah.

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Publikasi LHK (Cetak) : 1 Kali dari 1 Kali</p> <p>Tersusunnya Renja OPD 2021 dan Renja Perubahan 2020 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Publikasi LHK (Media Masa) : 1 Paket dari 1 Paket Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Tersusunnya data IKLH : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Dokumen statistik, materi laporan LKJIP dan LKPJ : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Refocusing DPA Perubahan Tahun 2020;; Terkoordinasinya Penyusunan Renja Tahun 2021; Pembahasan Usulan SBK Dinas LHK; Koordinasi revisi usulan SBK Dinas LHK DIY; Validasi hasil SBK Dinas LHK DIY; Penyusunan SHBJ Dinas LHK DIY</p> <p>Koordinasi perencanaan makro LHK Tahun 2021; Koordinasi penyusunan statistik tahun 2020; Koordinasi penyusunan IKLH; Tersusunnya RKA Th 2021</p> <p>Koordinasi penyusunan IKLH DLHK DIY, Tersusunnya Renja Perubahan Tahun 2020;; Koordinasi Perencanaan Makro LHK; Persiapan ekspose data IKLH Dinas LHK DIY;</p> <p>Tersusunnya data IKLH Tahun 2020, Terselenggaranya Publikasi melalui Media Masa (Tv Lokal), Tersusunnya RKA Tahun 2021</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
3.4	0.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	27.223.000	100	100	0	27.223.000	100	27.223.000	100	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	<p>Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD : 12 Dokumen dari 12 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya Monev Kegiatan Dinas di BDH Playen, BDH Paliyan ; Rapat koordinasi pelaporan bulanan (agar ada kesagaman dalam pelaporan), Monev BDH Playen untuk Inventarisasi data dan pengumpulan data statistik Kehutanan; Laporan Monev untuk Tw. I DLHK DIY</p> <p>Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SIRUP (penyesuaian dengan DPPA 2020);Laporan Monev bulan Juli 2020</p> <p>Monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas LHK DIY terkait penilaian rapor OPD Triwulan II; Monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas LHK DIY dalam rangka persiapan Triwulan II</p> <p>Koordinasi persiapan Triwulan III; Evaluasi Monev Tw.III, Monev di Persemaian Bunder Monitoring Bersih Pantai di Pantai Bugel Kulon Progo</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Koordinasi Evaluasi Kegiatan Dinas LHK DIY bulan Nopember, Monev Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Monev untuk Penghargaan Lingkungan Hidup di Playen Gunung Kidul, Monev Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KTH. Tunas Lestari Semin Gunung Kidul</p> <p>Evaluasi Persiapan Monev Tw.IV, Monev ke BDH Playen, GK dalam rangka Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Monev Rehabilitasi Hutan dan Lahan ke KTH Tunas Lestari, Ngepoh, Semin, Gunung Kidul,</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Belanja ATK dan Penggandaan sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan deviasi keuangan Rp.2.202.500</p>
4	1.11.16	<b>PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	322.201.500	100	100	0	322.201.500	100	307.816.500	95,54	4,46				
4.1	1.11.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	234.494.500	100	100	0	234.494.500	100	221.131.500	94,3	5,7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan	Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan : 12 Bulan dari 12 Bulan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota di DIY : 12 Bulan dari 12 Bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya Progres Keuangan atau Fisik (dimulai bulan Maret)</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Hidup - Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Terlaksananya Rapat Kerja Validasi Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sleman Tahun 2020-2040 tanggal 19 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi dengan pemrakarsa dan Tim penyusun Kerangka Acuan Rencana Pembangunan TPST Banjarrejo Kab. Gunungkidul tanggal 3 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi dengan pemrakarsa dan Tim penyusun Adendum ANDAL RKL-RPL Rencana Pembangunan Underpass YIA Kulon Progo tanggal 5 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Asistensi Perbaikan Dokumen UKL-UPL Rencana Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo Oleh Heru Iswadi tanggal 25 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terlaksananya rapat kerja verifikasi KLHS RTRW Kab. Gunungkidul tgl 4 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya rapat kerja validasi verifikasi perbaikan KLHS RTRW Kab. Sleman Tahun 2020-2040 tgl 16 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya workshop KLHS tgl 17 Maret 2020 bertempat di ruang rapat A DLHK DIY sebanyak 40 orang; Terlaksananya asistensi ANDAL, RKL-RPL rencana penambangan dan pengolahan batu gamping PT. Sugih Alamnugroho tgl 6 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya verifikasi dengan pemrakarsa dan tim penyusunan perbaikan kerangka acuan rencana kegiatan Desa Wisata Bleberan, kab. Gunungkidul tgl 9 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya asistensi adendum ANDAL, RKL-RPL rencana pembangunan underpass Bandara YIA Kulon Progo tgl 11 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DY sebanyak 20 orang; Terlaksananya pemeriksaan dokumen UKL-UPL rencana penggalian dan pengambilan pasir dan batu dalam rangka pemeliharaan Terlaksananya proses penyusunan rekomendasi validasi 2 KLHS ke Gubernur DIY untuk persetujuan Validasi yaitu: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Gunungkidul;; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sleman Tahun 2020-2040.</p> <p>Terlaksananya proses penilaian secara online terhadap dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan pembangunan Hotel oleh PT Lentera Prosperindo;</li> <li>2. Rencana kegiatan pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu;</li> <li>3. Rencana kegiatan Unit Penetasan (Hatchery) oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm;</li> <li>4. Rencana kegiatan pembangunan TPST Banjarejo, Gunungkidul</li> <li>5. Rencana kegiatan pembangunan perkantoran di Desa Siraman, Gunungkidul</li> </ol>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terlaksananya progres finalisasi DIKPLHD Tahun 2019, untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DIY</p> <p>Terlaksananya pembahasan Andal RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau kegiatan unit penetasan (Hatchery) pembibitan ayam petelur oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kab. Gunungkidul tanggal 28 Mei 2020 Bertempat di Ruang Rapat A Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara online; Terlaksananya progres finalisasi DIKPLHD Tahun 2019, untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DIY direncanakan DIKPLHD Tahun 2020 pelaksanaan di bulan Desember</p> <p>Terlaksananya pembahasan Andal RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Hotel PT Lentera Prosper Indo berlokasi di Jl. Raya Wates-Purworejo, Pedukuhan Seling, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo tanggal 2 Juni 2020; Terlaksananya Rakor persiapan sidang komisi untuk Andal RKL-RPL Rencana Pembangunan Perkantoran Di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 Juni 2020; Terlaksananya Rapat UKL-UPL Penggalian dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo oleh Triyandi Mulkan tanggal 18 Juni 2020</p> <p>Terlaksananya pemeriksaan UKL-UPL Rencana Kegiatan Penggalian dan Pengambilan Pasir dan Batu dalam rangka pemerliharaan Sungai Progo oleh Pramudya Afghani; erlaksananya Rapat Komisi Amdal DIY Pembahasan ANDAL, RKL-RPL Rencana Pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu; Terlaksananya Rapat Penilaian Adendum Andal, UKL-UPL Pengembangan Pabrik Gula dan Spiritus PT. Madu Baru;</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terlaksananya Pemeriksaan Perbaikan UKL-UPL Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo oleh Triyandi Mulkan; Terlaksananya finalisasi DIKPLHD Tahun 2019, dan Terselaikannya permintaan tanda tangan Kata Pengantar Gubernur DIY</p> <p>Terlaksananya Asistensi Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Bantul, Sleman, Gunung Kidul; Terlaksananya Rapat Verifikasi Perbaikan Andal, RKL-RPL Penambangan Batu Gamping oleh PT.Dewata Sari Prima di Gunungkidul; Terlaksananya Rapat komisi Andal RKL RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Unit Penetasan (Hatchery) Pembibitan Ayam Petelur oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Desa Semanu.; Terlaksananya Rapat Verifikasi Perbaikan Addendum Andal, RKL-RPL Pengembangan Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus PT. Madu Baru di Bantul; Terselaikannya penyusunan Dokumen IKPLHD Tahun 2019</p> <p>Terlaksananya Rapat Kerja Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Sleman Barat tanggal 3 September; Terlaksananya Rapat Asistensi Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Sleman tanggal 23 September 2020; Asistensi Perbaikan ANDAL, RKL-RPL RS.Panti Rahayu tanggal 2 September 2020; Terlaksananya Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Penggalan dan Pengambilan Pasir dan Batu Oleh PT. Multintes tanggal 16 September 2020; Terselaikannya penyusunan Dokumen IKPLHD Tahun 2019</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terlaksananya Rapat Kerja Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Th.2021-2024;</p> <p>Terlaksananya Rapat Asistensi Perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Sleman Barat ; Terlaksananya Rapat Asistensi Perbaikan ANDAL, RKL-RPL PG PS Madubaru; Terlaksananya Rapat Klarifikasi Kelengkapan Administrasi AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-NYIA Kulon Progo ; erlaksananya Rapat Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi Kerangka Acuan Pengembangan Hotel Dafam International Airport Yogyakarta di Padukuhan Weton, Kalurahan Kebonrejo, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo oleh PT. Mercusuar Surabaya Indonesia</p> <p>Terlaksananya Rapat Kerja Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Gunungkidul tanggal 10 November 2020 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLN DLHK DIY secara online;</p> <p>Terlaksananya Rapat Asistensi Perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Bantul; Terlaksananya Rapat Kerja Verifikasi KLHS RDTR Kecamatan Patuk, Gunung Kidul; Terlaksananya Rapat Pemeriksaan Perbaikan UKL-UPL Rencana Penggalan dan Pengambilan Sirtu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo oleh PT.Multintes ; Terlaksananya Rapat Verifikasi Perbaikan KA Instalasi Pengolahan Emas Bebas Merkuri oleh Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral oleh BPPT; Terlaksananya Rapat Verifikasi Perbaikan Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan TPST Banjarrejo, Gunung Kidul ; terselesaikannya proses pengadaan Tenaga Ahli Penyusunan DIKPLHD DIY Tahun 2020; Terlaksananya Rapat Koordinasi Perumusan dan Penetapan Isu Prioritas Dokumen IKPLHD DIY Th. 2020; Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Validasi Data DIKPLHD DIY</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terlaksananya Rapat Verifikasi KA Rencana Penambangan Batu Gamping Oleh CV Graha Sejahtera; Terlaksananya Asistensi Perbaikan dengan Pelaku Usaha dan Tim Penyusun Addendum Andal, RKL-RPL Pengembangan Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus PT. Madubar; Terlaksananya Rapat Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi dg Tim Penyusun dan Pemrakarsa Rencana Penambangan Batu Gamping Oleh CV Empat Jaya; Terselaikannya Penyusunan Dokumen IKPLHD DIY Tahun 2020; Terlaksananya Paparan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen IKPLHD DIY Tahun 2020</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Menindaklanjuti SE. Gubernur DIY Nomor 433/4958 Tanggal 17 Maret 2020 terkait Pencegahan Covid-19 di DIY, sehingga kegiatan dilaksanakan dengan sistem online</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
4.2	1.11.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	87.707.000	100	100	0	87.707.000	100	86.685.000	98,83	1,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	<p>Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 100 Usaha/Kegiatan dari 100 Usaha/Kegiatan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya progres fisik maupun keuangan (dilaksanakan bulan Maret); belum ada pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk untuk bulan ini</p> <p>Belum adanya progres fisik maupun keuangan (dilaksanakan bulan Maret); belum ada pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk untuk bulan ini</p> <p>Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan ke 32 perusahaan;</p> <p>Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (Baju, Sepatu,Topi) sebanyak 15 buah; Belanja Alat Tulis Kantor sebanyak 1 paket; Rapat Ekspose Hasil Pengawasan ; Rapat Evaluasi Pelaksanaan dan Penegakkan Hukum LH</p> <p>Kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan RPL dari usaha dan atau kegiatan</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Evaluasi laporan RKL-RPL semester 2 2019 dan semester 1 2020; Rapat koordinasi online(zoom) dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran KLHK RI Evaluasi Laporan RKL-RPL semester 2 2019 dan semester 1 2020; Kegiatan pengawasan kegiatan usaha sebagai bentuk kegiatan penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu</p> <p>Pengawasan dan Pengendalian ijin usaha kegiatan di 100 perusahaan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Keuangan dikarenakan Biaya uji sampel tidak dilaksanakandan pengembalian ke Kasda</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
5	1.11.17	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN</b>	288.536.900	100	100	0	288.536.900	100	235.841.900	81,74	18,26				
5.1	1.11.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	187.142.900	100	100	0	187.142.900	100	146.542.900	78,31	21,69	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<p>Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Dokumen Perencanaan Gerakan Bersih Sungai : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Belanja ATK; Koordinasi pelaksanaan gerakan bersih sungai; Pemantauan kualitas air sungai periode I Belanja ATK, fotocopy; Belanja perlengkapan untuk gerakan bersih sungai dan pemantauan kualitas air dan udara; Raker pemantauan kualitas udara</p> <p>Terbayarnya honortenaga teknis perencana dan pengawasa gerakan bersih sungai ; Biaya Laboratorium Pemantauan Air Sungai</p> <p>honorarium tenaga teknis perencana dan pengawas gerakan bersih sungai tidak dibayarkan karena untuk bulan Mei kondisi masih tanggap darurat COVID 19 sehingga tidak bekerja untuk melaksanakan gerakan bersih sungai untuk bulan Juni Seksi PengendalianPencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup memenuhi beberapa undangan yang terkait dengan ketugasan melalui media online.</p> <p>Koordinasi dan konsultasi dengan beberapa Kabupaten untuk penghitungan IKA maupun IKU baik secara Offline maupun Online</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Pada bulan Agustus Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup memenuhi beberapa undangan yang terkait dan melekat dengan ketugasan melalui media online</p> <p>Terlaksananya Rapat Persiapan Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahap II; Pemantauan Kualitas Air Sungai periode II</p> <p>Tersusunya Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai; Tersusunya Dokumen Perencanaan Gerakan Bersih Sungai.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> selisih keuangan karena ada 2 sosialisasi gerakan bersih sungai dipending pelaksanaannya sehingga untuk hr peserta, makan minum harian umum dan hr narasumber tidak bisa direalisasikan sebesar Rp.9.400.000; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sisa anggaran Rp.13.200.000 dipergunakan sesuai kebutuhan dan sisa Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan Rp.13.575.000 karena Gerakan Bersih Sungai batal dilaksanakan sedangkan honor perencana utk bulan Maret dan April sehingga tidak bisa dirasionalisasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
5.2	1.11.17.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	101.394.000	100	100	0	101.394.000	100	89.299.000	88,07	11,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<p>Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri : 16 Kelompok dari 16 Kelompok</p> <p>Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY : 5 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota</p> <p>Pengadaan Perlengkapan Gerakan Bersih Pantai : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya Progres Fisik maupun Keuangan (dimulai bulan Februari)</p> <p>Workshop pengelola sampah mandiri 2 kali di Gunungkidul membina 2 kelompok pengelola sampah; Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri di DLHK DIY membina 6 kelompok/JPSM</p> <p>Workshop pengelola sampah mandiri di Kab. Sleman membina 2 kelompok; Workshop pengelola sampah mandiri di Kota Yk membina 1 kelompok</p> <p>Tersediannya perlengkapan bersih pantai berupa kaos, topi dan bagor</p> <p>Terkoordinasikannya pengelolaan limbah B3 Medis dgn Kab/Kota</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Pendampingan kunjungan lapangan Komisi C DPRD DIY ke bank sampah dan TPS3R dalam rangka Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri; Koordinasi Penyusunan Kajian Teknis RAD - PPM dengan konsultan dalam rangka Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3; Webinar Pendampingan penyusunan narasi RAD PPM dari KLHK dalam rangka Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3</p> <p>Verifikasi Lapangan Izin Pengumpulan Oli Bekas skala Provinsi Lokasi di Kabupaten Sleman dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY; Sosialisasi Pengisian Database Bank Sampah Berbasis Website dan Sosialisasi PP Sampah Spesifik dalam rangka Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY; Verifikasi Data dan Pembahasan Draft Kajian Teknis RAD PPM DIY secara daring dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY; Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Alkes Bermerkuri secara daring dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY</p> <p>Video Conference Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis dan Limbah Covid-19 dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY; Video Conference Rapat Pembahasan Progres Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup PT GE Lighting Indonesia dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kab/Kota di DIY; Video Conference Diskusi Kelompok Terpumpun Zero Waste Management dalam Usaha Pariwisata dari Kemenparekraf dalam rangka Pembinaan dan Workshop Pengelolaan Sampah Mandiri</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Workshop Pengelolaan Sampah Mandiri dilaksanakan tiga kali di Kabupaten Gunungkidul yaitu di Padukuhan Waru, Girisekar, Panggang; Padukuhan Bendo, Kenteng, Ponjong; Padukuhan Karanganom 2, Ngawis, Karangmojo Kelompok lain yang sudah dibina : Dusun Gebang, Ngloro, Saptosari; Ds Wonodoyo, Sumbergiri, Ponjong; RT 50 RW 11 Kricak, Yk; Saka Kalpataru Kwarda DIY; Kampung Babarsari Tambakbayan; RT 3; RT 4; RT 5 Dusun Mraen Sendangadi Mlati; Padukuhan Gersik, Sumbermulyo; Padukuhan Tangkilan, Sumbermulyo; Padukuhan Kutu, Sumbermulyo; Dusun Caben, Sumbermulyo; Dusun Gedongan, Sumbermulyo; Kalurahan Pleret, Panjatan; Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri dilaksanakan satu kali di Aula A DLHK DIY</p> <p>Workshop Pengelolaan Sampah Mandiri dilaksanakan tiga kali di Kabupaten Gunungkidul yaitu di Padukuhan Waru, Girisekar, Panggang; Padukuhan Bendo, Kenteng, Ponjong; Padukuhan Karanganom 2, Ngawis, Karangmojo, Kelompok lain yang sudah dibina : Dusun Gebang, Ngloro, Saptosari; Ds Wonodoyo, Sumbergiri, Ponjong; RT 50 RW 11 Kricak, Yk; Saka Kalpataru Kwarda DIY; Kampung Babarsari Tambakbayan; RT 3; RT 4; RT 5 Dusun Mraen Sendangadi Mlati; Padukuhan Gersik, Sumbermulyo; Padukuhan Tangkilan, Sumbermulyo; Padukuhan Kutu, Sumbermulyo; Dusun Caben, Sumbermulyo; Dusun Gedongan, Sumbermulyo; Kalurahan Pleret, Panjatan. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri dilaksanakan satu kali di Aula A DLHK DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Adanya sisa anggaran untuk belanja Honorarium Harian Non PNS, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum dan Belanja Jasa Narasumber sebesar Rp.11.330.000 karena Rakor diadakan secara Onlinedengan pertimbangan kondisi pandemi
6	1.11.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	1.219.946.520	100	100	0	1.219.946.520	100	1.132.912.100	92,87	7,13				
6.1	1.11.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	489.868.500	100	100	0	489.868.500	100	467.592.500	95,45	4,55	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	<p>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup : 5 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota</p> <p>Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru) : 5 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya progres fisik dan keuangan (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)</p> <p>Terlaksananya persiapan dan pelaksanaan kegiatan; Terlaksananya Workshop Pembinaan Kalpataru tgl 4 Feb 2020 sebanyak 30 orang dari 5 Kab/Kota, seleksi danveru; Terlaksananya Workshop Pembinaan Kampung Iklim tgl 6 feb 2020 sebanyak 30 orang dari 5 Kab/Kota; Workshop Pembinaan Sekolah Adwiyata tgl 11,12 dan 13 Feb 2020 sebanyak 50 orang x 3 hari = 150 orang</p> <p>Belanja pengadaan pembelanjaan alat tulis; Perjalanan dinas monitoring/pendampingan usulan calon Kalpataru DIY; Belanja konsumsi; Perjalanan dinas monitoring dan pendampingan usulan calon program Adiwiyata Nasional; Honorarium Pokja Adwiyata; Perjalanan dinas monitoring dan pendampingan usulan calon program kampung iklim Nasional 2020</p> <p>Belanja pengadaan Pembelanjaan/ pembelian seragam Ferifikator Adiwiyata tingkat DIY , untuk bulan April</p> <p>menghadiri webinar ProKlim KLHK tgl 9 Juli 2020; sebagai Narasumber sekolah Adiwiyata secara online tgl 14 juli 2020 di SMAN Banguntapan Bantul; Sebagai Narsum Proklm tgl 7 Juli 2020 di DLH Kab Sleman</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Koordinasi dengan Kab/Kota terkait dengan program proklamasi tingkat Nasional tahun 2020; Koordinasi dengan Tim Penilai Program Adiwiyata tingkat DIY tahun 2020 (tanggal 19 Agustus 2020)</p> <p>Paparan Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi tahun 2020, ( Adiwiyata tk SLTA ,tk SLTP dan tk SD) dilaksanakan pada tanggal 2-4 September 2020 ; Pada Tanggal 7 s/d 11 September 2020 Mendampingi Tim dari KLHK untuk verifikasi lapangan Program Kampung IKLim ( Proklamasi) tingkat Nasional ( 5 lokasi ) a.l : 1. Dusun Kedungpoh Nglipar Gunungkidu 2. Ds Wonorejo, Sleman. 3.dusun Joho Condongcatur Sleman, 4.Dusun Jurukan, Bangunkerto Turi Sleman, 5.Dusun Karangtanjung, Ngaglik Sleman; Pada tanggal 24 September 2020 pembinaan program Adiwiyata Tingkat DIY, a.l : 1. SD N II Sanden Bantul, dan SMA N 1 Bantul</p> <p>Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020, ( 10 Sekolah katgori SLTA, 8 sekolah kategori SLTP dan 11 sekolah kategori SD/ sederajat ) dari 5 Kab/Kota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Koordinasi Tim Verifikasi Penghargaan Kalpataru tingkat DIY Tahun 2020; Koordinasi penentuan pemenang sekolah Adiwiyata Tngkat DIY tahun 2020; Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Calon penerima Penghargaan Kalpataru tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020, ( katgori Pembina Lingkungan , Pengabdian Lingkungan, Penyelamat Lingkungan dan Perintis Lingkungan) dari 5 Kab/Kota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta; Pelaksanaan Workshop Adiwiyata Tingkat DIY</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Pembinaan dan monitoring/Pendampingan Bidang Lingkungan Hidup (sekolah Adiwiyata) sbb : 1). tingkat DIY di MIN 4 Gk, tgl 26 Nov 2020, 2). MIN 11 Gunungkidul tanggal 27 November 2020, 3). SDN Prembulan Kab. Kulon Progo, tgl 30 November 2020. 4).Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, tgl 01 Desember 2020, 5). Dinas Lngkungan Hidup Kab. Sleman, tgl. 02 Desember 2020. 5). SMA N 1 Cangkringan Kab. Sleman tgl 3 Desember 2020</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> beberapa penundaan kegiatan di Triwulan IV terkait dengan Edaran Gubernur No.121/KEP/2020 dalam status tanggap darurat COVID 19</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
6.2	1.11.18.002	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	121.484.620	100	100	0	121.484.620	100	96.111.800	79,11	20,89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengendali Mutu	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan Pelaksanaan In House Training, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, Uji banding, Survailen Terlaksananya rapat koordinasi persiapan in house training sebanyak 10 orang; Pembelian ATK 1 paket; Pembelian alat dan bahan praktek pelaksanaan in house training; Terealisasinya cetak banner sebanyak 3 unit; Terealisasinya cetak banner sebanyak 3 unit;Terlaksananya in house training selama 2 hari; Terlaksananya rapat koordinasi tindak lanjut temuan reakreditasi</p> <p>Pengadaan buku cetak sebanyak 2 eksemplar melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN); Pengadaan buku cetak sebanyak 2 eksemplar melalui Lab. Kehati; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji ke Kabupaten Sleman pada tgl 4, 5, 11 dan 12 Maret 2020</p> <p>Pengadaan jasa konsultasi aplikasi/software telah dilakukan pemilihan penyedia melalui E-pengadaan langsung dan SPK sudah ditandatangani 31 Maret 2020</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Pengadaan jasa konsultasi aplikasi/software telah dilakukan tahap paparan laporan pendahuluan oleh pihak ketiga, dan sosialisasi aplikasi untuk intern pengelola laboratorium dan sosialisasi kepada perwakilan pelanggan laboratorium karena sistem dibuat untuk mengakomodir 2 (dua) kepentingan yaitu pelanggan untuk pendaftaran dan analisis untuk pengujiannya</p> <p>Pengadaan jasa konsultasi aplikasi/software</p> <p>Persiapan Pelaksanaan Audit Internal sebanyak 10 orang; Terlaksananya Audit Internal selama 2 hari tanggal 13 Juli dan 14 Juli 2020 bertempat di Balai Laboratorium Lingkungan, jumlah peserta sebanyak 25 orang; Terlaksananya rapat koordinasi Tindak Lanjut Audit Internal; Tersediannya bahan audit internal dan penjiilidan laporan audit internal</p> <p>Terlaksananya proses awal Uji Profisiensi yaitu mendaftar ke PT. Gelora Djaja</p> <p>Pembelian buku cetak Verifikasi Metode Uji;</p> <p>koordinasi persiapan Kaji ulang manajemen, Terlaksananya Kaji ulang manajemen, Terealisasinya pengadaan bahan kaji ulang manajemen dan penjiilidan laporan kaji ulang manajemen</p> <p>Pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji ke Kab. Bantul, Kab. Sleman, dan Kab. Gunung Kidul</p> <p>Pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji ke Kab. Sleman, Kab. Bantul, dan Kab. Kulon Progo</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Adanya deviasi keuangan karena sisa pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rp.4.666.200; sisa Belanja Sertifikasi Rp.14.032.030 dikarenakan Sertifikasi tdk jadi dilaksanakan thn 2020 sesuai dengan surat edaran terbaru dari KAN ttg jadwal surveillance yg semula 12 bln dr tgl sertifikat menjadi 15 -18 bulan sejak terbitnya sertifikat rekrreditasi yg baru sehingga surveillance pertama baru jatuh pada Agustus 2021; sisa Belanja Jasa Narasumber Rp.6.000.000 diberikan dibawah SHBJ
6.3	1.11.18.003	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	608.593.400	100	100	0	608.593.400	100	569.207.800	93,53	6,47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengujian	Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan : 61 Unit dari 61 Unit Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan : 19 Parameter dari 19 Parameter	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan untuk bulan Januari</p> <p>Terealisasi pengadaan ATK sebanyak 35 jenis, pengadaan menyesuaikan paket kegiatan; Terealisasi fotocopy sebanyak 1.250 lembar; Terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 152 OB; Terealisasi rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 75 OS; Terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 8 kali</p> <p>Terealisasi pengadaan ATK sebanyak 19 jenis. pengadaan menyesuaikan paket kegiatan; Terealisasi 7 jenis cetakan dari 7 jenis cetakan; Terealisasi fotocopy sebanyak 1960 lembar; Terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 76 OB; Terealisasi rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 45 OS; Terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 9 kali.</p> <p>terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 228 OB; terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 17 kali rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 120 OS pemeliharaan 1 unit peralatan air (IPAL); pembelian ekstrafooding petugas laboratorium sebanyak 228 OB; Tersediannya Ekstrafooding (d disesuaikan dengan jumlah personil); Peralatan K3 dan Bahan Kimia dalam proses pengadaan.</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Tersedianya ekstrafooding petugas laboratorium sebanyak 372 OB; terealisasi pengadaan peralatan K3 laboratorium; Terpeliharanya 1 unit peralatan air (IPAL); pengadaan bahan kimia sudah dalam proses pengadaan</p> <p>kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium sebanyak 61 unit secara fisik 100% sudah terealisasi; pembelian ekstrafooding menyesuaikan dengan jumlah personil; pengadaan bahan kimia 100% fisik sudah terealisasi, pengolahan limbah terealisasi berdasarkan ketersediaan limbah B3;</p> <p>Terealisasinya pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium dan peralatan air; Uji emisi kendaraan bermotor sebanyak 5 kali dan pengambilan contoh uji sebanyak 4 kali</p> <p>Tersedianya peralatan gelas sebanyak 17 unit;.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Adanya deviasi keuangan dikarenakan sisa Belanja Cetak Rp.4.250.000 dipergunakan sesuai kebutuhan, sisa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.11.000.0000 sesuai kebutuhan dan sisa pengadaan Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Rp.17.992.700</p>
7	1.11.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	973.039.900	100	100	0	973.039.900	100	816.515.800	83,91	16,09					
7.1	1.11.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	588.150.900	100	100	0	588.150.900	100	455.904.300	77,51	22,49	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi	Data Tutupan Lahan DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum adanya progres fisik maupun keuangan untuk bulan ini (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penanaman Vegetasi : 50 Ha dari 50 Ha	Dalam proses persiapan dokumen; Perjalanan Dinas dalam rangka survey dan pengumpulan data penyusunan dokumen RTT THL: a. Tgl 13 Jan 2020 ke Degolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, b. Tgl 14 Jan 2020 ke Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, c. Tgl 15 Jan 2020 ke Buyutan, Ngalang, Gedangsari, GK, d. Tgl 16 Jan 2020 ke Terong, Dlingo, Bantul, e. Tgl 17 Jan 2020 ke Kedungpoh, Nglipar, GK, f. Tgl 20 Jan 2020 ke Cikalan, Banjarharjo, Kalibawang, KP, g. Tgl 21 Jan 2020 ke Karang Sari, Pengasih, KP, h. Tgl 22 Jan 2020 ke Malkan, Sambirejo, Prambanan, Sleman, i. Tgl 23 Jan 2020 ke Putat, Patuk, GK, j. Tgl 24 Jan 2020 ke Nglampar, Nglegi, Patuk, GK, k. Tgl 27 Jan 2020 ke Bulaksumur, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, l. Tgl 28 Jan 2020 ke Magirejo, Ngalang, Gedangsari, GK; Rapat persiapan penanaman (Ekowisata) tgl 7 Jan 2020 di DLHK DIY; Rapat persiapan penanaman (bambu) tgl 8 Jan 2020 di DLHK DIY; Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan data Rantek (Ekowisata); a. Tgl 29 Jan 2020 ke Klayar, Kepek, Karangmojo, GK, b. Tgl 30 Jan 2020 ke Ngingrong, Mulo, Paliyan, GK, c. Tgl 31 Jan 2020 ke watulayah,



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY : 1 Dokumen RTT Rehabili dari 1 Dokumen RTT Rehabili</p> <p>Rapat koordinasi penyusunan RTT RHL tgl 10 Maret 2020 di DLHK DIY; Rapat persiapan penanaman (ekowisata) tgl 11 Feb 2020 di DLHK DIY; Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan rekomendasi pengelolaan DAS DIY: a. Tgl 10 Feb 2020 ke Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, b. Tgl 12 Feb 2020 ke Umbulsari, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, c. Tgl 13 Feb 2020 ke Plumpang, Kalirejo, Kokap, KP, d. Tgl 14 Feb 2020 ke Semarang, Pagerharjo, Samigaluh, KP, e. Tgl 17 Feb 2020 ke Bagunjiwo, Kasihan, Bantul, f. Tgl 19 Feb 2020 ke Wukirsari, Cangkringan, Sleman, g. Tgl 20 Feb 2020 ke semin, GK, h. Tgl 21 Feb 2020 ke Sendangsari, Minggir, Sleman; Perjalanan dinas dalam rangka monitoring sumur (Fluktuasi Muka Air tanah): a. Tgl 2 Maret 2020 ke Sleman, b. Tgl 3 Maret 2020 ke Sleman, c. Tgl 4 Maret 2020 ke Sleman, d. Tgl 5 Maret 2020 ke Sleman, e. Tgl 6 Maret 2020 ke Sleman, f. Tgl 9 Maret 2020 ke Sleman, g. Tgl 10 Maret 2020 ke Sleman, h. Tgl 11 Maret 2020 ke Sleman, i. Tgl 12 Maret 2020 ke Sleman, j. Tgl 13 Maret 2020 ke Sleman; Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan RHL tgl 18 Feb 2020 di DLHK DIY; Penggandaan dan Pencetakan Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT); Honorarium Harian Non PNS untuk Kegiatan Penanaman Vegetasi (Ekowisata) di : Klayar, Nglipar, Gunungkidul ; Ngingrong, Mulo, Gunungkidul; Kepek, Gunungkidul; Candi Rest Area, Karangmojo, Gunungkidul; Watu Layah, Playen, Gunungkidul.</p> <p>Laporan rehabilitasi hutan dan lahan Tersedianya data rancangan teknis Gully Plug beserta peta lokasinya; Tersedianya shapefile data tutupan lahan</p> <p>Persiapan penanaman bambu dengan dilaksanakannya pengecekan bibit bambu; Koordinasi Forum Pengelolaan DAS dilaksanakan melalui daring. Persiapan penanaman bambu dengan dilaksanakannya pengecekan lokasi penanaman bambu; Tersedianya data rancangan teknis bangunan sipil teknis (gully plug dan dam penahan)</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Tersusunnya dokumen rancangan teknis penanaman vegetasi bambu peta lokasinya.; Koordinasi persiapan penanaman bambu dilakukan langsung dengan mengunjungi KT &amp;KTH. Koordinasi ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Berikut lokasi penanaman bambu : Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman, Desa Semin, Semin, GK, Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Desa Girikerto, Turi, Sleman, Desa Ngalang, Gedangsari, GK, Desa Karang Sari, Pengasih, KP.Tersedianya data monitoring telagadesa. Tersusunnya dokumen rancangan sipil teknis beserta peta lokasinya. Terlaksananya koordinasi forum DAS yang dilaksanakan secara daring. Tersedianya data shp tutupan lahan</p> <p>Koordinasi persiapan penanaman bambu dilakukan langsung dengan mengunjungi KT &amp;KTH. Koordinasi ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Koordinasi ini terkait dengan teknis penanaman bambu di lapangan dan cek bibit, pupuk, dan ajir yang sudah di drop di tiap lokasi. Berikut lokasi penanaman bambu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dusun Kemiri, Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman</li> <li>2. Dusun Ngepoh, Desa Semin, Semin, GK</li> <li>3. Dusun Gondang, Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman</li> <li>4. Dusun Kemirikebo, Desa Girikerto, Turi, Sleman</li> <li>5. Dusun Magirejo, Desa Ngalang, Gedangsari, GK</li> <li>6. Dusun Sendang, Desa Karang Sari, Pengasih, KP</li> </ol> <p>Tersedianya dokumen rekomendasi pengelolaan DAS; Tersusunnya dokumen rancangan sipil teknis beserta peta lokasinya; Terlaksananya koordinasi forum DAS yang dilaksanakan secara daring; Tersedianya data shp tutupan lahan</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Kegiatan Penanaman Bambu terlaksananya di awal Bulan Desember. Monev pengawasan penanaman dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Desember; Tersusunnya dokumen rekomendasi pengelolaan DAS dan dokumen rancangan sipil teknis beserta peta lokasinya; Tersusunnya data tutupan lahan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Sisa sebesar Rp 128.721.600,- merupakan sisa dari pekerjaan pengadaan langsung untuk penanaman vegetasi (ekowisata dan bambu). Untuk Ekowisata sisa sebesar Rp 2.378.400,- dan Bambu sebesar Rp 126.343.200,-. Untuk kegiatan Penanaman Bambu penyesuaian dengan harga bibit bambu di pasaran dan mengingat waktu pelaksanaan yang tidak cukup apabila paket pekerjaan melalui proses lelang. dan Sipil Teknis belum dapat terlaksana karena terkait dengan DAK</p>
7.2	1.11.19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	327.813.000	100	100	0	327.813.000	100	309.785.500	94,5	5,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	<p>Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 Ha (1600 btg + 400 Penyulaman) di Pantai Mlarangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo : 5 Ha dari 5 Ha</p> <p>Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah : 10 Ha dari 10 Ha</p> <p>Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha) : 10 Ha dari 10 Ha</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum adanya progres fisik maupun keuangan untuk bulan ini (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)</p> <p>Terlaksananya rapat persiapan inventarisasi data keanekaragaman hayati di hutan lindung RPH Mangunan; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka persiapan inventarisasi data keanekaragaman hayati di hutan lindung RPH; Terlaksananya rapat persiapan pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder</p> <p>3.Terlaksananya lelang Belanja Konsultasi Penelitian Data Keanekaragaman Hayati di RPH Mangunan</p> <p>Kegiatan TSL dan pembinaan masyarakat di sekitar Tahura Masuk rasionalisasi Covid 19</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Kegiatan penanaman pantai, pemeliharaan tanaman pantai dan penanaman sumber air dipindah ke TW 4 karena tanggap darurat Covid-19</p> <p>kegiatan Penanaman pantai, pemeliharaan tanaman pantai dan penanaman sumber air dipindah ke TW 4 karena tanggap darurat Covid 19; Kegiatan TSL dan pembinaan masyarakat di sekitar Tahura masuk rasionalisasi Covid 19</p> <p>Proses pembuatan Dokumen Pengadaan Belanja Bahan dan Meterial untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Tahun anggaran 2020,sudah berjalan, saat ini sampai ke pembuatan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)</p> <p>Proses Pengadaan Langsung Bahan dan Material Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam, saat ini sudah masuk ke tahapan Penetapan Pemenang, dan akan di tindak lanjuti dengan Penandatanganan SPK ( Surat Perjanjian Kerja)</p> <p>Proses Pengadaan Bahan dan Material untuk Penanaman Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam, sudah penandatanganan kontrak pada tanggal 2 November 2020, pekerjaan selama 15 Hari</p> <p>'Kegiatan Penanaman Konservasi Sumber Daya Alam sudah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan keluaran yang telah ditetapkan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan Penanaman Pantai, Pemeliharaan Tanaman Pantai dan Penanaman Sumber Air dipindah di Tw. IV karena tanggap darurat Covid 19</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Sisa Pengadaan Bahan dan Material untuk Penanaman Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam Rp.16.027.500</p>
7.3	1.11.19.003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	57.076.000	100	100	0	57.076.000	100	50.826.000	89,05	10,95	Dinas Lingkungan	Bidang Rehabilitasi	Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan-	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Hidup dan Kehutanan	dan Konservasi Alam - Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun)- Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH)- Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian- Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan- Patroli Gabungan Pengamanan Hutan : 5 BDH dari 5 BDH</p>	<p>Terkoordinasikannya persiapan kegiatan Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan dan Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan- Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan</p> <p>Tersedianya bahan kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan; Terlaksananya pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Gubug Rubuh, RPH Playen Gunungkidul; Terlaksananya perjalanan dinas terkait pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Gubug Rubuh BDH Playen, BDH Playen dan BDH Paliyan; Terlaksananya identifikasi daerah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Kedungwanglu BDH Paliyan, RPH Bibal BDH Panggang dan RPH Kenet BDH Karangmojo; Terlaksananya identifikasi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di RPH Candi BDH Karangmojo, RPH Menggoran BDH Playen, RPH Gebang BDH Panggang dan RPH Nglipar BDH Karangmojo; Terlaksananya patrol gabungan pengamanan hutan di RPH Menggoro, BDH Paliyan, RPH Giring BDH Paliyan, RPH Pucanganom, BDH Panggang dan RPH Mangunan BDH Kulon Progo “ Bantul; Terlaksananya patrol pengendalian kebakaran hutan di RPH Kepek BDH Playen Gunungkidul</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Tersedianya pembinaan masyarakat sekitar hutan di Dusun Pule bener, RPH Giring, BDH Paliyan Gunungkidul; Terlaksananya perjalanan dinas terkait pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Giring, BDH Paliyan Gunungkidul; Terlaksananya koordinasi pengamanan kawasa hutan di BDH yang bertempat di BDH Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksananya identifikasi daeah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Mulo, BDH Paliyan serta RPH Menggoran, BDH Playen, Gunungkidul; Terlaksananya Identifikasi daerah rawa kebakaran hutan dan lahan di RPH Blimbing, BDH Panggang dan RPH Gelaran, BDH Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksananya patroli gabungan pengamanan hutan di BDH Playen dan BDH Panggang, Gunungkidul; Terlaksananya patroli pengendalian kebakaran hutan di BDH Karangmojo, Gunungkidul</p> <p>Belum ada Tindak Pidana Kehutanan yang sampai pada tahap penyidikan s/d bulan Juni.</p> <p>Belum adanya tindak pidana kehutanan sampai bulan Sptember</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kegiatan menyangkut permasalahan kerusakan hutan di PETAK 86 RPH Menggoran, BDH Playen GK; Koordinasi Pengamanan Hutan di BDH dilaksanakan di 2 BDH yaitu BDH Playen dan BDH Paliyan</p> <p>Koordinasi Pengamanan Hutan di BDH dilaksanakan di 2 BDH, yaitu BDH Panggang dan BDH Kulon Progo Bantul; Dalam rangka koordinasi pengamanan kawasan hutan di BDH, dilaksanakan di 2 BDH, yaitu BDH Panggang dan BDH Kulon Progo Bantul</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Identifikasi Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan akan dilaksanakan di 5 BDH yaitu BDH Paliyan, BDH Panggang, BDH Karangmojo, BDH Playen dan BDH Kulon Progo Bantul berdasarkan titik lokasi yang dianggap rawan; Biaya Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan, di Petak 129, RPH Grogol, BDH Paliyan, Gunungkidul. An. Tersangka FERİYANTO Bin BAMBANG Berdasarkan P-21 Nomor: B-2223/M.4.13.Eku.1/11/2020</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Belanja Jasa Penyelesaian Perkara Tidak terealisasi sebesar Rp5.000.000 karena Hanya ada 1 kasus yang sampai di tingkat kejaksaan; Belanja Sewa sarana Mobilitas Darat Tidak terealisasi sebesar Rp1.000.000 karena Barang bukti sudah terangkut sesuai dengan pengungkapan tersangka pencurian</p>
7.4	1.11.19.006	Penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis di Luar Kawasan Hutan (DAK)	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
8	1.11.20	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>8.824.492.517</b>	<b>100</b>	<b>99,96</b>	<b>0,04</b>	<b>8.824.492.517</b>	<b>100</b>	<b>8.171.625.905</b>	<b>92,6</b>	<b>7,4</b>				
8.1	1.11.20.001	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	1.050.000.000	100	100	0	1.050.000.000	100	813.825.700	77,51	22,49	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan	<p>Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit) : 2 Dokumen dari 2 Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA : 1.2 km dari 1.2 km</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terbentuknya tim pengadaan operasi dan pemeliharaan jembatan timbang dan tim pengadaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA; Pemantauan untuk pemeliharaan jalan kawasan TPA; Belanja manmin rapat; Belanja pengadaan; monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat; koordinasi terkait ijin rekomendasi angkutan sampah dan koordinasi /presentasi pengelolaan sampah; koordinasi terkait ijin rekomendasi angkutan sampah dan koordinasi /presentasi pengelolaan sampah</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat melalui Perjalanan Dinas Dalam Daerah; koordinasi terkait penertiban, evaluasi pelaksanaan penertibannangkutan sampah dan persiapan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA</p> <p>Koordinasi terkait penertiban, evaluasi pelaksanaan penertiban angkutan sampah dan persiapan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA; Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan TPA proses lelang di LPSE, monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat;</p> <p>Monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat; Koordinasi terkait penertiban, evaluasi pelaksanaan penertiban angkutan sampah dan persiapan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA; Tahap konstruksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Kawasan TPA</p> <p>Monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat; Koordinasi terkait penertiban, evaluasi pelaksanaan penertiban angkutan sampah dan persiapan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA</p> <p>Tahap kontruksi, pemasangan U-dit dan gorong-gorong untuk drainase, pemadatan lapis pondasi material agregat A untuk pemeliharaan jalan.</p> <p>Tahap kontruksi, pemasangan U-dit dan gorong-gorong untuk drainase, pemadatan lapis pondasi material agregat A; monitoring pengiriman tanah urug, Evaluasi angkutan sampah, Evaluasi alat timbang dan memantau kerja alat berat</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Deviasikeuangan tinggi karena adanya Efisiensi dari sisa lelang Pemeliharaan Jalan Rp.232.849.300</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.2	1.11.20.002	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	7.774.492.517	100	99,95	0,05	7.774.492.517	100	7.357.800.205	94,64	5,36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	<p>Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill : 10 Ha dari 10 Ha Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA : 2 Lokasi dari 2 Lokasi</p> <p>Pengadaan Perlengkapan K3 : 6 Jenis dari 6 Jenis</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik : 5 Unit dari 5 Unit Operasi dan Pemeliharaan TPST ( 1 Unit ) : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA : 0.95 Unit dari 1 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya dokumen pengadaan dan terpilihnya penyedia tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA dan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis; Koordinasi persiapan dalam Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA; Tersedianya tanah urug 4000 m3; Pengambilan sampel air Lindi dan Uji Lab 2 titik, Tersedianya baju kerja, Helm Sepatu, Tersedianya HOK Kontrak bulan Feb sebanyak 35 org</p> <p>Pengadaan tanah urug s/d maret sebanyak 4.000 m3 dan Sirtu 225 m3; Pengambilan sample K3 dan sampel air sumur pantau; Tersedianya HOK kontrak pada bulan Maret sebanyak 35 orang di TPA Piyungan; Pengadaan perlengkapan K3: Hard hat, sepatu, kacamata, sarung tangan, masker dan pakaian kerja;</p> <p>Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Tersedianya tanah urug s/d bulan Juni 2020 sebanyak 8693,37 m3 dan Sirtu 450 m3; Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Terlaksananya Pengantian suku cadang alat berat; Tersedianya HOK Kontrak pada bulan Juni sebanyak 35 Orang di TPA Piyungan sesuai Termin pada kontrak; Tersedianya Perlengkapan K3 sbb : Hard hat, Sepatu , Kacamata, Sarung tangan , Masker dan Pakaian Kerja;</p> <p>Tersedianya tanah urug s/d bulan Juli 2020 sebanyak 12.842,67 m3 dan Sirtu 450 m3; Tersedianya HOK Kontrak pada bulan Juli sebanyak 35 Orang di TPA Piyungan sesuai Termin pada kontrak; Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Terlaksananya Pengantian suku cadang alat berat; Tersedianya HOK Kontrak pada bulan Juni sebanyak 35 Orang di TPA Piyungan sesuai Termin pada kontrak; Tersedianya Perlengkapan K3 sbb : Hard hat, Sepatu , Kacamata, Sarung tangan , Masker dan Pakaian Kerja sdh 100%</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Sewa Alat Berat : 1 Unit dari 2 Unit</p> <p>Sewa Kendaraan Pengangkut BBM : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA : 35 Orang dari 35 Orang</p>	<p>Tersedianya tanah urug s/d bulan Oktober 2020 sebanyak 19.163,86 m3</p> <p>Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Terlaksananya Pengantian suku cadang alat berat; Tersedianya HOK Kontrak pada bulan Juni sebanyak 35 Orang di TPA Piyungan sesuai Termin pada kontrak;</p> <p>Tersedianya tanah urug s/d bulan Desember 2020 sebanyak 17.832,54 m3; Terlaksananya pengambilan sampel K3 dan sampel air sumur pantau; Terlaksananya Pengantian suku cadang alat berat</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya fisik yang tidak tercapai dikarenakan Pungujian Kualitas Udara dan Kualitas Air tidak bisa dilaksanakan pada periode ke II (April s/d Juni 2020) dikarenakan Covid 19 baru puncak wabah dan adanya Surat Edaran Gubernur No. 433/4958 tanggal 17 Maret 2020terkait Pencegahan Covid 19 di DIY, sehingga kegiatan dilapangan dihentikan untuk sementara dan pelaksanaan untuk periode II tidak dilaksanakan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Adanya deviasi keuangan karena sisa pengadaan untuk Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Rp.151.807.682; sisa pengadaan Belanja Sewa Dump Truck Rp.24.000.000; sisa pengadaan Belanja Pematangan Tanah Rp.189.914.000 dan sisa Belanja Service Rp.11.575.000 dipergunakan sesuai kebutuhan</p>
9	2.04.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	279.156.000	100	100	0	279.156.000	100	273.779.200	98,07	1,93				
9.1	2.04.18.001	Penataan Hutan	169.825.500	100	100	0	169.825.500	100	164.743.700	97,01	2,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Planologi Hutan	<p>Pengadaan bahan dan peralatan dalam rangka Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela : 2 Lokasi dari 2 Lokasi</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya alat pendukung kegiatan berupa peta kerja untuk Penegasan Batas pada Daerah Rawan</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Penegasan Batas pada Daerah Rawan : 10 Titik dari 10 Titik</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Penegasan Tanda Batas Daerah Rawan di RPH Pucanganom, RPH Blimbing, RPH Gebang; Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Tenurial Kawasan Hutan di RPH Nglipar dan RPH Candi; Pelaksanaan rapat penyelesaian permasalahan tenurial di DLHK DIY terkait rencana pengajuan penggunaan kawasan hutan di Desa Girisekar</p> <p>Proses pengadaan papan rambu peringatan kawasan hutan baru diselesaikan pada akhir bulan Maret sehingga pelaksanaan dijadwalkan pada awal bulan April 2020 dan selesai pada pertengahan April 2020; Pelaksanaan sosialisasi di Desa Mulo pada 5 Maret 2020 dan Desa Karangasem pada 6 Maret 2020 masing masing peserta 30 org; Pelaksanaan pengukuran lahan yang ditempati dan calon lahan pengganti di Desa Mulo dan Desa Karangasem</p> <p>Pengadaan tanda batas kawasan hutan sudah berjalan SPK per 30 Maret 2020; Proses pengadaan papan rambu peringatan kawasan hutan sudah selesai (menunggu penyelesaian administrasi)</p> <p>Pengadaan tanda batas kawasan hutan sudah selesai;</p> <p>Pengadaan tanda batas kawasan hutan sejumlah 243 batang sudah selesai dilaksanakan; Pengadaan rambu peringatan kawasan hutan sejumlah 22 buah sudah selesai dilaksanakan</p> <p>Pembelian peralatan dan bahan baku bangunan untuk pemasangan rambu peringatan kawasan hutan; Pemasangan rambu peringatan kawasan hutan di RPH Pucanganom dan RPH Gebang sebanyak 10 titik (20 buah rambu)</p> <p>Pembahasan pengajuan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk pelebaran Jalan Cino-Mati dari Dinas PU Bantul, Pembahasan penggunaan satu sumber data pemetaan dengan BPKH wilayah XI dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Pembahasan pengajuan kerjasama pengelolaan hutan di petak 150 dan 151 RPH Mulo, BDH Paliyan atas nama PT. Giri Sekar Kandha. Pengecekan lapangan penggunaan kawasan hutan di RPH Gubugrubuh, BDH Playen yang dimanfaatkan untuk pengelolaan wisata alam Gua Rancang Kencono dan Air Terjun Sri Gethuk.</p> <p>Pembahasan pengajuan kerjasama pengelolaan hutan di RPH Giring oleh Pemerintah Desa Mulusan; Pembahasan pengajuan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan di RPH Gelaran oleh Koperasi Wono Sumilir Bonjing; Pembahasan pengajuan ijin penggunaan jalan sleuf kawasan hutan di RPH Kepek Petak 88 dan 89.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi penyerapan anggaran berupa sisa pengadaan tanda batas kawasan hutan dan pengadaan rambu peringatan kawasan hutan sebesar Rp. 721.800,- dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelesaian permasalahan tenurial kawasa hutan di bulan Maret yang tidak dapat dibayarkan karena tanggap darurat COVID-19 (tidak masuk dalam resionalisasi) sebesar Rp. 4.360.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
9.2	2.04.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	30.285.000	100	100	0	30.285.000	100	29.990.000	99,03	0,97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan	Pengendalian penatausahaan hasil hutan : 21 Unit usaha dari 21 Unit usaha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terkoordinasikannya kegiatan dalam rangka pengendalian penatausahaan hasil hutan</p> <p>Pelaksanaan stock opname dalam rangka penyusunan RPBB Persiapan kegiatan; Pelaksanaan stock opname kayu; Pembinaan penatausahaan hasil hutan Pengendalian peredaran hasil hutan Pembinaan penatausahaan hasil hutan dan Pengendalian peredaran hasil hutan</p> <p>Pemeriksaan lapangan terkait pengajuan izin TPT-KP a.n. UD.Berkah Jaya, Semin Gunungkidul</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Tersampainya tata cara penebangan dan pengukuran kayu Kelompok Tani HKm di RPH Kepek, Gunungkidul melalui Bimtek;</p> <p>Terbahasnya permasalahan penatausahaan hasil hutan dan perizinan di bidang Kehutanan oleh BPHP Wilayah VII Denpasar</p> <p>Pemeriksaan lapangan penerbitan rekomendasi penebangan pohon perindang jalan Sentolo - Nanggulan - Dekso; Bimtek tata cara penebangan dan pengukuran kayu Kelompok Tani HKm dan HTR Gunungkidul</p> <p>Pemeriksaan kayu bulat di RPH Mulo, Nglipar, Kenet, Semanu, dan Kedungwanglu ; Rekonsiliasi SIPUHH Online antara Pemegang izin dengan DLHK, BPHP dan KLHK</p> <p>Pemeriksaan kayu bulat di BDH Playen, RPH Semanu , Pembinaan penatausahaan hasil hutan, Rekonsiliasi PNBP Triwulan III</p> <p>Pemeriksaan kayu bulat di BDH Playen, RPH Kemuning</p> <p>Pemeriksaan kayu bulat di BDH Paliyan RPH Mulo</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
9.3	2.04.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	79.045.500	100	100	0	79.045.500	100	79.045.500	100	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan	Pembinaan Hutan Rakyat (HR) : 20 Kelompok dari 20 Kelompok Fasilitasi Penyuluh Kehutanan : 60 Orang dari 60 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Telah dilaksanakannya rapat penyusunan program dan koordinasi penyuluh serta koordinasi kegiatan</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Sosial dan Penyuluhan	<p>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) : 45 Kelompok dari 45 Kelompok</p> <p>Tgl 17 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Sido Mulyo IV, Klepu, Banyusoco, Playen, Gunungkidul; Tgl 18 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Wana Lestari I, Getas, Getas, Playen, Gunungkidul; Tgl 19 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Wana Makmur, Tanjung, Getas, Playen, Gunungkidul; Tgl 20 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKm di KTH Sido Maju IV, Setro, Corot, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul; Pembinaan Hutan Rakyat di 10 KTH wilayah Kulon Progo dan Sleman; Tgl 4 Feb 2020 Penyusunan Programa</p> <p>Pembinaan Hutan Rakyat di 20 KTH wilayah Bantul, Gunungkidul dan Sleman; Penyusunan Programa Penyuluhan Tahun 2021, tgl 6 Maret 2020; Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PKSM, tgl 11 Maret 2020</p> <p>Koordinasi penyelesaian konflik KT Hkm Wonorejo di Dinas LHK DIY; t koordinasi dan evaluasi pemegang IUPHH HKm dan IUPHH HTR; Pembinaan Hutan Rakyat di 20 Kelompok Tani Hutan wilayah Bantul, Gunung Kidul dan Sleman; Pembuatan leaflet penyuluhan dalam rangka fasilitasi penyuluh kehutanan; Penerbitan Sertifikat Registrasi Legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Fasilitasi Penyuluh Kehutanan</p> <p>Terselesaikannya konflik KT Hkm Wonorejo di dinas LHK DIY; Terbinanya kelompok tani hutan melalui evaluasi pemegang IUPHH HKm dan IUPHH HTR; Terbentuknya pengelolaan kelompok tani hutan yang optimal melalui pembinaan hutan rakyat di 20 kelompok tani hutan wilayah Bantul, Gunungkidul dan Sleman; Tersedianya leaflet penyuluhan dalam rangka fasilitasi penyuluh kehutanan; Terlegalnya kelompok tani hutan dengan Penerbitan Sertifikat Registrasi Legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam rangka Fasilitasi Penyuluh Kehutanan</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Tersedianya leaflet penyuluhan dalam rangka fasilitasi penyuluh kehutanan Terkoordinasinya Penyuluh Kehutanan Tingkat Provinsi; Terlaksananya Bimtek PKSM</p> <p>Terbentuknya pengelolaan kelompok tani hutan yang optimal melalui Pembinaan Hutan Rakyat di 20 Kelompok Tani Hutan wilayah Bantul, Gunung Kidul dan Sleman; Rapat Koordinasi Penyuluh Kehutanan Tingkat Provinsi; Bimtek PKSM Tgl.17 s/d 18 Nopember di UPD BPP Bantul.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
10	2.04.19	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG</b>	0	nan	nan	nan	0	nan	0	nan	nan					
10.1	2.04.19.001	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
10.2	2.04.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
11	2.04.20	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI</b>	263.364.500	100	100	0	263.364.500	100	260.546.500	98,93	1,07					
11.1	2.04.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	98.342.500	100	100	0	98.342.500	100	98.019.500	99,67	0,33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Perencanaan dan Restorasi	Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor : 12 Bulan dari 12 Bulan		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Penyediaan pakan rusa untuk bulan Januari</p> <p>Penyediaan pakan rusa untuk 2 bulan (Januari dan Februari)</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Perjalanan dinas tetap sebanyak 5 kali pada bulan Januari 2020; Perjalanan dinas tetap sebanyak 5 kali pada bulan Februari 2020; Pembelian ATK pada bulan Maret 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Januari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 310 ikat pada bulan Januari 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Januari 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Februari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 280 ikat pada bulan Februari 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Februari 2020; Pembelian ATK pada bulan Februari 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Maret 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 310 ikat pada bulan Maret 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Maret 2020; Belanja penggandaan pada bulan Maret 2020; Rapat kegiatan pada bulan Maret 2020; Pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret 2020; Pembelian ATK pada bulan Februari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak pada bulan April 2020; Pembelian rumput pakan rusa untuk bulan Januari s/d Mei 2020; Pembelian polar pakan rusa untuk bulan Januari s/d Mei 2020;</p> <p>Monitoring calon lahan dalam rangka penanaman melalui perjalanan dinas; Terpeliharanya kandang rusa; Tersedianya rumput pakan rusa; Tersedianya polar pakan rusa; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret dan Juni 2020</p> <p>Terpeliharanya kandang rusa; Tersedianya rumput pakan rusa; Tersedianya polar pakan rusa; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa</p> <p>8Terpeliharanya kandang rusa; Tersedianya rumput pakan rusa; Tersedianya polar pakan rusa; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa sampai bulan Agustus</p>



No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Monitoring calon lahan dalam rangka penanaman melalui perjalanan dinas; Terpeliharanya kandang rusa untuk bulan sampai dengan September 2020; Tersedianya rumput dan polarpakan rusa s/d september 2020;; Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret,juni, september 2020</p> <p>Terpeliharanya kandang rusa untuk bulan januari sampai dengan Oktober, Tersedianya rumput dan polar pakan rusa untuk bulan januari s/d OKTOBER</p> <p>Terpeliharanya kandang rusa untuk bulan januari sampai dengan Nopember, Tersedianya rumput dan polar pakan rusa untuk bulan januari s/d Nopember</p> <p>Terpeliharanya kandang rusa untuk bulan januari sampai dengan Desember 2020; Tersedianya rumput pakan rusa untuk bulan januari s/d Desember 2020; Tersediannya polar pakan rusa untuk bulan Januari s/d Desember 2020, Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret,juni, september, desember 2020</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
11.2	2.04.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	148.657.000	100	100	0	148.657.000	100	146.329.500	98,43	1,57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	<p>Pengamanan Kawasan: a. Papan Informasi Pengamanan Hutan : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Papan nama pohon : 60 Unit dari 60 Unit</p> <p>Dokumen rencana kegiatan Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Koordinasi pengamanan kawasan; Koordinasi sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p>Tercapainya koordinasi pengamanan kawasan; Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Pengamanan Kawasan : 12 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Pengamanan Kawasan: c. Dokumen rencana kegiatan Pelatihan Pengamanan hutan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pengamanan Kawasan: b. Pembuatan sekat bakar : 20000 m2 dari 20000 m2</p>	<p>Tercapainya koordinasi pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura; Meningkatnya pemahaman SDM dalam mencegah kebakarab hutan; Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder; Meningkatnya pemahaman SDM dalam mengamankan kawasan KPHK Tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p>Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunde; Tersampainya larangan/peraturan pengamanan hutan melalui Papan Informasi Pengamanan Hutan; Tersampainya informasi nama-nama pohon di KPHK Tahura Bunder melalui Papan nama pohon</p> <p>Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder</p> <p>Terjaganya kawasan Kphk tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upayan penccegahan bahaya kebakaran hutan</p> <p>Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> sisa mati Paket Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Lapangan sebesar Rp.1,543,500,-, sisa mati Paket Pekerjaan Belanja Peralatan/Perlengkapan sebesar Rp.784.000</p>
11.3	2.04.20.003	Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial (DAK)	16.365.000	100	100	0	16.365.000	100	16.197.500	98,98	1,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	<p>Dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Bunder : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum adanya progres fisik maupun keuangan (pelaksanaan kegiatan di Tw. II)</p> <p>Belum adanya progres fisik maupun keuangan (pelaksanaan kegiatan di Tw. II)</p> <p>Persiapan untuk pengadaan kegiatan penyediaan sarpras wisata di Tahura</p> <p>Dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Bunder</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya Surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<b>Faktor Pendukung:</b> Sisa Pengadaan Konsultan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Bunder Rp.167.500
12	2.04.21	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN</b>	401.931.500	100	100	0	401.931.500	100	393.089.550	97,8	2,2				
12.1	2.04.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	356.912.000	100	100	0	356.912.000	100	349.473.450	97,92	2,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Pengembangan Perbenihan	<p>Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang) : 442600 Batang dari 442600 Batang</p> <p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: penaburan benih; Penyediaan bahan pendukung kegiatan; Penyusunan juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan</p> <p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi : pembuatan bedeng tabur, pembuatan sungkup bedeng tabur, penyiapan media tanam, pengisian polybag dan penyapihan bibit; Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan; Tersusunnya juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan; Tersedianya bahan pembuatan bibit tanaman kehutanan; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan</p> <p>Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan</p> <p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: pengisian polybag dan penyapihan bibit.; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan</p> <p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: pembuatan setek pucuk jati dan penyapihan bibit; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan: penyiraman, penyiangan, dan pemupukan; Tersusunnya juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan; Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi : pembabatan dan pembersihan lapangan, dan pembuatan bedeng tabur.; Pemeliharaan kebun pangkas jati meliputi : pembersihan dan pengemburan tanah kebun pangkas</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan : penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemotongan akar dan pengurangan daun, seleksi dan penyulaman; Pemeliharaan sumber benih kayu putih dan kebun pangkas jati</p> <p>Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan : penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemotongan akar dan pengurangan daun, seleksi dan penyulaman; Pemeliharaan sumber benih kayu putih, jati dan kebun pangkas jati</p> <p>Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan : penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemotongan akar dan pengurangan daun, seleksi dan penyulaman; Pemeliharaan sumber benih kayu putih, jati dan kebun pangkas jati</p> <p>Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan : penyiraman dan penyiapan bibit siap salur; Pemeliharaan sumber benih kayu putih dan kebun pangkas jati</p> <p>Tersedianya bibit tanaman kehutanan 422.600, penyaluran bibit ke lokasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
12.2	2.04.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	45.019.500	100	100	0	45.019.500	100	43.616.100	96,88	3,12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	<p>Dokumen Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Pegelolaan Sumber Benih : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar : 443000 Batang bibit dari 443000 Batang bibit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Perencanaan/design pembuatan benner prosedur sertifikasi bibit/benih; Perencanaan /design pembuatan benner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pendataan calon sumber benih baru</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Dokumen Rencana Kegiatan Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, GK sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, GK dan sumber benih jati Tahura Bunder, Playen, GK; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih</p> <p>Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan : 4 Sumber benih dari 4 Sumber benih</p> <p>Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan pengada/pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan di nilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Cetak leaflet perbenihan kehutanan; Persiapan bahan pendukung kegiatan; Koordinasi persiapan pelatihan perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta bimbingan teknis pengelolaan sumber benih</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku : 4 Kab dari 4 Kab</p> <p>Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, Gunung Kidul sebanyak sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, Gunung Kidul dan sumber benih jati tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten</p> <p>Perencanaan/design pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan Pengada/Pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih</p> <p>Perencanaan/design pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Pemasangan label pohon induk mahoni bunder, Playen, Gunungkidul sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, Gunungkidul dan sumber benih jati tahura Bunder, Playen, Gunungkidul; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten; Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gungkidul dan Kab. Kulon progo; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan pengada/pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Pengadaan bahan pendukung kegiatan; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Cetak leaflet perbenihan kehutanan; Persiapan bahan</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Penilaian sumber benih bambu di Karang Kendal, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman;</p> <p>Perencanaan/design pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, Gunung Kidul sebanyak sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, Gunung Kidul dan sumber benih jati tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul; Pengawasan peredaran benih/bibit tanaman kehutanan di Kab. Gunung Kidul dan Bantul; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih</p> <p>Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten; Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan Pengada/Pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Pengawasan peredaran benih/bibit tanaman kehutanan di Kab. Gunung Kidul dan Bantul</p> <p>Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Pembinaan pengelolaan sumber benih kayu putih di Gunung Kidul; Cetak leaflet perbenihan kehutanan; Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, Gunung Kidul sebanyak sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, Gunung Kidul dan sumber benih jati tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena ditunda pelaksanaan pada TW 4</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
															4500000	
13	3.05.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	34.660.000	100	100	0	34.660.000	100	34.320.000	99,02	0,98					
13.1	3.05.16.015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	17.330.000	100	100	0	17.330.000	100	17.160.000	99,02	0,98	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Gerakan Bersih Pantai Selatan Kulon Progo : 2 Lokasi dari 2 Lokasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Belum adanya progres fisik dan keuangan sampai dengan bulan ini (Kegiatan dilaksanakan di Tw. II)  Belanja Peralatan bersih pantai Kegiatan Dihentikan untuk Pencegahan Covid 19 karean merupakan kegiatan pengumpulan masa yang banyak  Terlaksananya Gerakan Bersih Pantai Selatan Kulon Progo di 2 lokasi Pantai Bugel dan Pantai Bidara  <b>Faktor Penghambat:</b>  Kegiatan dihentikan karena rasionalisasi covid 19  <b>Faktor Pendukung:</b></p>	
13.2	3.05.16.021	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	17.330.000	100	100	0	17.330.000	100	17.160.000	99,02	0,98	Kabupaten Gunungkidul	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Gerakan Bersih Pantai Selatan Gunung Kidul : 2 Lokasi dari 2 Lokasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Belum adanya progres fisik dan keuangan sampai dengan bulan ini (Kegiatan dilaksanakan di Tw. II)  Belanja Peralatan Bersih Pantai Kegiatan dihentikan terkait Pencegahan Covid-19 di DIY karena kegiatan ini berkaitan dengan pengumpulan masa yang banyak  Terlaksananya Gerakan Bersih Pantai Selatan Gunung Kidul di 2 lokasi Pantai Sundak dan Sadranan  <b>Faktor Penghambat:</b>  Kegiatan dihentikan karena rasionalisasi Covid 19  <b>Faktor Pendukung:</b></p>	
<b>Jumlah</b>			<b>16.845.140.979</b>	<b>100</b>	<b>99,98</b>		<b>16.845.140.979</b>	<b>100</b>	<b>15.423.628.728</b>	<b>91,56</b>						