

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Maret
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.195.385.893	22,86	22,91	-0,04	7.357.222.753	21,52	5.603.738.727	16,39	5,13				
1.1	2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.743.000	38,71	34,51	4,2	51.869.000	37,38	48.149.000	34,7	2,68	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Program	<p>Tersusunnya Renja OPD 2022 dan Renja Perubahan 2021 : 0 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>Tersusunnya RKA Th 2022 dan DPA Th 2022 : 0 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>Berita Acara Forum Perangkat Daerah : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tersusunnya RKA-P Th 2021 dan DPPA Th 2021 : 0 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>Publikasi Media TV : 1 kali dari 2 kali</p> <p>Publikasi Media Cetak : 4 kali dari 17 kali</p> <p>Tersusunnya ROPK 2021 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan dan pembentukan panitia untuk forum perangkat daerah</p> <p>Tersedianya Berita Acara Forum Perangkat Daerah</p> <p>Publikasi Media Cetak dan TV tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
1.2	2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.998.000	12,68	12,08	0,6	17.377.000	11,66	17.344.000	11,64	0,02	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Program	<p>Tersusunnya dokumen statistik : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tersusunnya data IKLH : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tersusunnya LKJIP 2020 : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2020 : 0 laporan dari 2 laporan</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan : 3 dokumen dari 12 dokumen</p> <p>Tersusunnya Laporan Tahunan 2020 : 0 laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Inventarisasi Monov lingkup DLHK</p> <p>Koordinasi Penyusunan LPPD dan LKJIP; Koordinasi penyusunan LKPJ; Koordinasi penyusunan laporan tahunan</p> <p>Finalisasi Penyusunan laporan tahunan; Tindak lanjut hasil review LPPD; Tersusunnya LKJIP</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
1.3	2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.195.730.393	23,68	23,68	0	6.757.923.633	22,38	5.071.881.003	16,8	5,58	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Keuangan	tersedianya belanja pegawai : 0 tahun dari 1 tahun	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS dan P3K lingkup DLHK bulan Januari; Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS dan P3K lingkup DLHK bulan Februari; Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS dan P3K lingkup DLHK bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: Gaji dan Tunjangan ASN sesuai kebutuhan
1.4	2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	823.538.000	17,52	17,52	0	132.500.078	16,09	121.392.193	14,74	1,35	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Tersedianya jasa keamanan kantor : 3 bulan dari 12 bulan Honor pengelola Barang : 3 bulan dari 12 bulan Pengadaan Jasa Keamanan : 0 bulan dari 6 bulan Honor pengelola Keuangan : 3 bulan dari 12 bulan Retribusi/pajak : 3 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarnya honorarium pengelola keuangan bulan januari Terbayarnya Jasa Keamanan kantor bulan Maret Terbayarnya Jasa Pengelola Sampah bulan Maret; Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.5	2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.090.000	25,36	25,36	0	514.000	24,59	505.000	24,16	0,43	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan Keuangan Tahunan Audited : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi persiapan kegiatan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya bahan pendukung kegiatan berupa ATK Rapat koordinasi trewulanan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.6	2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.970.000	24,77	24,77	0	6.328.000	23,46	6.077.200	22,53	0,93	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Laporan Keuangan Semester : 0 dokumen dari 2 dokumen Laporan Keuangan Bulanan : 3 dokumen dari 12 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan pendukung kegiatan berupa ATK terinputnya data belanja langsung melalui aplikasi khusus Rapat-rapat koordinasi keuangan bulanan dan triwulan I Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.7	2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.450.000	30,93	30,9	0,03	7.618.000	29,93	4.990.000	19,61	10,33	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 10 jenis dari 32 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Inventarisasi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Pembelian CFLPhilips110/220 Volt 18 Watt, Kabel NYM LMK3x1,5 mm ² , LED A60 27 watt 220 volt, LED A60 10/13W 220V CoolDaylight, MCB Merlin Berliukuran 3 Phase 32 A, saklar Serie In Bouw Berker, Steker Dengan Arder Broco, Stop Kontak Out Bouw Broco, Stop Kontak In Bouw Merten, Trafo Philips TL 40 Watt Bulan Maret. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Belanja untuk komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan
1.8	2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.492.000	40,31	40,31	0	32.377.000	38,32	27.363.000	32,39	5,93	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor : 15 jenis dari 106 jenis	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya ATK bulan Februari Pembelian ATK 15 jenis bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Untuk penyediaan alat tulis kantor s/d bulan Maret masih mencukupi, sehingga dibelanjakan sesuai kebutuhan</p>
1.9	2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.417.000	59,2	59,2	0	7.227.000	58,2	4.836.000	38,95	19,26	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Tersedianya peralatan rumah tangga : 12 jenis dari 46 jenis	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Inventarisasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja peralatan rumah tangga 12 jenis bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Masih adanya ketersediaan Toilet Tissue Roll baik di induk maupun balai-balai sehingga belum perlu untuk belanja</p>
1.10	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.455.000	24,47	24,47	0	19.352.750	23,47	16.506.750	20,02	3,45	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya pengadaan barang cetakan : 11 jenis dari 31 jenis Terlaksananya penggandaan/foto copy : 16315 lembar dari 128500 lembar	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Terealisasi 7.410 lembar dan jilid 18 buku Bulan Februari.</p> <p>Belanja cetakan 11 jenis bulan Maret ; Terealisasi 8.905 lembar penggandaan Bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
1.11	2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.720.000	26,09	26,09	0	1.680.000	25	1.455.000	21,65	3,35	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Tersedianya bahan bacaan 2 SKH : 0 bulan dari 12 bulan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bahan bacaan bulan januari</p> <p>Belanja Koran KR Bulan januari dan Februari</p> <p>Belanja Koran KR Bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
1.12	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.776.000	4,64	2,83	1,81	8.800.000	4,34	7.790.000	3,84	0,5	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah : 0.25 tahun dari 1 tahun Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 0.25 tahun dari 1 tahun	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Inventarisasi Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Tersedianya makan dan minum rapat : 0.25 tahun dari 1 tahun	Rapat 4 kali bulan Februari Rapat koordinasi 57 OS; Perjalanan dinas dalam daerah 1 kali. Perjalanan dalam daerah ke Gunungkidul guna pengambilan data kepegawaian di lapangan pada tanggal 18 Maret 2021; Rapat 3 kali bulan Maret Rapat koordinasi 203 OS Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.13	2.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	310.682.000	5,99	5,99	0	12.128.000	3,9	11.325.000	3,65	0,26	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Pengadaan Komputer PC : 0 unit dari 2 unit Printer Dot matrik LQ2190 : 0 unit dari 1 unit Pengadaan Pompa Air : 0 unit dari 2 unit Pengadaan Bak Penampung : 2 unit dari 2 unit Printer Epson/Canon : 2 unit dari 2 unit LCD/ viewer : 0 unit dari 1 unit Pengadaan Genset 40 kVA : 0 unit dari 1 unit Pengadaan Laptop/ Notebook : 0 unit dari 2 unit Tangga aluminium : 0 unit dari 1 unit Printer Laser Jet Umum : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Inventarisasi dalam persiapan dokumen pengadaan Pengadaan Bak penampung air 2 buah dan Pengadaan Printer Epson/ Canon 2 unit Bulan Maret Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.14	2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.420.000	54	52	2	3.320.000	51,71	1.380.000	21,5	30,22	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Materai : 88 lembar dari 642 lembar	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Inventarisasi kebutuhan materai dan benda2 pos lainnya Tersedianya materai; Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Penyediaan peranko sesuai kebutuhan
1.15	2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	502.498.100	22,67	27,67	-5	103.126.200	20,52	65.421.675	13,02	7,5	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik : 3 bulan dari 12 bulan Pembayaran Listrik Gedung Laboratorium Lingkungan Baru : 3 bulan dari 6 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik bulan Januari Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik bulan Februari Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik bulan Maret Faktor Penghambat:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: Tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik sesuai kebutuhan
1.16	2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.440.000	17,08	17,08	0	30.067.692	15,38	30.011.840	15,36	0,03	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Tersedianya jasa pengelola arsip/ perpustakaan : 1 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan dokumen pengadaan jasa pengelola arsip Terbayarnya gaji jasa pengelola arsip di bulan Februari Terbayarnya gaji jasa pengelola arsip di bulan Maret Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
1.17	2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.239.000	3	3	0	0	0	0	0	0	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Inventarisasi pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
1.18	2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	447.379.200	23,92	23,92	0	91.911.400	20,54	97.902.500	21,88	-1,34	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan : 110 unit dari 110 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Inventarisasi pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan TersedianyaBBM Bulan Januari dan Februari 'Belanja suku cadang kendaraan roda 3 dan 4, pembelian pelumas roda 3 dan roda 4, penggantian pajak dan plat kendaraan bermotor roda 3 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
1.19	2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.870.000	4,21	4,21	0	4.785.000	2,78	1.125.000	0,65	2,13	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Pemeliharaan LCD : 0 unit dari 2 unit Pemeliharaan CCTV : 0 unit dari 1 unit Instalasi telepon & PABX : 0 unit dari 2 unit Pemeliharaan Note Book : 0 unit dari 26 unit Pemeliharaan pesawat telepon/Airphone : 0 unit dari 14 unit Jaringan internet : 0 paket dari 3 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Inventarisasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lingkup DLHK Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Perawatan Faximili I unit; Perawatan mesin ketik 1 unit; 'Perawatan sound system dan wireless Bulan Maret Faktor Penghambat:	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Perawatan TV LCD : 0 unit dari 1 unit Perawatan Faximile : 1 buah dari 1 buah Pemeliharaan gergaji mesin : 0 unit dari 3 unit Pemeliharaan pemotong rumput : 0 unit dari 4 unit Pengisian tabung pemadam kebakaran : 0 buah dari 7 buah Perawatan mesin ketik : 1 unit dari 9 unit Pemeliharaan pompa air : 0 unit dari 2 unit Pemeliharaan komputer /PC : 0 unit dari 57 unit Jaringan Listrik : 0 unit dari 1 unit Perawatan sound System dan wireless : 1 unit dari 2 unit Pemeliharaan AC : 0 unit dari 76 unit	Faktor Pendukung:
1.20	2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	793.478.200	9,98	9,98	0	68.318.000	8,61	68.283.566	8,61	0	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Sekretariat - Subbagian Umum	Pemeliharaan KM/WC bidang PPH : 0.25 tahun dari 1 tahun Pengadaan Jasa Kebersihan : 2 bulan dari 6 bulan Biaya Pengangkutan Peralatan Kantor dan Laboratorium : 0 paket dari 1 paket Pemeliharaan Kamar Mandi Gedung Balai Perbenihan Kehutanan : 0 unit dari 1 unit Pemeliharaan Saluran Air Bersih : 0 unit dari 1 unit Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor : 3 bulan dari 12 bulan Pemeliharaan rutin gedung DLHK : 0.25 tahun dari 1 tahun Instalasi Penyempurnaan IPAL dan TPS LB3 : 0 paket dari 1 paket Instalasi Jaringan Internet : 0 paket dari 1 paket Pemeliharaan Kantor Tahura : 0.25 tahun dari 1 tahun Instalasi Jaringan Air : 0 paket dari 1 paket Pemeliharaan ruang Bidang P3k-LH : 0 unit dari 6 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan bulan Januari dan Februari, Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan bulan Maret; Pemeliharaan kantor Tahura Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	436.104.250	4,22	4,22	0	10.740.000	2,46	5.320.000	1,22	1,24				
2.1	2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	436.104.250	4,22	4,22	0	10.740.000	2,46	5.320.000	1,22	1,24	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Bidang Penataan, Pengkajian dan	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY : 3 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen	<p>Terlaksananya Workshop KLHS tanggal 22 Maret 2021 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Terlaksananya Workshop KLHS tanggal 23 Maret 2021 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; Tersampainya kelengkapan/inputing data proses pengadaan yang sudah dikirim ke Bagian Layanan Pengadaan DIY untuk Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di DIY</p> <p>Faktor Penghambat: Pembahasan KLHS sifatnya adalah pasif (menunggu dokumen masuk dari pemohon), sehingga vorskotnya hanya berdasarkan dokumen yang masuk pada TW I dan mengingat masih pandemi maka rapat seluruhnya menggunakan zoom meeting sehingga makan minum hanya untuk personil DLHK DIY (luring di kantor); - Pada raker KLHS untuk makan minum dan narasumber tidak ada pengajuan porskot karena selama TW I yang semula dijadwalkan (penjagaan) untuk pembahasan KLHS RDTR Kapanewon Patuk dan KLHS RDTR Perkotaan Kokap tidak diajukan ke DLHK DIY untuk dibahas.</p> <p>Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik dan pendampingan dengan pelaku usaha/pemrakarsa melalui penyusun agar dapat mempercepat proses penyusunan dokumen lingkungan.</p>
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.296.405.000	2,76	1,37	1,39	90.089.000	2,73	50.439.000	1,53	1,2				
3.1	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	198.666.000	24	17,4	6,6	47.133.000	23,72	12.098.000	6,09	17,64	Kab. Bantul;; Kab. Gunungkidul;; Kab. Kulon Progo;; Kota Yogyakarta,	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan	Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 : 5 kab/ kota dari 5 kab/ kota Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai : 0 dokumen dari 1 dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melakukan perhitungan capaian Indeks Kualitas Air dan Udara Tahun 2020; Rekapitulasi proposal usulan pembinaan/workshop pengelolaan sampah mandiri; Evaluasi laporan pengelolaan limbah B3 dari perusahaan ; Penyusunan Peraturan Gubernur tentang RAD Penghapusan Merkuri; 'Evaluasi laporan air limbah dari perusahaan</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Hidup	<p>Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) : 0 usaha/ kegiatan dari 222 usaha/ kegiatan</p> <p>Pembinaan dan Workshop Pengelolaan Sampah Mandiri : 0 kelompok dari 52 kelompok</p>	<p>Terlaksana persiapan pemantauan kualitas air sungai; dan tersedianya lokasi titik pantau air sungai; Persiapan rakor sampah; inventarisasi sasaran pembinaan/workshop pengelolaan sampah mandiri; Persiapan Rakor Limbah B3 ; Persiapan untuk pengumpulan data sumber pencemar</p> <p>Rakor sampah dan Rakor Limbah B3 diselenggarakan secara daring dengan mempertimbangkan kondisi pandemi dan masa PPKM, serta narasumber yang berasal dari luar daerah;</p> <p>Faktor Penghambat: Pemantauan air sungai tidak bisa dilakukan karena pihak Laboratorium belum siap melakukan sampling dan analisis karena sedang proses pindahan</p> <p>Faktor Pendukung: Koneksi internet yang sudah diperbaiki sehingga rapat daring dapat berjalan lancar</p>
3.2	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi**	2.413.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengujian	<p>Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan (DAK) : 0 Jenis dari 3 Jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
3.3	2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	684.339.000	6,32	1,55	4,77	42.956.000	6,28	38.341.000	5,6	0,67	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengujian	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana laboratorium lingkungan : 0 unit dari 9 unit</p> <p>Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk kualitas lingkungan yang terakreditasi : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan : 3 jenis dari 12 jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya rapat tindak lanjut Kaji Ulang Manajemen tahun 2020;</p> <p>Pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji ke Kab. Sleman Persiapan pengadaan paket belanja bahan kimia; Persiapan pemantauan air sungai ; Terealisasinya pembelian extra fooding untuk petugas laboratorium</p> <p>koordinasi persiapan In House Training; Tersedianya extra fooding untuk petugas laboratorium; Tersediannya obat-obatan; Tersedianya alat kelistrikan (batu baterai);</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan : 0 unit dari 40 unit</p> <p>Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan 53 parameter : 0 bulan dari 12 bulan</p>	<p>Terlaksananya In House Training selama 2 hari; pengandaan materi In House Training ; Tersediannya bahan kimia dalam rangka In House Training; Tersediannya suku cadang penunjang laboratorium (sikat pembersih, aluminium foil, plastik); koordinasi ketugasan personil laboratorium; survei pengambilan contoh uji dan debit air sungai ke Kab. Sleman, Bantul dan Kulon Progo</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Balai Laboratorium Lingkungan masih dalam proses perpindahan gedung sehingga pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi tersebut.</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.800.681.500	3,55	3,55	0	39.690.000	2,2	38.410.000	2,13	0,07				
4.1	2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	261.175.000	0,16	0,16	0	300.000	0,11	300.000	0,11	0	Kab. Bantul,; Kab. Gunungkidul, dan ; Kab. Kulon Progo,; Kab. Sleman,; Kota Yogyakarta,	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<p>Kajian Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY Tahun 2022 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan data pendukung Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY Tahun 2022</p> <p>Persiapan penyusunan RTT, koordinasi dengan penyuluh kehutanan terkait usulan kegiatan proses inventarisasi usulan kegiatan dari 4 kabupaten : Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, dan Kab. Kulon Progo terkait Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY Tahun 2022</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>sarana dan prasarana, sumberdaya manusia</p>
4.2	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.529.216.500	4,15	4,15	0	39.390.000	2,58	38.110.000	2,49	0,08	Kab. Bantul,; Kab. Gunungkidul, dan ; Kab. Kulon	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi	<p>Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (Mangrove) di Srigading, Sanden, Bantul (8.000 batang) : 0 Ha dari 1 Ha</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Progo, Kab. Sleman	Alam - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	<p>Pencegahan, penganggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan a. Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun) b. Identifikasi daerah rawan gangguan c. Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan d. Patroli Gabungan Pengamanan Hutan : 0 BDH dari 5 BDH</p> <p>Penanaman Vegetasi (Terdiri dari: Hutan Rakyat seluas 100 Ha; Penanaman Bambu seluas 15 Ha, Pengembangan Tanaman Ekowisata seluas 30 Ha dan Penanaman Kawasan Pantai seluas 30 Ha) : 75 Ha dari 175 Ha</p> <p>Konservasi Lahan Pantai melalui penanaman di Pasir Kadilangu, Temon, Kulon Progo (2 000 btg) : 5 Ha dari 5 Ha</p> <p>Penanaman Bambu : 1 Ha dari 1 Ha</p>	<p>Koordinasi Intern /persiapan kegiatan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (Mangrove) dan Konservasi Lahan Pantai melalui penanaman</p> <p>Persiapan penanaman dengan melakukan survey lokasi penanaman.; Proses penyusunan lelang pengadaan barang, untuk kegiatan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (mangrove); 'Persiapan kelengkapan administrasi seperti proposal dan CPCL dari kelompok tani hutan; Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian yang dilakukan di wilayah BDH Paliyan yang meliputi RPH Giring, RPH Kedungwanglu, dan RPH Menggoro, serta di wilayah BDH Karangmojo meliputi RPH Candi dan RPH Kenet.</p> <p>Proses lelang pengadaan barang, untuk kegiatan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (mangrove) saat ini masih dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat pengantar Pengadaan Barang dan jasa ke BLP; Setelah dilaksanakan pendampingan, kemudian ditindaklanjuti dengan Penanaman Vegetasi Bambu, Penanaman Vegetasi di Kawasan Ekowisata, dan Penanaman Pantai di masing-masing lokasi. Penanaman Pantai dilaksanakan pada minggu I dengan lokasi sbb : Pantai Sepanjang dan Pantai Siung, total seluas 30 hektar; Penanaman Ekowisata dilaksanakan pada minggu II dengan lokasi sbb : Hkm Manggerejo, Hargowilis, Kokap Kulon Progo; Hkm Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo ; Mangunan, Dlingo, Bantul; Pucanganom, Purwosari, Gunungkidul, dengan total seluas 30 hektar. Penanaman Bambu dilaksanakan pada minggu III dengan lokasi sbb : Srimartani, Piyungan, Bantul; Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo; dan UMHR Wonolestari, Sendangsari, Pajangan, Bantul dengan total seluas 15 hektar. Pengamanan Peredaran hasil hutan di Luar Kawasan dilakukan di 3 lokasi yaitu Desa</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															sarana dan prasarana, sumberdaya manusia
4.3	2.11.04.1.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan : 0 angkatan dari 2 angkatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi intern dalam rangka persiapan Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	236.408.000	20,22	17,85	2,36	44.467.000	18,81	41.097.000	17,38	1,43				
5.1	2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	107.168.000	7,22	7,22	0	6.418.000	5,99	5.698.000	5,32	0,67	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan : 0 kab/ kota dari 5 kab/ kota Penilaian/ pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan : 3 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: erlaksananya Asistensi perbaikan Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel Grand Queen of The South, Kabupaten Gunungkidul tanggal 9 Maret 2021 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara online; erlaksananya Rapat Pembahasan ANDAL, RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, DIY tanggal 10 Maret 2021 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara online; Terlaksananya Rapat Pembahasan KA Bedah Menoreh, Kab. Kulon Progo tanggal 16 Maret 2021 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara online; Terlaksananya Rapat koordinasi dan pencermatan rona lingkungan hidup sebagai dasar penetapan Dampak Penting Hipotetik tanggal 18 Maret 2021 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 8 orang.; Terlaksananya Rapat koordinasi persiapan bimbingan teknis penyusunan laporan pelaksanaan izin lingkungan (persetujuan Pemeriksaan UKL-UPL sifatnya adalah pasif (menunggu dokumen masuk dari pelaku usaha), sehingga vorskotnya hanya berdasarkan dokumen yang masuk pada TW I dimana pada TW I ini tidak ada permohonan pemeriksaan UKL-UPL yang diajukan;

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>- Penilaian dokumen lingkungan sifatnya adalah pasif (menunggu dokumen masuk dari pelaku usaha, sehingga vorskotnya hanya berdasarkan dokumen yang masuk pada TW I dan mengingat masih pandemi maka rapat seluruhnya menggunakan zoom meeting sehingga makan minum hanya untuk personil DLHK DIY (luring di kantor).</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik dan pendampingan dengan pelaku usaha/pemrakarsa melalui penyusun agar dapat mempercepat proses penyusunan dokumen lingkungan.</p>
5.2	2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	93.310.000	32,5	29,22	3,28	28.640.000	30,69	28.640.000	30,69	0	Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Ijin Usaha/ Kegiatan : 9 usaha/ kegiatan dari 80 usaha/ kegiatan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Dukungan kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan berupa pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Biaya Fotokopi dan Biaya Pembelian Konsumsi Rapat Rapat Persiapan Pengawasan Rutin telah dilaksanakan dengan zoom baik intern DLHK maupun dengan kabupaten/ kota.</p> <p>Faktor Penghambat: Peraturan dari pusat tentang peraturan belum boleh Pengawasan untuk menekan penyebaran covid-19</p> <p>Faktor Pendukung: Dengan adanya zoom (Rapat Online) Koordinasi tetap bisa dilakukan walaupun tidak dalam 1 tempat</p>	
5.3	2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	35.930.000	27,09	20,06	7,03	9.409.000	26,19	6.759.000	18,81	7,38	Kab. Bantul; Kab. Gunungkidul; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman; Kota Yogyakarta	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Penyediaan Perlengkapan Pengawasan dan Penegakan Hukum : 0 jenis dari 1 jenis Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 3 bulan dari 12 bulan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Persiapan Pengawasan Rutin telah dilaksanakan dengan zoom baik intern DLHK maupun dengan kabupaten/ kota.</p> <p>Dukungan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dengan pihak Kabupaten/kota berupa Belanja Pakaian Dinas Lapangan dan Pembelian Konsumsi Rapat; Rapat dengan pihak Kabupaten/kota tentang progress sanksi perusahaan yang melanggar peraturan.</p> <p>Faktor Penghambat:</p>	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Peraturan dari pusat tentang peraturan belum boleh Pengawasan untuk menekan penyebaran covid-19 Faktor Pendukung: Dengan adanya zoom (Rapat Online) Koordinasi tetap bisa dilakukan walaupun tidak dalam 1 tempat
6	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	457.553.000	6,13	6,13	0	22.542.000	4,93	19.857.000	4,34	0,59				
6.1	2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	457.553.000	6,13	6,13	0	22.542.000	4,93	19.857.000	4,34	0,59	Kab. Bantul,; Kab. Gunungkidul,; Kab. Kulon Progo,; Kab. Sleman,; Kota Yogyakarta,	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup : 0 kali dari 5 kali Kajian Kampung Budaya Berbasis Lingkungan : 0 paket dari 1 paket Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru Proklim) : 0 kab/ kota dari 5 kab/ kota	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembinaan Sekolah Adiwiyata Provinsi/ DIYm SMA Negeri 2 Playen di Kabupaten Gunungkidul Pembinaan Sekolah Adiwiyata Provinsi/ DIY di SMP Negeri Ponjong di Kabupaten Gunungkidul ; Menghadiri Zoom Meeting tingkat Nasional terkait dengan Progtam Kalpataru dan Program Proklim; Pembinaan Sekolah Adiwiyata SMA N Ngemplak di Kabupaten Sleman Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Kapasitas; Monitoring dan Pembinaan Program Kalpataru Kelompok Tani Kehutanan "Mekar Tani" Nglingga, Samigaloh Kabupaten Kulon Progo (calon usulan katagori penyelamat Lingkungan penghargaan Kalpataru Nasional); pembentukan Juri penghargaan Kalpataru; persiapan seleksi penghargaan Kalpataru tingkat DIY; Worksop Program Adiwiyata tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta ; Worksop Program Kalpataru tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta ; Monitoring /pendampingan Adiwiyata di SMPN 1 Bojong Kab Gunungkidul; Monitoring /pendampingan Adiwiyata di SMPN 2 Gedangsari Kab Gunungkidul Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	17.419.458.847	50,51	48,71	1,8	8.656.099.819	49,69	6.989.332.160	40,12	9,57				
7.1	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	1.108.853.000	0,6	0,5	0,1	0	0	0	0	0	Kota Yogyakarta,; Gondokusu	Bidang Pengendalian Pencemaran	Kajian Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												man,Baciro	dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<p>Kajian Evaluasi Pengurangan Sampah dari Pengelolaan Sampah Mandiri di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri : 0 paket dari 1 paket</p> <p>Penyusunan Dokumen AMDAL Pengembangan TPA : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Penyusunan draft dokumen pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja Kajian Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga di DIY; Penyusunan draft dokumen pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja Kajian Evaluasi Pengurangan Sampah dari Pengelolaan Sampah mandiri di DIY; Penyusunan draft Kerangka Acuan Kerja Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
7.2	2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	10.053.405.847	25,21	25,21	0	2.398.899.819	23,86	1.523.443.160	15,15	8,71	Kab. Bantul,,Piyungan,Sitimulyo	Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	<p>Merti TPA Piyungan : 1 kali dari 1 kali</p> <p>Pengadaan perlengkapan K3 : 0 jenis dari 6 jenis</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill : 0 Ha dari 10 Ha</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA : 0 unit dari 1 unit</p> <p>Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA : 0 km dari 12 km</p> <p>Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi : 0 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA : 35 orang dari 35 orang</p> <p>Hasil Uji Kualitas Air dan Udara : 0 jenis dari 5 jenis</p> <p>Operasi dan pemeliharaan peralatan TPST (9 unit) : 0.25 tahun dari 1 tahun</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik : 0 unit dari 5 unit</p> <p>Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA : 0 lokasi dari 2 lokasi</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang : 0 unit dari 1 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Koordinasi kegiatan dalam rangka persiapan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional</p> <p>Tersedianya Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas; Tersedianya Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian untuk kegiatan merti TPA; Tersedianya ATK Pendukung kegiatan; Terbayarnya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA sampai bulan Maret</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
7.3	2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan	6.257.200.000	100	95	5	6.257.200.000	100	5.465.889.000	87,35	12,65	Kab. Bantul,,Piyungan	Balai Pengelolaan	<p>Pengadaan Eksavator : 1 unit dari 1 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Sampah di TPA/TPST Regional										gan,Sitimulyo	Sampah - Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan	Pengadaan Truk Pengangkut BBM : 0 unit dari 1 unit Pengadaan buldozer : 1 unit dari 1 unit	Proses persiapan dokumen lelang untuk Pengadaan Excavator, Buldozer dan Dumptruck Tersedianya Excavator dan Bulduzer; Pengadaan Dumptruck dalam proses uplod penawaran di ULP Faktor Penghambat: Dump truck mengalami keterlambatan lelang karena adanya pergantian PPKOM yang sudah memasuki masa pensiun Faktor Pendukung: Sisa lelang untuk Pengadaan Excavator Rp.118.200.000 dan Sisa lelang Bulduzer Rp.196.111.000
8	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	3.789.048.000	13,79	9,7	4,09	489.595.250	12,92	78.698.000	2,08	10,84				
8.1	2.22.08.1.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya*	3.789.048.000	13,79	9,7	4,09	489.595.250	12,92	78.698.000	2,08	10,84	Kab. Bantul,,Dlingo,Mangunan; Kab. Gunungkidul,,Playen,Gading	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	Sumur bor dan instalasi jaringan air : 0 lokasi dari 1 lokasi Pengembangan wisata Tahura Bunder : 0 lokasi dari 1 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan penandaan anakan alam, pemantauan batas luar arboretum, persiapan eksplorasi, pemeliharaan jaringan air arboretum Tersedianya papan pengumuman dan larangan/peringatan Tersedianya peralatan pertanian; Tersedianya peralatan bahan bangunan dan konstruksi; Tersedianya perencana makadam; Tersedianya angkutan apung Faktor Penghambat: Untuk pembangunan gasebo 10 unit sudah selesai dan mesin kapal motor tempel juga sudah tersedia tinggal menunggu pencairan di bulan April Faktor Pendukung:
9	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	1.972.937.750	19,36	15,84	3,52	376.103.500	19,06	271.145.300	13,74	5,32				
9.1	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara**	445.368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Gunungkidul ; Kab. Kulon Progo; Kab. Sleman	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan	Penanaman hutan rakyat (DAK) : 0 ha dari 140 ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.2	3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan**	0	0,95	0,95	0	0	nan	0	nan	nan	Kab. Bantul,; Kab. Gunungkidul, ; Kab. Kulon Progo,; Kab. Sleman,	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan DAM Penahan (DAK) : 0 unit dari 2 unit Pembuatan Gully plug (DAK) : 0 unit dari 8 unit Penanaman hutan rakyat (DAK) : 0 Ha dari 140 Ha	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi intern untuk penanaman hutan rakyat dan Pembuatan DAM Penahan proses penyusunan dokumen pengadaan penanaman hutan rakyat Faktor Penghambat:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung: sarana dan prasarana, sumber daya manusia
9.3	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan**	340.451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Pengembangan Perbenihan	Pembangunan sumber benih unggul (DAK) : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.4	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	183.624.000	69,82	35	34,82	126.234.000	68,75	50.215.000	27,35	41,4	Kab. Bantul,; Kab. Gunungkidul, ; Kab. Kulon Progo,	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Planologi Hutan	<p>Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang : 19 km dari 24 km</p> <p>Inventarisasi tanda batas kawasan hutan BDH Kulonprogo-Bantul : 0 km dari 135 km</p> <p>Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela : 0 lokasi dari 1 lokasi</p> <p>Pengadaan GPS Mapping + antena eksternal : 0 paket dari 1 paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi, pembelian ATK, dan persiapan administrasi kegiatan; Persiapan penyusunan dokumen KAK Pengadaan GPS Mapping + antena eksternal.</p> <p>Pelaksanaan penelusuran batas kawasan hutan, pemasangan tanda sementara dan pencatatan kerusakan serta koordinat batas kawasan yang akan dipelihara; Penyusunan Dokumen Pengadaan GPS Mapping + antena eksternal meliputi KAK</p> <p>Pelaksanaan pemeliharaan tanda batas kawasan hutan di RPH Pucanganom, BDH Panggang pada blok Benggala, Pucung, dan Balong sepanjang 19 Km meliputi penggantian pal yang hilang/rusak, pengecatan dan penomoran kembali, dan mengembalikan posisi pal yang bergeser</p> <p>Faktor Penghambat: GPS Mapping yang direncanakan sudah tidak keluar lagi di pasaran, sisa stok di distributor sudah tidak layak untuk dijual. Proses pengadaan ditangguhkan, menunggu revisi/perubahan DPA</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi dan kerjasama yang baik di lingkup internal dan eksternal</p>	
9.5	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	472.225.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Bantul,; Kab. Gunungkidul, ; Kab. Kulon Progo,; Kab. Sleman,	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	<p>Pengembangan Tanaman Porang : 0 Ha dari 10 Ha</p> <p>Pengembangan Ulut Sutra : 0 BDH dari 4 BDH</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.6	3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	73.106.000	15,19	17,13	-1,94	10.876.000	14,88	10.876.000	14,88	0	Kota Yogyakarta,, Gondokusuman,Baciro	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan	Pengendalian penatausahaan hasil hutan : 0 pemegang ijin dari 20 pemegang ijin Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: - Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan (30 org x 1 hari x 4 angkt) - Bimtek Sertifikasi Legalitas Kayu (30 orang x 1 hari x 2 angkt) : 0 orang dari 180 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi intern dalam persiapan kegiatan. Pelaksanaan stock opname dalam rangka penyusunan RPBB Pengendalian peredaran hasil hutan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9.7	3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	14.410.000	22,2	3,71	18,49	3.055.500	21,2	3.203.700	22,23	-1,03	Kab. Gunungkidul,,Playen,Gading	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	Sumber Benih : 0 lokasi dari 4 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pembuatan Juknis kegiatan Sumber benih 4 lokasi Pengadaan Sarana penunjang kegiatan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan bulan Maret 2021 Pembersihan lahan di 2 sumber benih yaitu di sumber benih jati di Gebang, Girisuko, Panggang, Gunung Kidul dan Sumber benih mahoni di Tangkisan, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo Faktor Penghambat: Adanya refocusing anggaran sehingga perjalanan dinas belum bisa dilaksanakan Faktor Pendukung:
9.8	3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	6.831.000	41,12	41,12	0	2.665.500	39,02	1.159.100	16,97	22,05	Kab. Gunungkidul,,Playen,Gading	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	Sertifikasi bibit : 0 batang dari 357280 batang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan pembuatan Juknis kegiatan Sertifikasi bibit; Tersedianya bahan pendukung kegiatan berupa ATK Pengadaan Sarana penunjang kegiatan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan bulan Maret 2021 Koordinasi pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit; Pengadaan perlengkapan pendukung untuk sertifikasi Faktor Penghambat: Untuk Kaos lapangan dan sepatu pertukangan sudah dipesan dalam proses pembayaran, realisasi keuangan di bulan April Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.9	3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	436.922.250	54,16	53,19	0,97	233.272.500	53,39	205.691.500	47,08	6,31	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading; Kota Yogyakarta,, Gondokusuman, Baciro	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	<p>Pembinaan dan Pengawasan Pengada dan Pengedar Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan : 0 orang dari 20 orang Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih) : 0 batang/bibit dari 357280 batang/bibit</p> <p>Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan : 4 sumber benih dari 4 sumber benih</p> <p>Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman) : 3 kabupaten dari 4 kabupaten</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi : pembabatan dan pembersihan lapangan dan pembuatan bedeng tabur</p> <p>Tersusunnya Jukis pembuatan bibit tanaman kehutanan; Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan</p> <p>Pengawasan peredaran bibit/benih di tanaman kehutanan (Bantul, Gunungkidul, Kabupaten; Pengadaan Sarana penunjang kegiatan dan Pengawasan peredaran bibit ke pengada/pengedar di wilayah DIY</p> <p>Faktor Penghambat: Adanya perubahan regulasi penetapan Pengada dan Pengedar Benih</p> <p>Faktor Pendukung: Pengada/Pengedar binaan Balai Perbenihan yang sudah mempunyai ijin penetapan secara rutin melaporkan kegiatan pembibitannya (peredaran dan stock benih</p>
10	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	375.141.000	13,57	14,25	-0,68	44.935.000	11,98	44.282.000	11,8	0,17				
10.1	3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	223.017.000	8,42	6,62	1,8	15.214.000	6,82	15.114.000	6,78	0,04	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Perencanaan dan Restorasi	<p>Pemantauan dan pemeliharaan batas luar : 0 km dari 13 km Pengamanan Kawasan (12 bulan): a. Pembuatan sekat bakar (20.000 m2), b. Pelatihan keamanan wisata (30 orang), c. Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan (30 orang), d. Seragam dan kelengkapan MMP (7 jenis) : 3 bulan dari 12 bulan</p> <p>Pembersihan Lahan Bawah Tegakan : 0 Ha dari 10 Ha</p> <p>Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman : 0 batang dari 3000 batang Pemeliharaan arboretum : 0 Ha dari 5 Ha</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>pelaksanaan koordinasi internal pemeliharaan arboretum; pelaksanaan koordinasi dengan MMP terlaksananya pelayanan wisata dan terlaksananya pengamanan kawasan;</p> <p>Tersedianya bahan kerja kegiatan kantor; pelaksanaan pendampingan kelapangan; persiapan penambahan koleksi tanaman; terlaksananya penandaan anakan alam</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
10.2	3.28.04.1.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	152.124.000	21,13	25,44	-4,31	29.721.000	19,54	29.168.000	19,17	0,36	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading; Yogyakarta,,	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Perencanaan	<p>Laporan RKL RPL Tahura : 0 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura : 0 kelompok dari 6 kelompok</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan pendampingan dengan masyarakat; Tersedianya pakan rusa untuk bulan Januari</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Gondokusuman, Baciro	dan Restorasi	Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi : 3 bulan dari 12 bulan Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder: a. Sosialisasi sekolah (5 kali @ 50 orang), b. Banner (30 unit) : 0 tahun dari 1 tahun	Tersedianya pakan rusa untuk bulan Februari pemeriksaan kesehatan rusa Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.814.884.000	5,96	7,82	-1,86	142.881.500	5,08	8.429.000	0,3	4,78				
11.1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	28.120.000	18,74	17,12	1,62	4.387.000	15,6	0	0	15,6	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	Fasilitasi Penyuluh Kehutanan : 0 orang dari 62 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Kerja Program Penyuluhan Di Dinas LHK DIY Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Rapat-rapat program penyuluh dilakukan melalui online sehingga menghemat belanja makan dan minum rapat
11.2	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan**	2.786.764.000	5,83	7,73	-1,9	138.494.500	4,97	8.429.000	0,3	4,67	Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	Sarpras ekonomi produktif (DAK) : 0 kelompok dari 25 kelompok Bimtek Pengelolaan Ekowisata : 0 kelompok dari 9 kelompok Sosialisasi Pemanfaatan Hutan Rakyat : 3 lokasi dari 16 lokasi Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) : 0 kelompok dari 4 kelompok	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Identifikasi Lokasi Calon Peserta Pembinaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di BDH Playen, BDH Panggang dan BDH Paliyan Kabupaten Gunung Kidul. Sosialisasi Pemanfaatan Hutan Rakyat di KTHR Rekreatif, Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul; Sosialisasi Pemanfaatan Hutan Rakyat di KTH Ripto Makmur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman; Sosialisasi Pemanfaatan Hutan Rakyat di KTHR Rukun Sejati, Sejati Trukan, Sumberarum, Moyudan, Sleman. Faktor Penghambat:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) 42 kelompok dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 3 kelompok : 0 kelompok dari 45 kelompok	Deviasi keuangan disebabkan karena adanya refocusing untuk Tas peserta pelatihan sebesar Rp.34.000.000 di bulan Januari; Pakaian Olah raga Rp.24.000.000 di bulan Januari. Pelaksanaan Sosialisasi hutan rakyat s/d Maret dijadwalkan sebanyak 6 kelompok masing masing kelompok 2 kali pertemuan baru terealisasi 3 kelompok masing masing kelompok baru 1 kali pertemuan karena menyesuaikan jadwal narasumber dari DPRD DIY
Jumlah			66.794.007.240	26,93	26,15		17.274.365.822	25,86	13.150.748.187	19,69					Faktor Pendukung: