

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Maret
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	0.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.845.248.400	26,58	23,43	3,15	712.542.050	25,04	449.379.950	15,79	9,25				
1.1	0.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.267.329.650	20,42	22,97	-2,55	229.352.650	18,1	210.600.552	16,62	1,48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Materai (6000 & 3000) : 391 Lembar dari 906 Lembar Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (Roda 2 : 79 unit, Roda 3 : 3 unit, Roda 4 : 18 unit, Roda 6 : 1 unit) : 14 Unit dari 101 Unit Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 11 Jenis dari 32 Jenis</p> <p>Terlaksananya pengadaan barang cetakan : 9 Unit dari 31 Unit</p> <p>Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah : 3 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik (Induk , Tahura , lab , BBH , KPH : 3 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terkelolanya surat masuk : 3 Bulan dari 12 Bulan Kebutuhan untuk penanganan COVID - 19 : 0 jenis dari 9 jenis Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor : 3 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor : 30 Jenis dari 106 Jenis Terlaksananya penggandaan/foto copy : 16795 Lembar dari 59740 Lembar</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Tersedianya Dokumen Lelang untuk jasa kebersihan kantor, Terdatanya Jumlah kendaraan dan waktu pembayaran</p> <p>2. Tersedianya ATK 5 jenis, Belanja alat listrik 6 jenis, Materai Rp.6000 = 232 buah dan Rp.3000=73 buah s/d Feb, Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10 Jenis, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surat kabar, retribusi sampah, jasa kebersihan utk bulan Feb,, Pengadaan barang cetakan 5 jenis, Penggandaan Fotocopy 9388 lembar</p> <p>3. Belanja ATK 30 jenis utk bln Maret, Belanja alat listrik 11 jenis utk bln Maret, Materai Rp.6000 = 313 bh dan Rp.3000 = 78 buah sampai bln Maret, Pembelian peralatan kebersihan 23 jenis sampai Maret, Pembayaran tagihan telepon, air, listrik, surst kabar, retribusi sampah, kebersihan kantor sampai bulan Maret, Pajak kendaraan roda 2 : 9 unit roda 3 : 1 unit roda 4 : 4 unit sampai bulan Maret, Pengadaan barang cetakan 9 jenis sampai Maret, Penggandaan 16.795 lembar sampai Maret</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
														Tersedianya peralatan rumah tangga : 23 Jenis dari 46 Jenis Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas) : 3 Bulan dari 12 Bulan Terlaksananya pengiriman surat keluar : 3 Bulan dari 12 Bulan		
1.2	0.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	996.814.750	21,56	21,56	0	206.308.600	20,7	164.923.225	16,55	4,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Honor pengelola keuangan : 3 Bulan dari 12 Bulan Honor perencana program : 3 Bulan dari 12 Bulan Honor pengelola kepegawaian : 3 Bulan dari 12 Bulan Tersedianya jasa keamanan kantor : 3 Bulan dari 12 Bulan Honor pengelola barang : 3 Bulan dari 12 Bulan Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan : 3 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan Draf SK Penatausahaan; Pendataan pegawai penerima honor 2. Terbayarnya honorarium pengelola keuangan , kepegawaian, perencana program bulan Februari 2020 3. Terbayarnya honorarium pengelola keuangan , kepegawaian, perencana program bulan Maret 2020 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung:	
1.3	0.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	581.104.000	48,63	27,64	20,99	276.880.800	47,65	73.856.173	12,71	34,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah : 0 Kali dari 79 Kali Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 0 Kali dari 279 Kali Tersedianya makan dan minum rapat : 433 os dari 3500 os	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penjadwalan kebutuhan makan dan minum rapat selama 1 tahun dan penjadwalan monev untuk kegiatan dinas LHK tahun 2020 2. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 318 OS dan Perjalanan Dinas dalam daerah di G. Kidul, Bantul dalam rangka cek fisik dan penggunaan tanah barang milik daerah dalam rangka optimalisasi aset 3. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 433 OS sampai dengan bulan Maret Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan pada rekening Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.5.088.8000 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.197.335.827 karena adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan terkait pandemi covid-19 Faktor Pendukung:	
2	0.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.653.836.242	15,49	11,92	3,56	242.969.000	14,69	158.602.500	9,59	5,1					
2.1	0.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	169.794.992	3,8	1,3	2,5	4.996.000	2,94	4.536.000	2,67	0,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Terlaksananya penataan halaman kantor : 0 m2 dari 204 m2 Penggantian papan nama gedung : 0 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan dalam pengadaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Gedung kantor	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder : 0 Unit dari 1 Unit Pembuatan Portal TAHURA Bunder : 0 Unit dari 4 Unit Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Depo Arsip DLHK) : 0 m2 dari 92 m2	2. Persiapan dalam pengadaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Gedung kantor 3. Pemilihan konsultan perencana untuk Penataan halaman kantor dan depo arsip dan sudah terpilih melalui e pengadaan langsung Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2	0.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	244.977.000	9,49	9,25	0,24	20.592.000	8,41	20.169.000	8,23	0,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Kamera : 1 Buah dari 1 Buah Pengadaan Washtafel (pemasangan dan jaringannya) : 0 unit dari 10 unit Printer Dot matrik LQ2190 : 0 Buah dari 1 Buah Printer IP 110 Print Portable : 0 Buah dari 1 Buah LCD/ viewer : 0 Unit dari 2 Unit Printer Epson/Cannon : 0 Buah dari 2 Buah Printer plotter : 0 Buah dari 1 Buah AC 2 PK untuk Bidang : 9 Unit dari 9 Unit Printer Laser Jet Umum : 0 Buah dari 2 Buah Pengadaan Komputer PC : 0 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan dokumen untuk pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 2. Persiapan dokumen untuk pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 3. Tersedianya 1 unit kamera digital dan proses pengadaan ac 2 pk sudah dilakukan melalui e pengadaan langsung selanjutnya penandatanganan SPK Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3	0.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	473.644.000	0,5	0,5	0	2.030.000	0,43	0	0	0,43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	Biaya pemeliharaan eternit : 0 m2 dari 20 m2 Pemeliharaan pos jaga dodokan : 0 m2 dari 18 m2 Pembuatan ruang kearsipan : 0 Paket dari 1 Paket Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul : 0 Unit dari 8 Unit Biaya perbaikan pintu ruangan arsip : 0 Unit dari 2 Unit Pemeliharaan Saluran air hujan : 0 m dari 50 m Biaya pengecatan gedung AULA B dan ruang arsip : 0 Unit dari 725 Unit Biaya perbaikan pintu ruangan : 0 Unit dari 2 Unit Biaya pengecatan gedung : 0 m2 dari 750 m2 Penggantian conblok : 0 m2 dari 100 m2 Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor : 0 Kali dari 1 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Proses Persiapan dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 2. Proses Persiapan dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 3. Persiapan pelaksanaan dan rencana pemilihan penyedia barang / jasa Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP : 0 Unit dari 2 Unit Canopy tempat parkir : 0 m2 dari 30 m2</p> <p>Pemasangan pagar BRC : 0 m dari 60 m Pemeliharaan mushola : 0 m2 dari 80 m2</p> <p>Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder : 0 Paket dari 1 Paket Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder : 0 Unit dari 1 Unit Pemeliharaan ruang peralatan kendaraan : 0 Unit dari 1 Unit Pemeliharaan Atap Dinas Induk : 0 Unit dari 1 Unit Biaya pemeliharaan dinding kaca : 0 m2 dari 20 m2 Pemeliharaan plafon : 0 m2 dari 15 m2 Perbaikan Saluran Air Bersih : 0 Tahun dari 1 Tahun Tempat parkir roda 3 : 0 m2 dari 8 m2 Pemeliharaan kantor argulobang : 0 m2 dari 70 m2 Biaya perbaikan pintu kamar mandi : 0 Buah dari 2 Buah</p>	
2.4	0.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	558.080.500	33	24,04	8,96	177.751.000	31,85	116.722.500	20,91	10,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Kendaraan roda 2 : 79 Unit dari 79 Unit</p> <p>Kendaraan roda 6 : 1 Unit dari 1 Unit</p> <p>Kendaraan roda 3 : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Kendaraan roda 4 : 18 Unit dari 18 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses Identifikasi Kendaraan Dinas yang masuk dalam Pemeliharaan Tersedianya BBM ; Tersedianya suku cadang Kendaraan roda 4 bulan Februari Pembelian vocher BBM kendaraan roda 2,3,dan 4, service dan pembelian suku cadang kendaraan roda 4 sampai bulan Maret <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
2.5	0.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	207.339.750	19,24	17,26	1,98	37.600.000	18,13	17.175.000	8,28	9,85	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>Pemeliharaan gergaji mesin : 0 Unit dari 3 Unit Pemeliharaan pesawat telepon : 0 Unit dari 15 Unit</p> <p>Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH : 0 Unit dari 5 Unit</p> <p>Pemeliharaan Genset : 0 Unit dari 4 Unit</p> <p>Jaringan Listrik : 0 Unit dari 1 Unit Perawatan Faximile : 0 Unit dari 2 Unit Pemeliharaan pompa air : 0 Unit dari 5 Unit Jaringan internet : 0 Unit dari 3 Unit Pemeliharaan elektronik Eks. Hut. : 0 Unit dari 3 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persiapan Dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Persiapan Dokumen Pengadaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan AC sebanyak 6 unit, Tahap pelaksanaan pemeliharaan jaringan internet <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Pemeliharaan Printer : 0 Unit dari 3 Unit Pemeliharaan pemotong rumput : 0 Unit dari 5 Unit Pengisian tabung pemadam kebakaran (induk dan KPH) : 0 Buah dari 37 Buah Perawatan AC : 9 Unit dari 74 Unit Perawatan TV & Monitor : 0 Unit dari 5 Unit Perawatan TV LCD : 0 Unit dari 2 Unit Perawatan komputer /PC : 0 Unit dari 59 Unit Perawatan mesin ketik : 0 Unit dari 9 Unit Perbaikan AC Dinas Eks. Hut : 0 Unit dari 2 Unit Perawatan Note Book : 0 Unit dari 36 Unit Pemeliharaan LCD : 0 Unit dari 5 Unit Perawatan Camera : 0 Unit dari 2 Unit Instalasi telepon : 0 Unit dari 2 Unit Pemeliharaan CCTV : 0 Unit dari 1 Unit Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBTPK : 0 Unit dari 1 Unit	
3	0.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	147.907.000	36,77	28,67	8,09	51.417.900	34,76	42.125.100	28,48	6,28				
3.1	0.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	18.172.000	100	100	0	18.172.000	100	17.172.000	94,5	5,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	Tersusunnya LKJIP 2019 : 1 Laporan dari 1 Laporan Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 : 2 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Proses Penyusunan LKJIP; Tersedianya ATK pendukung Kegiatan 2. Tersusunnya LKJIP 2019 DAN Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 3. Tersusunnya LKJIP 2019 dan Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK Tahun 2019 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Efisiensi Rp.1.000.000 untuk belanja cetak
3.2	0.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.000.000	28	28	0	8.129.100	27,1	6.843.100	22,81	4,29	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Laporan Keuangan Semester : 0 Laporan dari 2 Laporan Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 0 Laporan dari 1 Laporan Laporan Keuangan Tahunan Audited : 0 Laporan dari 1 Laporan Laporan Keuangan Bulanan : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulan Januari 2. Tersusunnya Laporan Keuangan Bulan Februari 3. Tersusunnya laporan keuangan Bulan Maret Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.3	0.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan	72.512.000	28,4	11,9	16,5	18.857.000	26,01	12.630.000	17,42	8,59	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021 : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Informasi												<p>Tersusunnya ROPK 2020 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Publikasi LHK (Cetak) : 0 Kali dari 1 Kali</p> <p>Tersusunnya Renja OPD 2021 dan Renja Perubahan 2020 : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Tersusunnya data IKLH : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Dokumen statistik, materi laporan LKJIP dan LKPJ : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tersusunnya ROPK 2020; Koordinasi Forum Perangkat Daerah, Tersusunnya Paket SIRUP DLHK 2020; Tersusunnya perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas LHK DIY; Terlaksananya Forum OPD Dinas LHK DIY</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
3.4	0.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	27.223.000	26,5	26,49	0,01	6.259.800	22,99	5.480.000	20,13	2,86	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat - Subbagian Program	<p>Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya Monev Kegiatan Dinas di BDH Playen, BDH Paliyan ; Rapat koordinasi pelaporan bulanan (agar ada kesragaman dalam pelaporan), Monev BDH Playen untuk Inventarisasi data dan pengumpulan data statistik Kehutanan;</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4	1.11.16	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	391.260.500	22,99	10,48	12,51	84.966.500	21,72	75.677.500	19,34	2,37				
4.1	1.11.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	280.341.500	9,74	5,54	4,2	24.514.500	8,74	18.740.500	6,68	2,06	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup	<p>Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan : 3 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota di DIY : 3 Bulan dari 12 Bulan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Belum adanya Progres Keuangan atau Fisik (dimulai bulan Maret)</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<p>2. Terlaksananya Rapat Kerja Validasi Verifikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sleman Tahun 2020-2040 tanggal 19 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi dengan pemrakarsa dan Tim penyusun Kerangka Acuan Rencana Pembangunan TPST Banjarrarjo Kab. Gunungkidul tanggal 3 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Kajian Tim Teknis Mandiri dan Verifikasi dengan pemrakarsa dan Tim penyusun Adendum ANDAL RKL-RPL Rencana Pembangunan Underpass YIA Kulon Progo tanggal 5 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya Asistensi Perbaikan Dokumen UKL-UPL Rencana Penggalian dan Pengambilan Pasir dan Batu Dalam Rangka Pemeliharaan Sungai Progo Oleh Heru Iswadi tanggal 25 Februari 2020 Bertempat di Ruang Rapat B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY</p> <p>3. Terlaksananya rapat kerja verifikasi KLHS RTRW Kab. Gunungkidul tgl 4 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya rapat kerja validasi verifikasi perbaikan KLHS RTRW Kab. Sleman Tahun 2020-2040 tgl 16 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya workshop KLHS tgl 17 Maret 2020 bertempat di ruang rapat A DLHK DIY sebanyak 40 orang; Terlaksananya asistensi ANDAL, RKL-RPL rencana penambangan dan pengolahan batu gamping PT. Sugih Alamngroho tgl 6 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya verifikasi dengan pemrakarsa dan tim penyusunan perbaikan kerangka acuan rencana kegiatan Desa Wisata Bleberan, kab. Gunungkidul tgl 9 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DIY sebanyak 20 orang; Terlaksananya asistensi adendum ANDAL, RKL-RPL rencana pembangunan underpass Bandara YIA Kulon Progo tgl 11 Maret 2020 bertempat di ruang rapat B DLHK DY sebanyak 20 orang; Terlaksananya pemeriksaan dokumen UKL-UPL rencana penggalian dan pengambilan pasir dan batu</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Workshop Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hanya dilaksanakan 1 hari dari target 2 hari karena SE. Gubernur DIY Nomor 433/4958 Tanggal 17 Maret 2020 terkait Pencegahan Covid-19 di DIY dan narasumber dari KLHK tidak bisa hadir Faktor Pendukung:
4.2	1.11.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	110.919.000	56,48	22,98	33,5	60.452.000	54,5	56.937.000	51,33	3,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk : 3 Bulan dari 12 Bulan Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 32 Usaha/Kegiatan dari 100 Usaha/Kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Belum adanya progres fisik maupun keuangan (dilaksanakan bulan Maret); belum ada pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk untuk bulan ini 2. Belum adanya progres fisik maupun keuangan (dilaksanakan bulan Maret); belum ada pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk untuk bulan ini 3. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan ke 32 perusahaan; Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (Baju, Sepatu,Topi) sebanyak 15 buah; Belanja Alat Tulis Kantor sebanyak 1 paket; Rapat Ekspose Hasil Pengawasan ; Rapat Evaluasi Pelaksanaan dan Penegakkan Hukum LH Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5	1.11.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	737.059.900	18,06	7,34	10,73	107.447.900	14,58	85.927.900	11,66	2,92				
5.1	1.11.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	460.920.900	20,5	6,37	14,13	77.619.900	16,84	62.144.900	13,48	3,36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH Kab/Kota di DIY : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) : 0 Usaha/Kegiatan dari 207 Usaha/Kegiatan Gerakan Bersih Sungai : 0 Lokasi dari 30 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Belum adanya progres fisik dan keuangan (kegiatan dilaksanakan bulan Februari) 2. Belanja ATK; Koordinasi pelaksanaan gerakan bersih sungai; Pemantauan kualitas air sungai periode I 3. Belanja ATK, fotocopy; Belanja perlengkapan untuk gerakan bersih sungai dan pemantauan kualitas air dan udara; Raker pemantauan kualitas udara Faktor Penghambat:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																selisih keuangan karena ada 2 sosialisasi gerakan bersih sungai dipending pelaksanaannya sehingga untuk hr peserta, makan minum harian umum dan hr narasumber tidak bisa direalisasikan Faktor Pendukung:
5.2	1.11.17.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	276.139.000	14	8,95	5,05	29.828.000	10,8	23.783.000	8,61	2,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri : 11 Kelompok dari 20 Kelompok Pelaksanaan Evaluasi Bank Sampah Tingkat DIY : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota Gerakan Bersih Pantai : 0 Lokasi dari 1 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Belum adanya Progres Fisik maupun Keuangan (dimulai bulan Februari) 2. Workshop pengelola sampah mandiri 2 kali di Gunungkidul membina 2 kelompok pengelola sampah; Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri di DLHK DIY membina 6 kelompok/JPSM 3. Workshop pengelola sampah mandiri di Kab. Sleman membina 2 kelompok; Workshop pengelola sampah mandiri di Kota Yk membina 1 kelompok Faktor Penghambat: Rakor Limbah B3 pada bulan Maret ditunda pelaksanaannya Faktor Pendukung:	
6	1.11.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	1.487.435.900	11,14	7,63	3,51	132.207.000	8,89	84.581.300	5,69	3,2					
6.1	1.11.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	641.988.500	9,55	6,84	2,71	45.870.500	7,15	37.686.500	5,87	1,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup - Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura) : 0 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Belum adanya progres fisik dan keuangan (kegiatan dilaksanakan bulan Februari) 2. Terlaksananya persiapan dan pelaksanaan kegiatan; Terlaksananya Workshop Pembinaan Kalpataru tgl 4 Feb 2020 sebanyak 30 orang dari 5 Kab/Kota, seleksi danveru; Terlaksananya Workshop Pembinaan Kampung Iklim tgl 6 feb 2020 sebanyak 30 orang dari 5 Kab/Kota; Workshop Pembinaan Sekolah Adiwiyata tgl 11,12 dan 13 Feb 2020 sebanyak 50 orang x 3 hari = 150 orang	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>3. Belanja pengadaan pembelanjaan alat tulis; Perjalanan dinas monitoring/pendampingan usulan calon Kalpataru DIY; Belanja konsumsi; Perjalanan dinas monitoring dan pendampingan usulan calon program Adiwiyata Nasional; Honorarium Pokja Adiwiyata; Perjalanan dinas monitoring dan pendampingan usulan calon program kampung iklim Nasional 2020</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak terlaksananya workshop Adipura (Edaran Gubernur No.800/5316 Tahun 2020 status tanggap darurat Covid-19</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
6.2	1.11.18.002	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	181.552.000	22,99	17,29	5,7	35.829.000	19,73	22.662.800	12,48	7,25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengendali Mutu	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Persiapan Pelaksanaan In House Training, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, Uji banding, Surveilans</p> <p>2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan in house training sebanyak 10 orang; Pembelian ATK 1 paket; Pembelian alat dan bahan praktek pelaksanaan in house training; Terealisasinya cetak banner sebanyak 3 unit; Terealisasinya cetak banner sebanyak 3 unit; Terlaksananya in house training selama 2 hari; Terlaksananya rapat koordinasi tindak lanjut temuan reakreditasi</p> <p>3. Pengadaan buku cetak sebanyak 2 eksemplar melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN); Pengadaan buku cetak sebanyak 2 eksemplar melalui Lab. Kehati; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji ke Kabupaten Sleman pada tgl 4, 5, 11 dan 12 Maret 2020</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
6.3	1.11.18.003	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	663.895.400	9,44	5,75	3,69	50.507.500	7,61	24.232.000	3,65	3,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Laboratorium Lingkungan - Seksi Pengujian	Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan : 0 Unit dari 61 Unit Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan : 0 Parameter dari 19 Parameter	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Persiapan pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan untuk bulan Januari</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>2. Terealisasi pengadaan ATK sebanyak 35 jenis, pengadaan menyesuaikan paket kegiatan; Terealisasi fotocopy sebanyak 1.250 lembar; Terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 152 OB; Terealisasi rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 75 OS; Terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 8 kali</p> <p>3 Terealisasi pengadaan ATK sebanyak 19 jenis. pengadaan menyesuaikan paket kegiatan; Terealisasi 7 jenis cetakan dari 7 jenis cetakan; Terealisasi fotocopy sebanyak 1960 lembar; Terealisasi pembelian ekstrafooding petugas sampling sebanyak 76 OB; Terealisasi rapat internal kegiatan laboratorium sebanyak 45 OS; Terealisasi perjalanan pengambilan contoh uji air sebanyak 9 kali.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
7	1.11.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	1.265.296.150	6,67	4,03	2,63	62.503.000	4,94	50.558.500	4	0,94					
7.1	1.11.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	588.150.900	6,08	3,13	2,95	29.880.000	5,08	24.630.000	4,19	0,89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Data Tutupan Lahan DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Belum adanya progres fisik maupun keuangan untuk bulan ini (kegiatan dilaksanakan bulan Februari)	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Penanaman Vegetasi : 0 Ha dari 50 Ha 2. Dalam proses persiapan dokumen; Perjalanan Dinas dalam rangka survey dan pengumpulan data penyusunan dokumen RTT THL: a. Tgl 13 Jan 2020 ke Degolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, b. Tgl 14 Jan 2020 ke Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, c. Tgl 15 Jan 2020 ke Buyutan, Ngalang, Gedangsari, GK, d. Tgl 16 Jan 2020 ke Terong, Dlingo, Bantul, e. Tgl 17 Jan 2020 ke Kedungpoh, Nglipar, GK, f. Tgl 20 Jan 2020 ke Cikalan, Banjarharjo, Kalibawang, KP, g. Tgl 21 Jan 2020 ke Karang Sari, Pengasih, KP, h. Tgl 22 Jan 2020 ke Malkan, Sambirejo, Prambanan, Sleman, i. Tgl 23 Jan 2020 ke Putat, Patuk, GK, j. Tgl 24 Jan 2020 ke Nglampar, Nglegi, Patuk, GK, k. Tgl 27 Jan 2020 ke Bulaksumur, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, l. Tgl 28 Jan 2020 ke Magirejo, Ngalang, Gedangsari, GK; Rapat persiapan penanaman (Ekowisata) tgl 7 Jan 2020 di DLHK DIY; Rapat persiapan penanaman (bamboo) tgl 8 Jan 2020 di DLHK DIY; Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan data Rantek (Ekowisata); a. Tgl 29 Jan 2020 ke Klayar, Kepek, Karangmojo, GK, b. Tgl 30 Jan 2020 ke Ngingrong, Mulo, Paliyan, GK, c. Tgl 31 Jan 2020 ke watulayah, Gubugrubuh, 3. Rapat koordinasi penyusunan RTT RHL tgl 10 Maret 2020 di DLHK DIY; Rapat persiapan penanaman (ekowisata) tgl 11 Feb 2020 di DLHK DIY; Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan rekomendasi pengelolaan DAS DIY: a. Tgl 10 Feb 2020 ke Banjarsari, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, b. Tgl 12 Feb 2020 ke Umbulsari, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, c. Tgl 13 Feb 2020 ke Plumpang, Kalirejo, Kokap, KP, d. Tgl 14 Feb 2020 ke Separang, Pagerharjo, Samigaluh, KP, e. Tgl 17 Feb 2020 ke Bagunjiwo, Kasihan, Bantul, f. Tgl 19 Feb 2020 ke Wukirsari, Cangkringan, Sleman, g. Tgl 20 Feb 2020 ke semin, GK, h. Tgl 21 Feb 2020 ke Sendangsari, Minggir, Sleman; Perjalanan dinas dalam rangka monitoring sumur (Fluktuasi Muka Air tanah): a. Tgl 2 Maret 2020 ke Sleman, b. Tgl 3 Maret 2020 ke Sleman, c. Tgl 4 Maret 2020 ke Sleman, d. Tgl 5 Maret 2020 ke Sleman, e. Tgl 6 Maret 2020 ke Sleman, f. Tgl 9 Maret 2020 ke Sleman, g. Tgl 10 Maret 2020 ke Sleman, h. Tgl 11 Maret 2020 ke Sleman, i. Tgl 12 Maret 2020 ke Sleman, j. Tgl 13 Maret 2020 ke Sleman; Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan RHL tgl 18 Feb 2020 di DLHK DIY Faktor Penghambat: Pendampingan Sipil Teknis belum dapat terlaksana karena terkait dengan DAK Faktor Pendukung:	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.2	1.11.19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	327.813.000	4,53	1,67	2,86	3.981.000	1,21	3.981.000	1,21	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	<p>Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 Ha (1600 btg + 400 Penyulaman) di Pantai Mlarangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo : 0 Ha dari 5 Ha</p> <p>Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah : 0 Ha dari 10 Ha</p> <p>Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha) : 0 Ha dari 10 Ha</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya progres fisik maupun keuangan untuk bulan ini (kegiatan dilaksanakan bulan Februari) 2. Terlaksananya rapat persiapan inventarisasi data keanekaragaman hayati di hutan lindung RPH Mangunan; Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka persiapan inventarisasi data keanekaragaman hayati di hutan lindung RPH; Terlaksananya rapat persiapan pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder 3. Terlaksananya lelang Belanja Konsultasi Penelitian Data Keanekaragaman Hayati di RPH Mangunan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
7.3	1.11.19.003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	159.176.000	19	15,9	3,1	27.447.500	17,24	21.947.500	13,79	3,46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan- Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun)- Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH)- Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian- Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan- Patroli</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkoordinasikannya persiapan kegiatan Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan dan Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan- Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Gabungan Pengamanan Hutan : 0 BDH dari 5 BDH</p> <p>2. Tersedianya bahan kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan; Terlaksananya pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Gubug Rubuh, RPH Playen Gunungkidul; Terlaksananya perjalanan dinas terkait pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Gubug Rubuh BDH Playen, BDH Playen dan BDH Paliyan; Terlaksananya identifikasi daerah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Kedungwanglu BDH Paliyan, RPH Bibal BDH Panggang dan RPH Kenet BDH Karangmojo; Terlaksananya identifikasi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di RPH Candi BDH Karangmojo, RPH Menggoran BDH Playen, RPH Gebang BDH Panggang dan RPH Nglipar BDH Karangmojo; Terlaksananya patrol gabungan pengamanan hutan di RPH Menggoro, BDH Paliyan, RPH Giring BDH Paliyan, RPH Pucanganom, BDH Panggang dan RPH Mangunan BDH Kulon Progo "Bantul; Terlaksananya patrol pengendalian kebakaran hutan di RPH Kepek BDH Playen Gunungkidul</p> <p>3. Tersedianya pembinaan masyarakat sekitar hutan di Dusun Pule bener, RPH Giring, BDH Paliyan Gunungkidul; Terlaksananya perjalanan dinas terkait pembinaan masyarakat sekitar hutan di RPH Giring, BDH Paliyan Gunungkidul; Terlaksananya koordinasi pengamanan kawasa hutan di BDH yang bertempat di BDH Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksananya identifikasi daeah rawan gangguan perambahan kawasan hutan dan pencurian di RPH Mulo, BDH Paliyan serta RPH Menggoran, BDH Playen, Gunungkidul; Terlaksananya Identifikasi daerah rawa kebakaran hutan dan lahan di RPH Blimbing, BDH Panggang dan RPH Gelaran, BDH Karangmojo, Gunungkidul; Terlaksananya patroli gabungan pengamanan hutan di BDH Playen dan BDH Panggang, Gunungkidul; Terlaksananya patroli pengendalian kebakaran hutan di BDH Karangmojo, Gunungkidul</p> <p>Faktor Penghambat: Adanya Deviasi keuangan disebabkan karena belum adanya Laporan Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan s/d bulan Maret</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
7.4	1.11.19.006	Penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil	190.156.250	1,84	0,97	0,87	1.194.500	0,63	0	0	0,63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Gully Plug : 0 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Teknis di Luar Kawasan Hutan (DAK)												<p>Penanaman (Hutan Rakyat) : 0 Ha dari 45 Ha</p> <p>DAM Penahan : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Faktor Penghambat: Adanya Surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
8	1.11.20	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	8.316.592.517	24,17	20,92	3,25	1.784.547.800	21,46	956.615.500	11,5	9,96				
8.1	1.11.20.001	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	1.050.000.000	5,82	4,5	1,32	27.985.000	2,67	26.675.000	2,54	0,12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan	<p>Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA : 0 km dari 1.2 km</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terbentuknya tim pengadaan operasi dan pemeliharaan jembatan timbang dan tim pengadaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kawasan TPA;</p> <p>Pemantauan untuk pemeliharaan jalan kawasan TPA; Belanja manmin rapat; Belanja pengadaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
8.2	1.11.20.002	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	7.266.592.517	26,82	23,29	3,53	1.756.562.800	24,17	929.940.500	12,8	11,38	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Pengelolaan Sampah - Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	<p>Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill : 0 Ha dari 10 Ha</p> <p>Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA : 0 Lokasi dari 2 Lokasi</p> <p>Pengadaan Perlengkapan K3 : 6 Jenis dari 6 Jenis</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik : 0 Unit dari 5 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tersusunnya dokumen pengadaan dan terpilihnya penyedia tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA dan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis; Koordinasi persiapan dalam Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA; Tersedianya tanah urug 4000 m3; Pengambilan sampel air Lindi dan Uji Lab 2 titik, Tersedianya baju kerja, Helm Sepatu, Tersedianya HOK Kontrak bulan Feb sebanyak 35 org</p> <p>Pengadaan tanah urug s/d maret sebanyak 4.000 m3 dan Sirtu 225 m3; Pengambilan sample K3 dan sampel air sumur pantau; Tersedianya HOK kontrak pada bulan Maret sebanyak 35 orang di TPA Piyungan;</p> <p>Pengadaan perlengkapan K3: Hard hat, sepatu, kacamata, sarung tangan, masker dan pakaian kerja</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 Unit) : 0 Unit dari 1 Unit	Terdapat deviasi keuangan pada rekening Belanja Jasa Pengelola TPA Rp.304.367.000, Gaji upah tenaga kerja bulan Maret dibayarkan bulan April dan sisa tender ; Belanja Penggantian Suku Cadang Deviasi sebesar Rp.205.550.500, Proses pengadaan dibayarkan bulan April; Belanja Pematangan Tanah terdapat deviasi sebesar Rp.206.930.000, Proses pengadaan tanah urug dan sirtu bulan Maret dibayarkan bulan April
														Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA : 0 Unit dari 1 Unit	Faktor Pendukung:
														Sewa Alat Berat : 0 Unit dari 2 Unit Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA : 35 Orang dari 35 Orang	
9	2.04.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	455.831.500	31,04	15,42	15,61	134.070.300	29,41	97.440.500	21,38	8,04				
9.1	2.04.18.001	Penataan Hutan	237.689.500	25,77	14,9	10,87	58.350.500	24,55	31.530.500	13,27	11,28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Planologi Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang : 0 km dari 23 km Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela : 0 Lokasi dari 2 Lokasi Penegasan Batas pada Daerah Rawan : 0 Titik dari 10 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya alat pendukung kegiatan berupa peta kerja untuk Penegasan Batas pada Daerah Rawan 2. Pelaksanaan Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Penegasan Tanda Batas Daerah Rawan di RPH Pucanganom, RPH Blimbing, RPH Gebang; Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Tenurial Kawasan Hutan di RPH Nglipar dan RPH Candi; Pelaksanaan rapat penyelesaian permasalahan tenurial di DLHK DIY terkait rencana pengajuan penggunaan kawasan hutan di Desa Girisekar 3. Proses pengadaan papan rambu peringatan kawasan hutan baru diselesaikan pada akhir bulan Maret sehingga pelaksanaan dijadwalkan pada awal bulan April 2020 dan selesai pada pertengahan April 2020; Pelaksanaan sosialisasi di Desa Mulo pada 5 Maret 2020 dan Desa Karangasem pada 6 Maret 2020 masing masing peserta 30 org; Pelaksanaan pengukuran lahan yang ditempati dan calon lahan pengganti di Desa Mulo dan Desa Karangasem Faktor Penghambat:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Keterlambatan proses pengadaan karena calon penyedia yang ditunjuk kurang kelengkapan dokumen sehingga pelaksanaan paket pengadaan harus diulang dan dilakukan penambahan waktu pengadaan; Pengukuran tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal dan Rapat penyelesaian permasalahan tenurial tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan terkait pandemi covid-19</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
9.2	2.04.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	70.411.000	32,5	20,5	12	20.859.800	29,63	11.050.000	15,69	13,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan	<p>Pengendalian penatausahaan hasil hutan : 0 Unit usaha dari 21 Unit usaha</p> <p>Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan : 0 Orang dari 120 Orang</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkoordinasikannya kegiatan dalam rangka pengendalian penatausahaan hasil hutan 2. Pelaksanaan stock opname dalam rangka penyusunan RPBB 3. Persiapan kegiatan; Pelaksanaan stock opname kayu; Pembinaan penatausahaan hasil hutan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
9.3	2.04.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	147.731.000	38,81	13,85	24,96	54.860.000	37,14	54.860.000	37,14	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Planologi dan Produksi Hutan - Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan	<p>Pembinaan Hutan Rakyat (HR) : 0 Kelompok dari 20 Kelompok</p> <p>Fasilitasi Penyuluh Kehutanan : 0 Orang dari 60 Orang</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) : 0 Kelompok dari 45 Kelompok</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakannya rapat penyusunan program dan koordinasi penyuluh serta koordinasi kegiatan 2. Tgl 17 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKM di KTH Sido Mulyo IV, Klepu, Banyusoco, Playen, Gunungkidul; Tgl 18 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKM di KTH Wana Lestari I, Getas, Getas, Playen, Gunungkidul; Tgl 19 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKM di KTH Wana Makmur, Tanjung, Getas, Playen, Gunungkidul; Tgl 20 Feb 2020 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani HKM di KTH Sido Maju IV, Setro, Corot, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul; Pembinaan Hutan Rakyat di 10 KTH wilayah Kulon Progo dan Sleman; Tgl 4 Feb 2020 Penyusunan Program 3. Pembinaan Hutan Rakyat di 20 KTH wilayah Bantul, Gunungkidul dan Sleman; Penyusunan Program Penyuluhan Tahun 2021, tgl 6 Maret 2020; Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PKSM, tgl 11 Maret 2020 <p>Faktor Penghambat:</p>	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Pendukung:
10	2.04.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	2.04.19.001	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
10.2	2.04.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
11	2.04.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	1.128.402.750	6,58	5,45	1,13	49.469.300	4,38	47.527.500	4,21	0,17					
11.1	2.04.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	144.573.000	20,58	15,83	4,75	27.558.500	19,06	25.626.500	17,73	1,34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Perencanaan dan Restorasi	Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor : 3 Bulan dari 12 Bulan Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman : 0 Batang dari 610 Batang		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyediaan pakan rusa untuk bulan Januari 2. Penyediaan pakan rusa untuk 2 bulan (Januari dan Februari) 3. Perjalanan dinas tetap sebanyak 5 kali pada bulan Januari 2020; Perjalanan dinas tetap sebanyak 5 kali pada bulan Februari 2020; Pembelian ATK pada bulan Maret 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Januari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 310 ikat pada bulan Januari 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Januari 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Februari 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 280 ikat pada bulan Februari 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Februari 2020; Pembelian ATK pada bulan Februari 2020; Honorarium non PNS petugas perawatan kandang dan rusa untuk bulan Maret 2020; Pembelian rumput pakan rusa sebanyak 310 ikat pada bulan Maret 2020; Pembelian polar pakan rusa sebanyak 4 sak pada bulan Maret 2020; Belanja penggandaan pada bulan Maret 2020; Rapat kegiatan pada bulan Maret 2020; Pemeriksaan kesehatan rusa pada bulan Maret 2020; Pembelian ATK pada bulan Februari 2020 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.2	2.04.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	182.240.000	14,72	11,49	3,23	21.910.800	12,02	21.901.000	12,02	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	<p>Pengamanan Kawasan: a. Papan Informasi Pengamanan Hutan : 3 Bulan dari 12 Bulan Papan nama pohon : 0 Unit dari 60 Unit</p> <p>Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura : 0 Kelompok dari 6 Kelompok</p> <p>Pengamanan Kawasan : 0 Bulan dari 12 Bulan</p> <p>Pengamanan Kawasan: d. Pelatihan Pengamanan hutan : 0 Orang dari 20 Orang Pengamanan Kawasan: b. Pembuatan sekat bakar : 13300 m2 dari 20000 m2</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pengamanan kawasan; Koordinasi sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan Tercapainya koordinasi pengamanan kawasan; Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan Tercapainya koordinasi pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura; Meningkatnya pemahaman SDM dalam mencegah kebakarab hutan; Terjaganya kawasan KPHK Tahura Bunder; Meningkatnya pemahaman SDM dalam mengamankan kawasan KPHK Tahura Bunder; Terbentuknya sekat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran hutan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
11.3	2.04.20.003	Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial (DAK)	801.589.750	2,21	2,21	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Hutan Raya Bunder - Seksi Pemanfaatan	<p>Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura : 0 Unit dari 1 Unit Penyediaan Alat Ekonomi Produktif Pengolahan Hasil hutan (KUPS Gold, KPH, KTH Madya, Hutan Rakyat) : 0 Unit dari 2 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya progres fisik maupun keuangan (pelaksanaan kegiatan di Tw. II) Belum adanya progres fisik maupun keuangan (pelaksanaan kegiatan di Tw. II) Persiapan untuk pengadaan kegiatan penyediaan sarpras wisata di Tahura <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
12	2.04.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	480.419.000	50,06	47,46	2,59	232.011.200	48,29	223.229.600	46,47	1,83				
12.1	2.04.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	356.912.000	58,46	56,38	2,08	201.448.700	56,44	194.055.500	54,37	2,07	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Pengembangan Perbenihan	<p>Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang) : 0 Batang dari 442600 Batang</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi : pembabatan dan pembersihan lapangan, dan pembuatan bedeng tabur.; Pemeliharaan kebun pangkas jati meliputi : pembersihan dan pengemburan tanah kebun pangkas Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi: penaburan benih; Penyediaan bahan pendukung kegiatan; Penyusunan juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																3. Persiapan lokasi pembuatan bibit meliputi : pembuatan bedeng tabur, pembuatan sungkup bedeng tabur, penyiapan media tanam, pengisian polybag dan penyapihan bibit; Tersusunnya dokumen pengadaan bibit tanaman kehutanan; Tersusunnya juknis pembuatan bibit tanaman kehutanan; Tersedianya bahan pembuatan bibit tanaman kehutanan; Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
12.2	2.04.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	123.507.000	25,78	21,7	4,08	30.562.500	24,75	29.174.100	23,62	1,12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Perbenihan Kehutanan - Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan	Bimbingan Teknis Pegelolaan Sumber Benih : 0 Orang dari 75 Orang Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar : 0 Batang bibit dari 443000 Batang bibit Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan : 0 Orang dari 15 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Perencanaan/design pembuatan benner prosedur sertifikasi bibit/benih; Perencanaan /design pembuatan benner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pendataan calon sumber benih baru 2. Pemasangan label pohon induk mahoni di sumber benih mahoni bunder, Playen, GK sebanyak 262 buah; Pemasangan papan nama sumber benih kayu putih di Menggoran, Playen, GK dan sumber benih jati Tahura Bunder, Playen, GK; Pembuatan banner prosedur sertifikasi bibit/benih; Observasi calon sumber benih baru di 4 Kabupaten; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan dinilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih	

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan : 2 Sumber benih dari 4 Sumber benih</p> <p>Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku : 0 Kab dari 4 Kab</p> <p>3. Sosialisasi penilaian calon sumber benih di 2 sumber benih di Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo; Perencanaan/design pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Pembuatan banner prosedur penetapan pengada/pengedar benih/bibit; Koordinasi tentang prosedur pengawasan peredaran benih/bibit dengan pengada/pengedar benih/bibit tanaman kehutanan; Pendataan calon sumber benih baru; Koordinasi pembinaan dan pengawalan calon sumber benih baru; Pembinaan calon sumber benih baru yang akan di nilai kelayakan sebagai sumber benih sebanyak 2 sumber benih; Cetak leaflet perbenihan kehutanan; Persiapan bahan pendukung kegiatan; Koordinasi persiapan pelatihan perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan; Koordinasi dalam rangka persiapan dan pendataan calon peserta bimbingan teknis pengelolaan sumber benih</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
13	3.05.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	27.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
13.1	3.05.16.015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	13.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Belum adanya progres fisik dan keuangan sampai dengan bulan ini (Kegiatan dilaksanakan di Tw. II)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
13.2	3.05.16.021	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	13.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Gunungkidul	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Belum adanya progres fisik dan keuangan sampai dengan bulan ini (Kegiatan dilaksanakan di Tw. II)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
Jumlah			18.936.389.859	21,16	17,24		3.594.151.950	18,98	2.271.665.850	12						